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Notre mémoire aborde la question de l'efficacité de la gestion des ressources 
humaines dans un contexte précis de gestion de projet de systèmes d'information. Nous 
tentons de relever les facteurs spécifiques qui viennent expliquer l'efficacité de la gestion 
des ressources humaines en projet de systèmes d'information. Pour des recherches 
futures, ces facteurs serviront d'ancrage à la construction d'une méthode ou d'un outil 
d'évaluation de l'efficacité de la gestion des ressources humaines en gestion de projet de 
systèmes d'information. 
Notre modèle théorique s'appuie avant tout sur un ensemble de recherches 
identifiant des facteurs critiques de succès de projet. Le modèle découle d'un 
remaniement de certains de ces facteurs critiques, justifié à l'aide d'un vaste champ de 
connaissances en science la gestion des ressources humaines et en science de gestion de 
projet, avec objectif particulier de mesurer l'efficacité de la gestion des ressources 
humaines en gestion de projet de systèmes d'information. Les mesures sont tirées d'une 
banque de données secondaires, et les données sont traitées à l'aide d'analyses 
statistiques de corrélations et de régressions. 
Les analyses de corrélations montrent que toutes nos variables indépendantes, 
sauf « le budget du projet », sont corrélées significativement avec l'efficacité de la GRH 
en contexte de projet de systèmes d'information. Des analyses globales de régressions 
émergent trois facteurs d'efficacité de la gestion des ressources humaines en projet de 
systèmes d'information; «la définition des tâches », « l'engagement des membres de 
l'équipe de projet» et «la planification globale et des ressources humaines ». Nous 
constatons également la présence d'un effet modérateur du « cycle de vie d'un projet» et 
de la « structure organisationnelle », quoique chez ce dernier un peu plus faible, entre les 
facteurs d'efficacité de la GRH et la variable dépendante. L'appui de la haute direction' 
offre la plus grande contribution à l'efficacité de la GRH lors de l'élaboration stratégique 
du projet de systèmes d'information, tandis que la planification globale du projet et des 
ressources humaines est plus importante tout au long de l'exécution du projet de systèmes 
d'information. Finalement, nous avons observé que lorsqu'un projet de systèmes 
d'information est réalisé à l'intérieur d'une structure organisationnelle fonctionnelle ou 
par projet, seule la planification globale et des ressources humaines ressort comme 
facteur significatif d'efficacité de la GRH. Alors qu'avec une structure matricielle, 
l'engagement des membres de l'équipe semble significatif. 
Mots clés: Cycle de vie de projet, efficacité de la gestion des ressources humaines, 
évaluation, facteur d'efficacité, gestion de projet, projet de systèmes d'information, 
structure organisationnelle. 
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This thesis exammes the factors contributing to the effectiveness of human 
resources management in information system projects. This study will introduce a 
framework for future research on the evaluation of HR management effectiveness in 
information system projects, by laying out a set of factors that we understand to influence 
HR effectiveness in a context of information system projects. 
Based on the literature, we built a conceptual model composed of 10 factors that 
we hypothesized to impact on HR effectiveness in an information system project. We 
also included in our model the constructs "project life cycle" and "organizational 
structure" as moderating variables. The measures were taking from an already existing 
data bank (secondary analysis), and interpreted using statistical inferences. 
The results show that aIl explanatory variables, except for "project budget", 
exhibited significant correlation with "HR effectiveness in information system project". 
Using regression analysis, three factors demonstrated significant impact on HR 
effectiveness in information system project: "task description", "project team member 
commitment", and "global project and HR planning". The results also confirmed the 
moderating effect of the project life cycle and of the organizational structure (albeit with 
the last one a weaker link). It seems that during the strategic phase of an information 
system project development, higher management support is the most important 
contributing factor to HR effectiveness. Whereas during the execution phase, proper 
global project and HR planning is most the significant factor. Proper global project and 
HR planning seems also significant wh en controlled under a functional and project-based 
organizational structure. Under a matrix structure, project team member commitment 
displays a significant impact on HR effectiveness in information systems projects. 
iii 
Keywords: Effectiveness factor, evaluation, human resource management effectiveness, 
information system project, project life cycle, project management, organizational 
structure. 
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Depuis les années 1975, le monde du travail est soumis à des pressIOns 
incessantes de changements et de transformations, entraînant des modifications en 
profondeur dans les formes d'emplois. Le modèle traditionnel de l'emploi régulier à 
durée indéterminée, caractérisé par la fidélité des employés envers l'entreprise, par la 
sécurité d'emploi à vie et par une progression salariale en fonction de l'ancienneté, 
s'applique de moins en moins (Keegan, 2002). Le recours grandissant au travail à temps 
partiel, au travail temporaire et à la sous-traitance se traduit par une progression de la 
prépondérance du travail atypique et du travail indépendant et autonome. Les façons de 
penser managériales et dirigeantes sont dorénavant guidées par le principe de la quête de 
la flexibilité; flexibilité financière, technique, fonctionnelle et numérique. Ce nouveau 
modèle de développement des entreprises par la flexibilité concoure à accroître la 
polyvalence des tâches et l'intensification du travail (Mercure, 2001). 
Ces changements affectent et bouleversent aussi l'organisation traditionnelle du 
travail. On reconnaît l'inadéquation entre la structure hiérarchique bureaucratique et les 
besoins nouveaux de flexibilité et de performance, dans un environnement plus 
dynamique (Dolan et al., 2002). Pour répondre aux nouvelles exigences, de plus en plus 
les entreprises adoptent un processus de gestion de projet, en opérant dans des structures 
organisationnelles matricielles ou par projet, plus souples et plus réactives. Sont alors 
rassemblées des équipes de projet autonomes, multidisciplinaires, dans des postes 
temporaires, afin d'exécuter des tâches uniques mais imprécises. Pour des secteurs 
économiques comme les hautes technologies et les systèmes d'information, l'organisation 
du travail privilégiée est la gestion de projet (Soderlund et Bredin, 2006). 
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Le nouveau modèle postindustriel de l'emploi a provoqué un renouvellement du 
modèle traditionnel de la gestion des ressources humaines. Celui-ci devient plus 
stratégique, plus culturel, plus participatif, plus individualisé, plus anthropocentrique, 
plus préoccupé d'efficacité, plus informatisé et plus partagé (Guérin et Wills, 1996). 
Devant les changements sociaux et économiques, et le besoin de démarcation par 
l'innovation et la flexibilité dans un marché mondial compétitif, la gestion des ressources 
humaines subit l'incidence des nouvelles formes de gestion et d'organisation du travail 
comme celle de la gestion de projet (Dolan et al. 2002) : 
« Les nouvelles approches en matière d'organisation du travail 
influenceront certainement sur l'ensemble des activités de gestion des 
ressources humaines. Celles-ci devront tenir compte des préférences et 
des besoins individuels des employés tout en maximisant la productivité 
des individus, des équipes de travail et des organisations. » (p. 114) 
La GRH renouvelée se tourne vers une orientation par gestion des résultats, c'est-
à-dire qu'elle doit prouver sa valeur à l'ensemble de l'organisation en démontrant qu'elle 
produit des résultats tangibles (St-Onge et al. 2004). L'évaluation de la GRH revêt un 
aspect politique dans l'organisation, car si les gestionnaires RH désirent voir leur fonction 
s'élever au rang stratégique, ils doivent alors être en mesure de démontrer les avantages 
tirés des investissements en matière des ressources humaines (Belcourt, 2001). 
L'objectif général de ce mémoire est d'abord de comprendre de quelle manière la 
gestion des ressources humaines est efficace sous une forme d'organisation du travail 
comme la gestion de projet. Néanmoins, la matière étant trop vaste pour être couverte 
dans un seul mémoire, nous voulons nous restreindre à la compréhension de l'efficacité 
de la gestion des ressources humaines dans un contexte précis de la gestion de projet, soit 
les projets de systèmes d'information. 
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Dans le premier chapitre, nous présenterons la problématique et notre question de' 
recherche, puis nous introduirons quelques fondements méthodologiques qui situeront le 
type de recherche que nous allons entreprendre. Le deuxième chapitre traitera du concept 
de l'évaluation de la gestion des ressources humaines, ses différentes définitions et 
interprétations, quelques notions d'efficacité organisationnelle, ainsi que les approches et 
les instruments de mesure de l'efficacité de la gestion des ressources humaines. Dans le 
troisième chapitre, nous discuterons de l'évaluation de la gestion des ressources humaines 
dans un contexte de gestion de projet de systèmes d'information. Nous aborderons 
d'abord le concept de gestion de projet et de gestion de projet de systèmes d'information, 
puis nous enchaînerons par une description de la gestion des ressources humaines dans 
des organisations du travail sous forme de projets. Le quatrième chapitre portera sur la 
présentation de notre modèle d'analyse, avec les définitions de nos concepts et de nos 
variables, accompagné de nos hypothèses de recherche. Le chapitre cinq sera réservé à la 
description méthodologique et du plan d'observation de notre mémoire. Enfin, le sixième 
et dernier chapitre sera consacré aux analyses statistiques que nous envisageons utiliser. 
3 
De nos jours, de plus en plus la gestion de projet gagne en importance dans la 
plupart des organisations modernes (Cleland et Ireland, 2002 ; Frame, 2003 ; Belout et 
Gauvreau, 2004; Clark et Collins, 2005 ; Huemann et al., 2007). Pour les organisations 
apprenantes et les organisations basées sur le projet, elle est même devenue le mode 
privilégié de gestion. Cette montée en importance de la gestion de projet tiendrait de 
l'avantage compétitif qu'elle offrirait aux organisations, puisqu'elle serait plus flexible et 
plus évolutive dans un environnement compétitif toujours en mouvement (Soderlund et 
Bredin, 2006). Le champ d'application de la gestion de projet et les types de projet sont 
nombreux et fort diversifiés: apporter un changement stratégique organisationnel, 
développer un nouveau produit, réorganiser la structure organisationnelle ou implanter 
une nouvelle infrastructure de systèmes d'information. Malgré cette diversification, les 
outils, les techniques et les connaissances demeurent spécifiques d'un contexte de gestion 
de projet à l'autre. Par exemple, un projet de systèmes d'information évolue dans un 
environnement beaucoup plus dynamique et incertain que pour un projet de construction 
(Huemann et al., 2007). 
Malgré les taux alarmants d'échecs des projets de systèmes d'information 
(Standish Group, 2004), l'investissement des organisations dans les nouvelles 
technologies de l'information et les systèmes d'information est toujours en progression. 
C'est que l'acquisition et le transfert de l'information n'est vraiment rendu possible 
aujourd'hui que par l'utilisation de technologies de l'information (Brock et al., 2003), 
devenue nécessité stratégique (Dent-Micallef et Powell, 1998). Si les technologies de 
l'information et les systèmes d'information sont des outils incontournables pour toutes les 
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entreprises aujourd'hui, l'implantation de systèmes d'information respecte généralement 
les modèles classiques de gestion de projet (Marchewka, 2006). Beaucoup de chercheurs 
expriment l'importance de la gestion des ressources humaines et des facteurs humains 
comme élément critique de réussite d'un projet de systèmes d'information (Martinsons et 
Chong, 1999; Dolan, 2005). Cependant, il n'y aurait pas de modèles systématisés et 
intégrés de pratiques de gestion des ressources humaines dans un contexte de gestion de 
projet de systèmes d'information (Bandarook et Looise, 2005). 
Les connaissances théoriques et empiriques à ce jour montrent qu'il existe un 
environnement unique et spécifique entourant la gestion de projet, ce qui exercerait des 
pressions sur la gestion des ressources humaines, rendant nettement moins efficace les 
pratiques et les activités traditionnelles de gestion des ressources humaines (Keegan, 
2002; Huemann et al, 2004; Huemann et al., 2007). Récemment, de nombreuses 
recherches ont porté sur la compréhension du fonctionnement, des mécanismes et des 
caractéristiques de la gestion des ressources humaines en gestion de projet. Ceci suit un 
nouveau courant de pensée qui s'éloigne de la méthode techniciste traditionnelle de la 
gestion de projet et qui rejoint une approche plus comportementale (Belout, 1998). Cette 
approche reconnaît la place des individus, la dynamique des groupes, l'engagement et la 
motivation des membres des équipes de projet, la communication, le rôle des pratiques et 
de la fonction RH, et l'importance du leadership du gestionnaire de projet. (Slevin et 
Pinto, 2004). 
Puisque les recherches montrent qu'il devient nécessaire de reVOIr le modèle 
traditionnel de la GRH en contexte de gestion de projet, en corollaire, il devient 
nécessaire de redéfinir comment mesurer son efficacité. C'est d'autant plus important 
que, à une époque où la GRH se redéfinit de plus en plus sous une dimension stratégique 
(Ulrich, 1989 ; Wills et al., 1989) et qu'elle doit prouver sa valeur à l'ensemble de 
l'organisation (Fitz-Eng, 1986 ; Besseyre des Horts, 2000), l'évaluation de son impact 
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reste toujours difficilement mesurable et l'on ne parvient pas à établir un lien clair entre 
l'effet des pratiques du département des ressources humaines sur des projets spécifiques 
(Belout et Gauvreau, 2004). 
À notre connaIssance, il n'existe pas de recherches tentant de comprendre 
l'efficacité de la gestion des ressources humaines en contexte de gestion de projet de 
systèmes d'information. Dans un contexte de la gestion de projet en général et de la 
gestion de projet de systèmes d'information en particulier, de la nécessité à contribuer au 
développement des connaissances encore élémentaires de la gestion des ressources 
humaines en contexte de gestion de projet de systèmes d'information et de sa mesure, 
nous nous intéresserons à identifier des facteurs qui influenceraient l'efficacité de la 
gestion des ressources humaines en contexte de gestion de projet de systèmes 
d'information. 
Notre question de recherche est la suivante: 
Quels sont les facteurs qui influent sur l'efficacité de la gestion des ressources humaines 
en contexte de gestion de projet de systèmes d'information? 
La gestion des ressources humaines est très importante pour l'optimisation de la 
gestion de projet par sa capacité à attirer des core talents (l'élite de l'entreprise) et à 
intégrer leurs efforts (Soderlund et Bredin, 2006). Malheureusement, la gestion 
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traditionnelle des ressources humaines ne convient pas au contexte de gestion de projet. 
On constate notamment que la configuration des ressources humaines est dans un flou 
constant et que les relations de travail reflètent le climat tumultueux des projets. Par 
exemple, le processus de travail est différent, la relation entre les employés n'est plus la 
même, la relation entre subordonnés est changée, et les gestionnaires de projet doivent 
souvent vivre dans un climat de travail incertain et assumer des conflits de rôles et des 
pressions excessives en raison des ambiguïtés de rôles et de tâches, et des délais de temps 
courts. Du point de vue des relations industrielles et du management, c'est très important 
à saisir, car les employés, les gestionnaires et les chefs de projet doivent trop souvent 
porter sur leurs épaules une charge de travail excessivement lourde, engendrant de gros 
problèmes de rétention et une baisse de la satisfaction au travail (Huemann et al., 2007) : 
« The challenges of ensuring employee well-being and their ethical 
treatment in rapidly changing organizational settings in which the 
transience of work-projects and the configuration of work-teams and even 
entire organizations is paramount, is both important and overlooked. » (p. 
317) 
Donc, en répondant à notre question de recherche, nous espérons contribuer au 
progrès des connaissances en relations industrielles de quatre façons: 
1. Nous souhaitons contribuer à l'amélioration des processus de gestion des 
ressources humaines dans les projets de systèmes d'information grâce à 
l'identification de leurs facteurs d'efficacité. En effet, on pourrait envisager qu'un 
gestionnaire de projet, étant conscient que certains facteurs priment plutôt que 
d'autres dans l'optimisation de la GRH, pourrait alors instaurer des pratiques RH 
qui seraient plus utiles au succès d'un projet de systèmes d'information. 
2. A vec une meilleure image de l'efficacité de la GRH, nous désirons aider à la saine 
gestion des employés et des relations de travail dans les projets de systèmes 
7 
d'information, par des pratiques de gestion plus efficaces, plus éthiques et qui 
tiendraient compte des besoins et du bien-être de chacun. 
3. Nous espérons également enrichir les connaissances dans le domaine d'étude de 
l'évaluation de la GRH, en apportant de nouvelles connaissances dans un contexte 
encore mal connu. 
4. La ressource humaine est un facteur critique de succès d'implantation d'un projet 
de systèmes d'information (Dolan, 2005). Si l'on parvient, à travers cette présente 
recherche, à cerner des facteurs d'efficacité de la GRH dans un contexte de projet 
de systèmes d'information, on pourrait alors aider à la réduction des taux d'échec 
des projets de systèmes d'information. 
La recherche scientifique peut prendre plusieurs formes, avec des buts et des 
visées multiples. Le chercheur pourrait vouloir analyser des états, puis les comparer pour 
examiner les différences, ou il voudra simplement observer des comportements dans un 
environnement donné et y ériger une classification. Il existe donc plusieurs types de 
recherche. 
Notre recherche est « interdisciplinaire », car elle intègre les connaissances et les 
outils d'autres disciplines. Par exemple, le questionnaire utilisé pour composer la banque 
de données s'appuie sur des concepts provenant de la psychologie, de la sociologie des 
organisations, et de la gestion, notamment de la gestion de projet et de la gestion des 
ressources humaines. 
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Comme la nôtre, les recherches en relations industrielles sont généralement 
« appliquées» ; elles servent à des individus, un organisme ou à un État par une 
application concrète et utile. Les résultats de nos recherches seront applicables par les 
gestionnaires de projet, les gestionnaires RH, et tout autre acteur impliqué dans un projet 
de systèmes d'information. 
À travers notre recherche, nous visons l'explication de l'efficacité de la gestion 
des ressources humaines en contexte gestion de projet de systèmes d'information. Nous 
cherchons à cerner et à comprendre les phénomènes reliés à la gestion de projet de 
systèmes d'information et à la gestion des ressources humaines en identifiant les 
possibles liens de covariance (Robert, 1988) qui unissent les différentes variables que 
composent notre modèle d'analyse (Bordeleau, 1987; Kervin, 1992). Notre recherche est 
donc de type « explicatif ». 
Afin de répondre à la question de recherche soulevée par la problématique, deux 
approches peuvent être utilisées; l'approche déductive ou inductive. Notre recherche 
utilisera « l'approche déductive ». Gauthier (2006) décrit la démarche déductive comme 
«partant de connaissances théoriques déjà établies pour les valider auprès de données 
empiriques» (p. 55). La démarche déductive cherche à confronter à l'épreuve empirique 
une construction théorique (ou concept) provenant de la littérature. 
Généralement, qUOIque pas toujours, une démarche déductive implique une 
méthode de recherche quantitative. Whitfield (1998) définit l'analyse quantitative comme 
« l'application de techniques statistiques dérivées des principes d'inférence statistique à 
la résolution empirique d'une question de recherche» (p. 66). Dans la mesure où nous 
voulons tester de manière empirique nos hypothèses en examinant s'il existe un lien 
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statistique entre notre variable dépendante et nos variables indépendantes, alors notre 
recherche est « quantitative ». 
La plus simple des recherches est la recherche transversale, où le chercheur prend 
toutes les mesures nécessaires à un même moment dans le temps. C'est une méthode très 
facile à utiliser, car elle nécessite la cueillette de deux mesures ou plus sur un ensemble 
d'entités ou d'individus dans un même moment dans le temps, sans avoir recours à des 
manipulations (Spector, 1982). Notre recherche est « transversale )), car nous examinons 
l'efficacité de la GRR en gestion de projet de systèmes d'information à un moment dans 
le temps (à partir de données secondaires); nous n'observons pas son évolution 
temporelle par la prise de mesures répétées dans le temps sur un même groupe, 
caractéristique d'une recherche longitudinale. 
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Dans ce deuxième chapitre, nous ferons un survol des recherches et des 
connaissances entourant le concept de l'évaluation en sciences de la gestion des 
ressources humaines. En plus d'offrir quelques définitions, nous verrons également le 
concept de l'efficacité organisationnelle, ainsi que les différentes approches et méthodes 
d'évaluation de l'efficacité de la GRH. 
Les écrits scientifiques sur l'évaluation de l'efficacité de la gestion des ressources 
humaines présentent un ensemble diffus et morcelé de connaissances. C'est qu'il y aurait 
d'abord un manque de consensus et de cohérence sur la définition du concept d'efficacité 
en GRH. De plus, les auteurs utilisent des termes différents, comme la vérification, 
l'audit et le contrôle, qui ramènent tous au concept de l'évaluation de la GRH (Belout, 
1996). Par soucis de clarté conceptuelle, nous allons donner quelques définitions de 
l'audit, de la vérification, du contrôle et de l'évaluation de la GRH. 
1. L'audit 
Igalens (2000) définit l'audit de la gestion des ressources humaines comme une 
composante de ce qu'il décrit comme le champ de l'audit social. L'audit des ressources 
humaines serait un jugement que l'on porte sur la qualité des ressources humaines d'une 
organisation. Plus concrètement, on voudrait apprécier les coûts liés aux aspects sociaux 
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de l'entreprise. Pour Biles et Schuler (1986), l'audit de la GRH est une analyse 
systématique et formelle de tous les aspects de la RH afin de déterminer leur efficacité et 
d'en identifier les lacunes. Fombrun et al. (1984) conçoivent l'audit de la gestion des 
ressources humaines dans une perceptive organisationnelle, où l'on se concentre sur 
l'analyse de la fonction RH comme une organisation distincte qui rend des services à un 
marché interne de clients. 
2. La vérification 
La vérification de la gestion des ressources humaines (Werther et col., 1990) est 
« un processus par lequel on tente d'évaluer les activités, les buts et les résultats du 
service des ressources humaines [. . .], la vérification est un processus de contrôle de la 
qualité de la gestion des ressources humaines dans son ensemble» (p. 622). 
3. Le contrôle 
Candau (1985) définit le contrôle comme un processus consistant à « découvrir 
des faits, à identifier des écarts par rapport aux objectifs visés, aux procédures établies, 
aux lois, aux conventions, à déceler les problèmes éventuels découlant de ces écarts, à les 
hiérarchiser en terme de gravité, à évaluer les risques, diagnostiquer les causes, pour des 
fins de recommandations» (p. 14). Le Louarn et Wils (2001) font la distinction entre le 
contrôle et l'évaluation de la gestion des ressources humaines en parlant d'une évolution 
du vocabulaire en raison d'un changement de paradigme. Le « contrôle» en gestion des 
ressources humaines serait un terme appartenant aux approches traditionnelles axées sur 
les coûts, qui ferait graduellement place aujourd'hui à « l'évaluation» de la gestion des 
ressources humaines, faisant référence à une approche basée sur les résultats. 
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4. L'évaluation 
L'évaluation est un processus systématique et officiel qui consiste à détenniner la 
valeur de la gestion des ressources humaines, en examinant les résultats atteints, les 
coûts, les pratiques et les structures. Nous considérons l'évaluation de l'efficacité de la 
gestion des ressources humaines ainsi (Belout, 1994) : 
« [C'est] un diagnostic de l'état de santé de la/onction RH, des services RH, et de 
leurs résultats. » 
Cette définition suppose que l'évaluation pUIsse cibler trois objets 
d'analyse (Gosselin et Beausoleil, 1990 ; Wils et col., 1991 ; Belout, 1994) : 
• La fonction RH : c'est l'ensemble des efforts fournis par une organisation 
dans le but d'utiliser efficacement et avec rationalité ses ressources 
humaines pour atteindre les objectifs stratégiques. 
• Le service RH : c'est l'entité administrative dont la tâche est d'arrêter des 
politiques de RH, de fournir une assistance technique et professionnelle 
aux membres de l'organisation, et d'établir des plans de GRH pour ensuite 
contrôler leurs exécutions. 
• Les pratiques RH: c'est l'ensemble des activités et des tâches faisant 
partie des plans d'action des RH pour opérationnaliser les politiques et les 
programmes. 
L'évaluation de la gestion des ressources humaines est un exercice qui répondrait 
à des objectifs précis (Belout, 1994; p. 56-57): 
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• Identifier les contributions de l'activité GRH aux objectifs de l'entreprise et 
de stimuler l'uniformisation des politiques et des programmes RH, 
• Anticiper les problèmes RH après leur identification, 
• Favoriser des économies de coûts par des réajustements rapides et efficaces 
par rapport aux plans RH et aux plans stratégiques, 
• Apprécier le respect des réglementations et des procédures de l'organisation 
• Crédibiliser le professionnel de la GRH en mettant en relief ses 
contributions aux objectifs organisationnels, 
• Clarifier les rôles et les responsabilités, 
• Améliorer la communication interne par un système d'informatisation plus 
performant. 
L'efficacité de la gestion des ressources humaines est un concept qui prend racine 
dans les théories de l'efficacité organisationnelle en science de la gestion. En 1977, 
Cunningham publia un article fort élaboré et toujours d'actualité aujourd'hui concernant 
les différentes approches de la mesure de l'efficacité, qu'il regroupa sous trois grandes 
préoccupations organisationnelles: la performance de la structure organisationnelle, la 
performance des ressources humaines, et l'impact des fonctions ou activités de 
l'organisation. 
Le rational goal model (le modèle des objectifs rationnels) et le systems resource 
model (le modèle des ressources du système) sont les deux approches qui mesurent 
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l'efficacité de la performance de la structure organisationnelle. Selon le modèle des' 
objectifs rationnels, une organisation est efficace lorsqu'elle atteint ses objectifs. On 
compare l'écart entre ce qui a été accompli avec ce qui avait été planifié au départ. Les 
critères d'évaluation, tirés de la définition que se donne l'organisation des objectifs à 
atteindre, peuvent être formels ou informels. Le modèle des ressources du système voit 
l'organisation comme un ensemble de sous-unités (ou sous-système) inter-reliées. 
L'organisation est efficace lorsqu'il y a harmonisation des besoins des sous-unités par 
une allocation optimale des ressources entre elles (Cunningham, 1977). 
Les approches qui mesurent l'efficacité de la performance des ressources 
humaines sont le managerial pro cess model (le modèle des processus de gestion) et 
l'organizational development model (le modèle du développement organisationnel). Le 
modèle des processus de gestion envisage l'efficacité d'une organisation par son habilité 
à performer dans des fonctions de gestion comme la prise de décision, la planification et 
la budgétisation. L'évaluation se base sur la capacité ou la productivité des processus de 
gestion dans l'atteinte des objectifs organisationnels. Le modèle du développement 
organisationnel définit l'efficacité organisationnelle en termes de résolution de problèmes 
et de renouvellement des capacités. C'est une approche qui mesure l'efficacité à partir de 
critères d'habilité de l'organisation à promouvoir le travail en groupe et à assurer les 
besoins individuels (Cunningham, 1977). 
Finalement, le bargaining model (le modèle de la négociation), le structural 
functional model (le modèle structurel-fonctionnel) et le functional model (le modèle 
fonctionnel) visent l'impact des facteurs organisationnels ou des activités 
organisationnelles. Le modèle de la négociation voit l'organisation comme un ensemble 
d'échanges et de transactions entre des individus et des groupes qui poursuivent des 
objectifs différents. L'organisation accomplit ses tâches par un processus complexe 
d'accommodation et d'ajustement avec, à la base, une mécanique d'échanges et de 
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négociations fermement enracinée dans le pouvoir décisionnel des acteurs. Ce modèle 
mesure la manière dont les preneurs de décisions, ayant chacun des ressources et des 
capacités limitées et différentes, les utilisent afin de répondre aux problèmes 
organisationnels. Le modèle structurel-fonctionnel est une approche qui tente de 
comprendre les motifs structuraux qui permettent à l'organisation de se maintenir et de se 
développer. Une organisation est efficace lorsqu'elle peut créer des structures, des 
alliances, des traditions, des contrats et des mécanismes de participation. Ce modèle 
mesure la durabilité et la flexibilité des structures organisationnelles pour répondre à une 
diversité de situations et d'évènements. Le modèle fonctionnel considère l'efficacité en 
fonction des conséquences sociales des activités de l'organisation. Cette approche 
cherche à comprendre comment les activités de l'organisation servent à ses clients. 
Mesurer l'efficacité se fait par l'identification de l'utilité de l'organisation en fonction de 
la satisfaction de ses propres clients (Cunningham, 1977) 1. 
Le concept d'efficacité organisationnelle n'est pas simple et unidimensionnel, on 
retrouve un amalgame de visions, de définitions et de méthodes. Chaque approche 
possède son lot d'avantages et d'inconvénients. Elles forment, chacune à sa manière, une 
stratégie d'évaluation de l'efficacité organisationnelle qui est dictée par le type 
d'information que recherche le preneur de décisions. Leur application et leur pertinence 
dépendent du contexte particulier à chaque organisation (Cunningham, 1977). 
Selon Connoly et al. (1980), les approches de l'efficacité organisationnelle sont 
fondées sur la base d'un seul énoncé général, donnant naissance à un seul ensemble de 
critères d'évaluation. Ce qui les différencie, c'est sur comment ils spécifient leurs critères 
1 Les versions françaises, dans ce mémoire, des titres des approches décrites par Cunningham (1977) sont 
des traductions libres. 
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d'évaluation utilisés pour définir de quelle manière une organisation performe bien. Par 
contre, et là est également leur limite, l'efficacité n'est pas interprétée de la même 
manière par tous les acteurs de l'organisation. Ils proposent une nouvelle approche, celle 
des constituantes multiples, où l'on s'intéresserait à la perception de tous les acteurs 
(référés sous le vocable académique de «constituantes ») de l'organisation. Ils 
préconisent l'utilisation de plusieurs énoncés qui reflètent les critères d'évaluation des 
différentes constituantes de l'organisation. 
2.3.1. LES APPROCHES DE L'ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ DE LA 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Milkovich et Glueck (1985) proposent d'étudier et de pratiquer la gestion des 
ressources humaines suivant une approche diagnostic. Tel le diagnostic posé par un 
médecin sur la santé du patient, l'évaluation de la gestion des ressources humaines 
devrait obéir à trois principes: évaluer l'état de santé d'un système et identifier les 
anomalies, évaluer l'efficacité d'un changement et/ou d'un processus, et anticiper les 
problèmes futurs et apporter les correctifs préventifs. L'évaluation devrait servir de 
véhicule à l'intégration des activités des ressources humaines dans un « système dont son 
tout est supérieur à la somme de ses parties» (p. 618), et elle devrait aider l'organisation 
à utiliser efficacement ses ressources humaines. 
D'après Collins (1985), nous pouvons distinguer au moms trois approches à 
l'évaluation de la GRH : 
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1. Celles qui se limitent aux intrants ; 
2. Celles qui mettent l'accent sur les processus; 
3. Et puis enfin, les approches qui s'arrêtent aux extrants. 
« Une évaluation axée sur les intrants pourrait considérer les budgets des 
services, leurs démographies, leurs actifs, le niveau de qualification de 
leurs membres. L'évaluation focalisant sur les processus se préoccupe 
plus des types d'activités du service des RH (CaroU, 1960), des 
procédures de mise en œuvre des programmes et des politiques de GRH 
(Mc Afee, 1980). La troisième approche est orientée vers les résultats 
atteints (extrants), en termes d'efficacité et de productivité. Ces approches 
n'étant pas exclusives les une par rapport aux autres, plusieurs 
responsables en RH tendent à les utiliser simultanément sans une logique 
rigoureuse. » (Belout, 1994; p. 45) 
Quant à lui, Gibb (2000) regroupe les études sur l'évaluation de l'efficacité de la 
gestion des ressources humaines selon deux axes. D'abord, le premier axe inclut les 
approches qui analysent l'efficacité de la GRH soit à partir d'un modèle externe, standard 
et généralisé d'efficacité (que l'auteur nomme « orientation externe »), soit par un modèle 
organisationnel interne (intitulé « orientation interne »). Le deuxième axe regroupe les 
approches selon l'objectivité ou la subjectivité de l' opérationnalisation de l'efficacité de 
la GRH. Mis ensemble, les deux axes forment quatre quadrants, chacun représentant un 
type d'approche (voir figure 1, p. 19). 
Les perspectives qui utilisent des facteurs objectifs et qui possèdent une 
orientation interne définissent l'efficacité de la GRH en fonction de la congruence interne 
des activités RH avec les objectifs et les besoins organisationnels. L'évaluation de 
l'efficacité se fait par l'alignement horizontal et vertical de la GRH, c'est-à-dire une 
congruence entre les différentes pratiques RH d'abord, et puis une congruence entre les 
pratiques RH et la stratégie organisationnelle ensuite. Les perspectives objectives et 
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d'orientation externe de l'efficacité de la GRH incluent les études qUI prescrivent' 
l'adoption ou l'émulation, par les organisations, d'un ensemble standardisé de pratiques 
reconnues comme étant les plus efficaces (l'approche par best practices ou « meilleures 
pratiques »). C'est le cas notamment de la gestion de la santé et de la sécurité au travail, 
où l'entreprise s'efforce de respecter des normes gouvernementales (Gibb, 2000). 
Figure 1. Les approches de l'évaluation de l'efficacité de la GRH 
Orientation 
externe 
Facteurs objectifs 
Le modèle des Congruence 
meilleures pratiques organisationnelle 
Perception des 
Le benchmarking gestionnaires et des 
employés 
Facteurs subjectifs 
Source: Gibb (2000), figure 1, p. 59 
Orientation 
interne 
Les approches externes et subjectives regroupent les méthodes d'évaluation 
subjectives qui se basent sur des jugements de valeur à propos du type d'entreprise et de 
pratiques RH qui sont jugés efficaces et qu'il convient d'imiter. Le benchmarking 
(méthode qui consiste à émuler les pratiques RH en place dans les entreprises les plus 
performantes, considérées supérieures) est un exemple. Et puis finalement, les approches 
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subjectives et internes se préoccupent de recueillir et d'analyser la perception des 
gestionnaires et des employés dans l'organisation, ceux-ci étant définis comme des 
clients ou des utilisateurs de la GRH (Gibb, 2000). 
2.3.2. LES MÉTHODES D'ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ DE LA 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
À ce stade-ci de notre travail, on peut comprendre la difficulté liée à la 
conceptualisation de l'évaluation de l'efficacité de la gestion des ressources humaines. 
Non seulement, il y a un manque de cohésion dans la définition même du concept, mais il 
existe également plusieurs façons d'étudier l'efficacité de la gestion des ressources 
humaines. À cela, s'ajoute une multitude de techniques et de méthodes de mesure de 
l'efficacité de la GRH. 
Le Louarn et Wils (2001) ont classé les méthodes d'évaluation de l'efficacité de la 
GRH selon qu'elles soient quantitatives, qualitatives ou financières. Belout (1996) les 
classent plutôt de manière qualitative ou quantitative. 
1) Les méthodes qualitatives . 
La méthode par la vérification est l'approche qualitative la plus utilisée et la plus 
imprécise. L'évaluateur est muni d'une liste de contrôle qui sert à vérifier si les politiques 
et les procédures RH ont été implantées conformément aux plans. Sur la liste, on retrouve 
un ensemble d'items, représentant les différentes activités de la GRH, qui sont mesurés 
par une échelle dichotomique assez simple: «oui-non », «présence-absence ». Les 
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méthodes qualitatives structurent généralement les analyses sur la base d'impressions,' 
d'opinions ou de jugements. Manquant de rigueur scientifique, l'évaluation est 
malheureusement empreinte de subjectivité. Les tenants de l'école qualitative justifient 
tout de même leur méthode par la grande difficulté à réellement quantifier la GRH 
(Rapporté par Be1out, 1996 ; pp. 2). 
2) Les méthodes quantitatives 
Il existe un grand éventail de méthodes quantitatives: la comptabilisation des 
ressources humaines, l'analyse d'utilité, les indicateurs statistiques, la méthode de budget 
et l'approche de constituantes multiples. 
La méthode par indicateurs statistiques, basée sur la mesure des comportements 
des ressources humaines et de la perfonnance des unités de travail, est probablement la 
plus répandue. Les données sont généralement analysées à l'aide de ratios ou d'index, et 
on retrouve une quantité impressionnante d'indicateurs (fréquence des taux d'accidents, 
taux de roulement par unité, nombre de griefs émis, etc.) (Milkovich et Glueck, 1985). 
Les indices statistiques sont très utiles pour mesurer l'efficacité de la GRH. 
L'interprétation de leurs résultats est par contre plus complexe, car ils ne nous 
renseignent pas vraiment sur comment les interpréter, ni quelles sont les vraies causes des 
phénomènes mesurés (Belout, 1996). 
La comptabilisation des ressources humaines tire ses principes et ses notions de la 
comptabilité. Elle propose d'analyser les ressources humaines au même niveau que les 
autres ressources de l'organisation, notamment les ressources financières et matérielles. 
C'est une méthode qui veut mesurer la valeur des membres du personnel en tant que 
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ressources organisationnelles. L'analyse d'utilité (également pouvant porter le nom 
d'analyse coûtslbénéfices) évalue en termes monétaires les avantages et les désavantages 
des pratiques RH. Cette méthode a recours aux techniques comptables et financières. La 
méthode du budget recherche le contrôle des dépenses budgétaires en évaluant les tâches 
de la GRH par le calcul de leurs pourcentages ou de leurs poids dans le budget de 
l'organisation (Belout, 1996). 
Quoique classifié par Belout (1996) comme une méthode quantitative, l'approche 
des constituantes multiples combine l'analyse quantitative et qualitative. Cette approche 
définit l'organisation comme un système ouvert composé d'unités interdépendantes. Plus 
précisément, elle voit le service des ressources humaines comme une unité d'analyse 
fonctionnant dans un environnement pluraliste et complexe d'entités marquées par un lien 
d'intérêt avec le service des ressources humaines (Tsui et Milkovich, 1987). L'approche 
des constituantes multiples mesure l'efficacité des services RH par le niveau de 
satisfaction de ses propres clients (Tsui, 1987; Belout et Dolan, 1994). Belout (1996) 
définit les clients «comme des constituantes (internes ou externes) qui exercent une 
emprise sur le service des RH ou qui ont une relation de travail avec celui-ci. Plus une 
organisation satisfera ces acteurs, plus elle sera efficace ». (p. 8) 
Ce qu'il faut retenir, c'est que chacune de ces méthodes n'est pas exclusive l'une 
par rapport à l'autre, et il serait plus pertinent d'utiliser en combinaison les approches 
quantitatives et qualitatives (Belout et Dolan, 1995). D'ailleurs, les entreprises utilisent 
généralement un arrangement de GRH dur (Hard HRM), quantitative et très rationnelle, 
et de GRH souple (Safi HRM), qualitative (Gratton et Hailey, 1999). 
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Afin de clore ce deuxième chapitre, nous présentons au tableau 1 des méthodes 
d'évaluation de la gestion des ressources humaines et leur(s) objet(s) d'analyse, de 
Gosselin et Beausoleil (1990). Maintenant munis d'une bonne connaissance du concept et 
des composantes de l'évaluation de l'efficacité de la GRH, nous sommes prêts à aborder 
le champ de la gestion de projet de systèmes d'information et de la dynamique de sa 
GRH. 
Tableau 1. Synthèse des méthodes d'évaluation de la gestion des ressources 
humaines 
Type/Catégorie de méthode Fonction Service Pratiques Auteurs 
RH RH RH principaux 
Indicateurs statistiques (accidents, Fitz-Enz (1984) X X X Glueck et 
roulement, absentéisme etc.) Mi1kovich (1985) 
Lauzon (1979) 
Flarnholtz (1985) 
Comptabilisation des RH X Cascio (1987, Analyse de l'utilité 1991) 
Dahl (1988) 
Glueck et 
Budget X X Milkovich (1985) 
Biles et Schuler 
Liste de vérification X X (1986) 
Vatier (1988) 
Connoly et al. 
(1980) 
Tsui et Gomez 
Satisfaction des clients X (1987) 
Tsui (1987,1990) 
Wils et Labelle 
(1989) 
Source: Gosselin et Beausoleil, 1990 
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[ 3.1.1. DÉFINITION S 
Définissons d'abord ce qu'est un projet. Pour Cleland et lreland (2002), c'est: 
« [. . .) a combination of organizational resources pulled together to 
create something that did not previously exist and that will provide a 
performance capability in the design and execution of organizational 
strategies. » (p. 4) 
Un projet possède quatre caractéristiques (Frame, 2003): 
1. Il est orienté vers un but. 
2. Il demande une coordination d'activités inter-reliées. 
3. Il est temporaire, avec un début et une fin. 
4. Il est unique. 
Ces caractéristiques génèrent de la pression, déterminant la façon dont un projet 
sera géré (Turner et Müller, 2003) : 
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l. Un projet est sujet à « incertitude », il n'y a aucune garantie que les pians de' 
départ ressembleront au résultat final. 
2. Un projet a besoin « d'intégration », d'abord entre les ressources nécessaires au 
projet, puis ensuite entre les différentes composantes du projet, et enfin entre le 
1 
projet lui-même et les objectifs de l'entreprise. 
3. Il Y a climat « d'urgence », puisque le projet doit être complété dans des temps 
restreints. 
Éclairé sur la notion de projet, nous pouvons maintenant définir le concept de 
gestion de projet: 
«[C'est] l'application de connaissances, de compétences, d'outils et de 
méthodes aux activités d'un projet afin de répondre à ses besoins.» (PMI, 
2000; p. 6) 
C'est un paradigme qui dicte comment les fonctions normales de gestion (la 
planification, l'organisation, la mobilisation et le contrôle) seront appliquées dans la 
mobilisation des ressources pour un projet (Cleland et Ireland, 2003). C'est un mode de 
gestion et une organisation du travail associés à la nouveauté, aux activités non 
répétitives et à la notion de flexibilité. À l'opposé, la gestion des opérations, ou le mode 
de gestion classique, se fait par répétition, elle permet de produire des biens ou des 
services en plusieurs exemplaires, et on cherche continuellement à améliorer leur 
rentabilité et leur qualité (Genest et Nguyen, 2002). 
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13.] .2. LES CRITÈRES DE SUCCÈS D'IMPLANTATION D'UN PROJET 
Étant donné l'aspect umque d'un projet, la question de son succès est 
fondamentale pour les gestionnaires de projet. Chercheurs et professionnels reconnaissent 
qu'il existe des facteurs qui sont cruciaux à la réussite d'un projet; les ignorer signifie 
l'échec, mais les respecter améliore grandement les chances de succès (Turner, 2002). 
Cooke-Davies (2004) présente trois modèles de facteurs critiques de succès 
d'implantation d'un projet. 
Le premier est ~elui de Baker, Murphy et Fisher (1974, 1988). Dans une étude 
analysant 650 projets en aéronautique, en construction et dans d'autres domaines 
d'affaires, ils parviennent à isoler dix facteurs de succès. Plus tard, en adaptant et en 
raffinant les concepts utilisés dans les recherches de,ces derniers, Pinto et Slevin (1987), 
et Pinto et Prescott (1988) élaborent un modèle de 10 facteurs critiques de succès de 
projet, qu'ils testent auprès d'un échantillon de 418 gestionnaires de projet œuvrant dans 
des projets de construction, de systèmes d'information et autres. Ce deuxième modèle, 
rapporté par Cooke-Davies (2004), contient les facteurs suivants: I-mission du projet; 2-
appui de la haute direction; 3- planification du projet; 4- consultation du client; 5-
satisfaction du client; 6- personnel; 7- tâches techniques; 8-surveillance et rétroaction; 
9- communication; 10- résolution de problèmes. Ils introduisent également une variable 
modératrice, le cycle de vie d'un projet, qui viendrait modérer l'effet de covariance de 
ces facteurs sur le succès d'un projet. 
Le troisième modèle mis de l'avant par Cooke-Davies (2004) est celui de Lechler 
(1998). Ce dernier a recensé 44 articles en sciences de la gestion de projet, d'où il retient 
8 facteurs critiques de succès d'un projet qui furent les plus fréquemment cités. Puis, en 
s'inspirant du Project Implementation Profile de Pinto et Slevin (1987), il teste les 
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facteurs sur un échantillon de 448 répondants. La conclusion qu'il en tire est fort 
intéressante: en gestion de projet, c'est la ressource humaine qui semble faire la 
différence. 
Soulevé et illustré par Belout (1998), le modèle conceptuel et la méthodologie 
utilisés par Pinto et Slevin (1987) et Pinto et Prescott (1988) présentent quelques failles. 
D'abord la validité de la variable indépendante « personnel» et de la variable dépendante 
« succès du projet» sont mis en doute. Ensuite, Belout (1998) pointe le fort niveau de 
multicolinéarité entre les variables et les problèmes dans le choix des manipulations 
statistiques. Puis, l'instrument de mesure utilisé, le Project Implementation Profile, 
omettrait de mesurer des éléments essentiels dans le succès d'un projet comme la 
formation, la motivation et l'engagement des gestionnaires de projet. Enfin, l'ajout d'une 
nouvelle variable modératrice, la structure organisationnelle, est mis de l'avant. Suite aux 
critiques apportées par Belout (1998), Belout et Gauvreau (2004) testent un nouveau 
modèle conceptuel remanié et adapté. 
13.1.3. LE CYCLE DE VIE D'UN PROJET 
Un projet a une durée de vie limitée, il peut durer 4 mois ou s'étendre jusqu'à plus 
de 10 ans. Comme un être vivant, le projet est marqué par des phases de développement 
appelées cycles de vie. Il existe plusieurs modèles de cycles de vie du projet, qui varient 
d'un secteur d'affaires ou d'un type de projet à l'autre. Probablement le plus connu est 
celui d'Adams et Barndt (1983) et King et Cleland (1983) qui le conçoivent en quatre 
phases: la conceptualisation, la planification, l'exécution et la clôture. Une description de 
chacune d'elle est offerte par Pinto et Prescott (1988) : 
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• La conceptualisation: Les hauts dirigeants reconnaissent le besoin 
stratégique de démarrer un nouveau projet. On se donne des objectifs 
préliminaires, et on identifie les avenues possibles, ainsi que la disponibilité 
des ressources. 
• La planification: Un premier plan formel est rédigé. On s'assure que les 
hauts dirigeants sont prêts à débloquer les ressources nécessaires au projet 
(humaines, matérielles, etc.). 
• L'exécution: C'est la mise en œuvre du projet, les ressources et les 
matériaux sont empruntés et utilisés pour la finalité du projet. On fait 
également des contrôles des processus de gestion du projet. 
• La clôture: Le projet est complété et il est remis aux mains du client. Les 
ressources matérielles sont ramenées aux propriétaires et les membres des 
équipes de projet sont généralement réaffectés à d'autres projets. 
Dans les projets de systèmes d'information, les phases du cycle de vie diffèrent. 
Le System Development Life Cycle (SDLC) présente cinq étapes logiques au 
développement d'un système d'information: la planification, l'analyse, le design, 
l'implantation et la maintenance. Le SDLC peut être appliqué de deux manières; par une 
approche structurée ou par une approche moins structurée. L'approche structurée, appelée 
aussi la Waterfall method, est utile lorsque le projet de systèmes d'information se fait 
dans un environnement stable et peu risqué. Le Rapid Applications Development est 
beaucoup moins structuré et il permet de compléter un projet de système d'information en 
un temps plus court et dans un milieu plus flou (Marchewka, 2006). 
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13.1.4. LES STRUCTURES ORGANISAT10NNELLES 
Comprendre les différentes structures organisationnelles dans lesquelles opère un 
projet permet de connaître ses caractéristiques spécifiques, mais également le type de 
gestion des ressources humaines pratiqué. Elles exercent des contraintes et des conditions 
quant à la disponibilité des ressources pour un projet (PMI, 2000). Il existe trois grandes 
classes de structure organisationnelle; la structure fonctionnelle, matricielle et la 
structure par projets. Chacune d'elle organise le travail de manière particulière et revêt 
une caractéristique unique (voir tableau 2, p. 30). 
La structure fonctionnelle est reconnue comme la structure typique ou classique 
d'une organisation. La structure est établie suivant une départementalisation fonctionnelle 
(commercialisation, production, ressources humaines etc.) homogène et spécialisée 
(Bergeron, 2001). Le projet est dirigé par une des entités fonctionnelles, et la 
coordination des ressources et des activités se fait à travers les canaux de communication 
conventionnels de l'entreprise. La responsabilité du projet est confiée à un directeur 
hiérarchique de la division fonctionnelle. A voir recours à cette structure pour de larges 
projets n'est pas recommandé, il faut s'en tenir à des projets de petite envergure (Larson, 
2004). 
Une structure par projets est caractérisée par une division du travail en fonction 
des activités à entreprendre ou des extrants à obtenir. Elle offre des avantages 
intéressants: une flexibilité des activités, les rôles des ressources humaines bien précis 
limitant la confusion, et elle est adaptée à des milieux difficiles et complexes, où la 
précision de la gestion est primordiale (Belout, 1994). Les gestionnaires de projet gèrent 
entièrement l'organisation et les employés sont rassemblés en équipe de projet. 
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Tableau 2. Influence des structures organisationnelles sur les projets 
Matricielle 
Structurel 
Caractéristiques Fonctionnelle Par projets 
du projet Matricielle Matricielle Matricielle faible équilibrée forte 
Autorité du chef du Faible à Modérée à Forte à 
projet Faible ou nulle Limitée modérée forte presque 
totale 
Pourcentage du 
personnel de Pratiquement nul Oà25 % 15 à 60 % 50 à 95 % 85 à 100 % l'entreprise affecté 
au projet 
Rôle du chef de Temps partiel Temps partiel Plein temps Plein temps Plein temps projet 
Titres habituels du Coordinateur ou Coordinateur Directeur de Directeur de 
responsable du responsable de ou Chef de projet ou projet ou 
projet projet responsable projet directeur de directeur de de projet programme programme 
Personnel Temps 
administratif de la Temps partiel Temps partiel Plein temps Plein temps 
gestion de projet partiel 
Source: Guide du référentiel des connaissances en gestion de projet (Guide PMBOK, 
PMI), 2000, Figure 2-6. 
La structure matricielle est une forme organisationnelle hybride dans laquelle une 
structure horizontale de projet est superposée à la structure fonctionnelle normale. Dans 
un système matriciel, il y a deux chaînes de commandement, l'une appartenant à la 
structure fonctionnelle et l'autre à la structure par projets. Contrairement à l'autonomie 
jouie par les équipes de projet dans une structure par projets, l'équipe matricielle est sous 
la responsabilité simultanée de l'autorité fonctionnelle et d'un gestionnaire de projet 
(Larson,2004). 
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13.2.1 DÉFINITIONS 
Dans la littérature normative, on rencontre deux termes équivalents et 
interchangeables, qui, a priori, paraissent distincts; ce sont le « système d'information }) 
(SI) et la «technologie de l'information}) (TI). Les technologies de l'information 
concernent la collecte, le traitement et le transfert électronique de données (Dent-Micaleff 
et Powell, 1998). Elles incluent tout ce qui sert de fondation à un système informatisé 
supportant une fonction, un processus de travail et/ou un flot d'information dans une 
organisation (Dolan, 2005). Lauzon (2001) distingue, dans les écrits à propos des 
systèmes d'information, trois définitions qui portent chacune sur un des éléments d'un 
système d'information, soit ses finalités, ses composantes et ses activités (Rivard et 
Talbot, 1998; Laudon et Laudon, 1996; Davis et aL, 1986). Puis, elle propose une 
définition qu'elle considère plus complète et qui engloberait les composantes, les 
activités et les finalités d'un système d'information: 
«[Un système d'information est] un ensemble d'activités de salSle, 
stockage, transformation et diffusion de données, réalisées sous 
contraintes, utilisant des équipements informatiques et des logiciels, des 
bases de données, des méthodes manuelles et des modèles afin d'aider à 
décider, coordonner, contrôler, analyser et visualiser. )} (p. 9) 
Outre cette distinction de définition, les projets de systèmes d'information et les 
projets de technologie de l'information y sont souvent référés de manière interchangeable 
par les chercheurs et les professionnels. 
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3.2.2. LES PARTICULARITÉS DE LA GESTION DE PROJET DE 
SYSTÈMES D'INFORMATION 
La gestion de projet d'un système d'information est différente de la gestion de 
d'autres types de projet: mettre sur pied un système d'information ne demande pas 
les mêmes connaissances et les mêmes méthodes que construire un pont ou un édifice 
à bureau. Est considéré un projet de systèmes d'information, tout ce qui est 
implantation d'innovation technologique, comme l'installation, la migration, la 
planification technologique, l'amélioration du processus, la formation, etc. (Dolan, 
2005): 
« At times, fT projects may focus on technology, as with systems rollouts, 
migration and upgrades, or software development projects. At other times, 
fT project may focus on business-feasibility studies, technology evaluation 
initiatives, standards selection, or worliflow analysis and process re-
engineering. » (p. 43) 
Les projets de technologies et de systèmes d'information renferment certains 
caractères bien à eux (Schwalbe, 2006) : 
1. Les compétences requises pour gérer un projet de systèmes d'information 
sont pointues, et une formation de généraliste en gestion de projet n'est 
pas suffisante. Par exemple, en 2002, le PMI (Project Management 
fnstitute) a instauré un nouveau cursus académique avec certification 
spécialisé en projets de technologie de l'information. 
2. La nature d'un projet de technologie de l'information est large et avec 
plusieurs ramifications. D'abord, certains projets peuvent être menés par 
seulement quelques personnes, tandis que d'autres peuvent demander la 
collaboration de centaines de personnes. Ensuite, il existe un fossé dans la 
32 
nature des technologies dites hardware et celles dites software, chacune' 
demandant des conditions propres d'implantation. Mais en plus, on 
retrouve des projets de systèmes d'information dans à peu près tous les 
domaines d'affaires et industries, chacun avec des conditions et des 
connaissances distinctes. 
3. Les emplois sont hyperspécialisés et ils reflètent généralement le type de 
technologie qui doit être maîtrisé. Cette spécialisation aiguë entraîne 
beaucoup de problèmes de communication entre les différents 
professionnels SI, compliquant ainsi grandement l'activité de création, de 
maintient et de mobilisation d'équipes de projet cohésives et efficaces. 
4. Les technologies de l'information évoluent à très grande vitesse et' elles 
peuvent rapidement devenir obsolètes. Cet environnement dynamique et 
rapide exige des processus de gestion de projet rapides et flexibles. 
Le secteur économique canadien des technologies de l'information est dynamique 
et très complexe. Par rapport au reste du monde, le Canada ne représentait, en 1992, que 
1 % de l'exportation mondiale de technologies de l'information, quoique cela soit 
suffisant pour acquérir une notoriété mondiale dans le domaine des télécommunications. 
L'investissement total canadien en technologies de l'information et de communication 
(TIC) en 2006 est de plus de 33 millions $. Entre 1987 et 2004, les investissements en 
TIC croissent de 6,3% par année au Canada, et de 7,7% aux États-Unis (Center for the 
Study of Living Standards, 2005). L'industrie des technologies de l'information 
génèrerait, pour les États-Unis, plus de 2000 milliards de dollars en 1999 et 3000 
milliards de dollars en 2003 (Information Technology Association of America, 2001). 
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3.2.4. L'IMPACT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION SUR 
L'ORGANISATION 
Afin de bien comprendre le contexte organisationnel dans lequel évolue un projet 
de systèmes d'information, il est bon de discuter de l'impact des technologies de 
l'information sur l'organisation. 
Un projet de systèmes d'information est un investissement organisationnel qui 
demande beaucoup de temps et d'argent. Pour cette raison, les dirigeants devraient 
investir dans une nouvelle technologie de l'information en fonction de la valeur qu'elle 
crée pour l'organisation (Marchewka, 2006). La question se pose alors à savoir comment 
l'introduction d'une nouvelle technologie de l'information affecte la performance de 
l'entreprise; pouvons-nous identifier un lien entre l'implantation d'un système 
d'information et une variation dans la performance organisationnelle? 
Dans les années 1980, un fort débat avait lieu entre les auteurs à propos de 
l'impact des technologies de l'information sur les stratégies et la performance financière 
et globale des organisations. Un courant de scepticisme prit le dessus chez les chercheurs 
et professionnels (Dent-Micaleff et Powell, 1998). Clemens et Kimbrough (1986) avaient 
avancé l'hypothèse que les TI n'offraient plus d'avantage concurrentiel, mais qu'elles 
étaient devenues des nécessités stratégiques, indispensables à la survie de l'entreprise. 
Leur hypothèse est basé sur la théorie des ressources de l'entreprise (Rumelt, 1984 ; 
Teece, 1987; Barney, 1991 ; Peteraf, 1993) : 
« L'avantage concurrentiel est issu de la capacité de l'entreprise à 
mobiliser des ressources propres, créatrices de valeur ainsi que rares et 
difficiles à imiter par la concurrence.' deux critères que les Tl ne 
satisferaient pas. » (Dent-Micaleff et Powell, 1998 ; p. 40) 
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Dent-Micallef et Powell (1998) se sont intéressés à savoir quelles étaient les 
conditions dans lesquelles les TI créeraient un avantage concurrentiel. Avec objectif 
général de tester l'hypothèse de la nécessité stratégique de Clemens et Kimbrough (1986). 
dans le secteur de la distribution aux États-Unis, ils postulent que les TI peuvent accroître 
la performance de l'entreprise à condition qu'elles soient gérées en interaction avec des 
décisions technologiques et des décisions organisationnelles, c'est-à-dire qu'elles soient 
introduites en combinaison avec des ressources complémentaires, souvent tacites, 
spécifiques à l'environnement spécifique de l'entreprise et donc inimitables. Dans leur 
revue de littérature, ils font ressortir deux courants de pensées concernant l'impact 
organisationnel des TI, ceux qui parviennent à obtenir un lien significatif entre les TI et la 
performance organisationnelle (ils sont des tenants de l'avantage concurrentiel),' puis 
ceux qui ne peuvent établir un tel lien, mais qui reconnaissent leur nécessité stratégique 
(ou les tenants de la nécessité stratégique). 
Porter (1980) fut le premier à étudier le lien entre les TI et la performance 
financière de l'entreprise. D'autres chercheurs, comme Parsons (1983), analysent le lien 
entre les TI et la performance globale de l'entreprise. Certains vont établir un lien entre 
les TI et les stratégies concurrentielles, en élaborant des grilles de classification et des 
modèles d'évaluation stratégique des TI (Barret et Konsynski, 1982; Benjamin et al, 
1988). Parsons (1983) et Porter et Miller (1985) insistent sur la nécessité à rechercher les 
TI qui permettent d'améliorer la stratégie existante de l'entreprise. Selon Dent-Micaleff 
et Powell (1998), les travaux qui analysent l'impact organisationnel des TI par l'approche 
de l'analyse concurrentielle ont permis de mettre à jour les différentes possibilités 
stratégiques des TI, comme la création d'un avantage de négociation vis-à-vis du client 
ou du fournisseur, l'amélioration de l'efficience de l'entreprise, l'exploitation des 
synergies organisationnelles ou l'innovation de produits. Ces travaux suggèrent donc un 
lien entre les TI et la performance financière de l'entreprise. Par contre, dans la plupart de 
ces études, les hypothèses ne sont pas réellement testées, mais s'appuient seulement sur la 
description de quelques succès apparemment attribués aux technologies de l'information. 
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Dans les années 1990, cette lacune empirique de l'approche concurrentielle fut 
corrigée par des recherches méthodiques et testées sur le terrain. On remarque notamment 
qu'il n'y aurait pas d'impact direct et positif sur la performance organisationnelle 
(Banker et Kauffman, 1988; Floyd et Wooldridge, 1990). La recherche empirique des 
années 1990 montre que l'utilisation des TI ne garantit pas en soi un gain de 
performance, mais, ne pas l'utiliser peut conduire à un désavantage stratégique. 
Également, mal les utiliser peut mener à des baisses de performance (Warner, 1987). 
L'absence d'un impact positif des TI sur la performance serait peut-être due à 
l'insuffisance de la prise en compte de l'interaction entre les TI et la culture, les 
processus de gestion et la structure de l'entreprise (Scott Morton, 1991). Selon Hopper 
(1990), un projet de technologie de l'information doit s'inscrire dans une démarche 
globale de redéfinition, de l'entreprise. Afin de gérer de manière efficace une nouvelle 
technologie de l'information, il faut l'intégrer aux autres ressources organisationnelles 
(Benjamin et Levinson, 1993). Dent-Micaleff et Powell (1998) concluent en l'absence de 
corrélation entre les TI et la performance organisationnelle, et ils démontrent que « les TI 
n'engendrent un avantage compétitif que lorsqu'elles sont utilisées en conjonction avec 
certaines ressources complémentaires, immatérielles et difficilement imitables, telles que 
l'intégration TI-stratégie et une coopération particulière avec les fournisseurs» (p. 40) 
Les conclusions de l'étude de Dent-Micaleff et Powell (1998) nous enseignent 
donc une chose importante : pour être réellement efficace, avantageux et utile, chaque 
entreprise doit connaître et se servir de son milieu interne, de son environnement externe 
et de ses ressources propres afin de maximiser l'usage d'un système d'information. 
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13.2.4. L'ÉCHEC DES PROJETS DE SYSTÈMES D'INFORMATION 
Les projets de systèmes d'information sont taxés depuis longtemps de taux 
d'échec trop élevés; on parle de crise. Depuis 1994, une firme de consultants, la Standish 
Group, publie dans son journal l'état des projets de systèmes d'information et de 
technologies de l'information. D'après les dires du journal, en 1995, les États-Unis 
auraient investit plus de 250 milliard $ en projets de systèmes d'information, mais 31 % 
de ceux-ci furent annulés à mi-chemin. Presque 53% furent complétés, mais largement 
au-delà du budget et des échéanciers prévus (Standish Group, 1995). 
Pour faire suite aux constats initiaux de 1995, la Standish Group (2004) publie 
quatre autres études dans les années subséquentes. En 2004, 18% des projets sont des 
échecs, et 53% défoncent le budget et l'échéancier. On remarque tout de même une 
amélioration entre 1995 et 2004. La Standish Group (rapporté dans Marchewka [2006]) 
explique cette amélioration continue par de meilleures techniques de gestion de projet, 
une amélioration des communications, des gestionnaires de projets plus habiles en 
systèmes d'information, et des projets plus petits et plus aisément contrôlables. 
Malgré cette amélioration, il n'en reste pas moins que le taux d'échec s'avère 
toujours élevé. Alors pourquoi cette difficulté à implanter correctement un projet de 
systèmes d'information. Nous citons d'abord les explications proposées par la Standish 
Group (1995). Pour être réussi, un projet de systèmes d'information devrait avoir le 
support de la haute direction, l'implication des utilisateurs, et avoir les besoins clairement 
énoncés. Les projets échoueraient en raison d'un manque d'implication des utilisateurs et 
une mauvaise définition des besoins. On remarque que, lorsque le projet prend de 
l'ampleur, le taux d'échec semble augmenter. C'est qu'un gros projet est souvent plus 
risqué (Marchewka, 2006). 
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La question de l'échec d'un projet de systèmes d'information peut donner lieu à 
des problèmes d'interprétation. Sur quelle base peut-on dire qu'un projet est un échec? 
En effet, la perception de succès ou d'échec n'est pas uniforme à tous les acteurs du 
projet, tout dépend des critères qui balisent l'analyse de l'évaluation du succès ou de 
l'échec du projet. Par exemple, un projet de systèmes d'information qui avait dépassé son 
budget original de 417%, et l'échéancier officiel de 193% fut perçu comme le meilleur 
projet par tous les professionnels en systèmes d'information (Klein et Jiang, 2000). La 
recherche d' Agarwal et Rathod (2006) permettrait d'apporter une explication aux 
constats de Klein et Jiang (2000). Ils postulent que les critères d'évaluation ne sont pas 
les mêmes d'un acteur interne au projet, à un acteur externe. Les acteurs internes sont 
entre autres les gestionnaires de projet et les professionnels en systèmes d'information, 
tandis que les acteurs externes sont les commandites ou les hauts dirigeants. Ils constatent 
que les acteurs externes au projet forment leurs critères de succès en termes de coûts et de 
temps, tandis que les acteurs internes s'intéressent plutôt à la qualité et à la fonctionnalité 
du produit final. 
Dans une étude de Keil, Mann et Rai (2000), menée avec un échantillon de 2231 
auditeurs de système d'information, 30 à 40 % des projets de systèmes d'information 
présentent des signes d'escalade. Il y a escalade lorsqu'un projet en péril est toujours 
maintenu. Elle serait associée à une mauvaise performance générale du projet. Le taux 
d'escalade avait été mesuré en se servant de la perception de la performance de 
l'implantation du projet, et de la perception du respect du budget et des échéanciers. Pour 
la réduire, on peut soit abandonner le projet, soit le rediriger par de nouvelles actions. 
Dans la plupart des cas, la réduction de l'escalade est enclenchée par l'intervention d'un 
haut dirigeant, d'un auditeur ou d'un consultant externe. Pour réduire l'escalade, il faut 
mieux gérer les ressources disponibles ou modifier le niveau de l'allocation des 
ressources au projet (Keil et Robey, 1999). 
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La planification des ressources humaines serait un facteur qUl facilite 
l'implantation correcte de nouvelles technologies de l'information. Galante (1987) étudie 
le cas de la compagnie Frost inc of Grand Rapids au Michigan. Le président avait 
entièrement modernisé l'infrastructure technologique de son entreprise (par 
« l'automatisation» des moyens de production), ce qui a nécessité une réorganisation du 
personnel, beaucoup de formation, ainsi qu'une nouvelle culture d'entreprise. L'étude 
démontre l'importance d'avoir des pratiques et des politiques RH qui aident les employés 
à s'adapter à la transition organisationnelle amenée par l'implantation d'une nouvelle 
technologie de l'information. 
Le facteur humain est souvent mentionné dans les recherches comme une 
condition essentielle à la réussite d'un processus d'implantation d'un projet de systèmes 
d'information. Dans les revues spécialisées en gestion de systèmes d'information, on 
retrouve l'idée que les individus sont les ressources critiques dans le développement 
d'un système d'information (Baer, 1996), ou comment c'est la ressource humaine qui 
ajoute réellement de la valeur au système d'information et non la technologie elle-même 
(Sellers, 2003). Dans la littérature scientifique, certains auteurs affirment que l'élément 
humain est le facteur le plus important qui prédit le succès d'implantation d'un système 
d'information (Seilheimer, 1987; Rurst, 1991). Un système d'information, pour être 
utile, doit d'abord être manipulé correctement par les utilisateurs, car la technologie en 
soi n'apporte pas vraiment de bénéfices. De plus, l'adoption d'un système d'information 
demande une gestion commune du changement technologique et du changement 
organisationnel. (Martinsons et Chong, 1999). Barton (1991) affirme que le niveau 
anticipé de changement organisationnel autour du nouveau système d'information est 
proportionnellement lié aux bénéfices réels de la nouvelle technologie. Malgré cela, selon 
Bondarook et Looise (2005), on ne propose que rarement des pratiques systématiques de 
gestion des ressources humaines. Ces derniers recommandent d'étudier et de développer 
des pratiques RH qui seraient adaptées au contexte particulier des projets de technologie 
de l'information. Dans le but d'opérationnaliser des pratiques RH plus justes, ils utilisent 
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le concept d'innovation de la GRH (Looise et Van Riemsdijk, 2004), qui lui, est divisé en 
quatre dimensions: le nouveau design organisationnel et design des emplois, les 
nouvelles formes de mouvement des ressources humaines (human resource jlow), les 
nouvelles formes de rémunération, et les nouvelles formes de communication et de 
participation (voir tableau 3, p. 41). 
Le design de l'organisation et le design de l'emploi dans le processus 
d'implantation d'une nouvelle technologie de l'information font référence à l'analyse et à 
la réaffectation des tâches qui seront automatisées par la technologie de l'information. On 
parle de nouvelles formes de mouvement des ressources humaines (HRjlow), lorsqu'on 
cherche à alimenter en ,ressource l'organisation par la gestion des mouvements entrants 
(injlow) , passants (through jlow) et sortants (outjlow) du personnel dans un nouvel 
environnement technologique. Le système de rémunération doit être adapté au 
changement technologique dans l'entreprise par l'introduction nouvelle de structures 
salariales et d'évaluation des emplois. Finalement, de nouvelles formes de 
communication permettent à l'employé de participer au projet de technologie de 
l'information, qui doit d'être informé des changements que ça engendre sur son travail. 
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Tableau 3. Opérationnalisation des pratiques RH dans les projets 
d'innovation technologique (TI) 
Dimensions des pratiques RH 
supports à l'implantation des TI 
Nouveau design organisationnel et 
design de l'emploi 
Nouvelles formes de mouvement des 
ressources humaines 
Nouvelles formes de communication et 
de participation 
Nouvelles formes de rémunération 
Composantes 
Définition claire des tâches à être automatisées par les nouvelles Tl 
Définition des responsabilités et des frontières opérationnelles des 
utilisateurs des nouvelles Tl 
Restructuration des groupes de travail 
Allocation de temps nécessaire à la maîtrise des nouvelles TI 
Politiques de recrutement axées sur la complexité des nouvelles TI 
Plan de développement de carrières qui respecte la nouvelle 
organisation du travail suite à la nouvelle technologie de 
l'information 
Participation des utilisateurs dans la prise de décision lors de 
l'implantation du projet Tl 
Liberté dans la planification du travail pour les utilisateurs des TI 
Liberté pour les utilisateurs à contacter les fournisseurs TI 
Informer les nouveaux employés des nouvelles Tl 
Implication des utilisateurs dans les besoins enformation 
Adéquation des sessions de formation en termes de durée, de qualité 
et de profondeur 
Adéquation et disponibilité des ressources matérielles nécessaire à 
l'apprentissage 
Régularité dans les procédures d'évaluation de l'utilisation des TI 
Reconnaissance de la progression dans l'utilisation efficace des 
nouvelles Tl 
Réorganisation du système de rémunération pour les utilisateurs des 
nouvelles TI 
Source: Bondarouk et Looise, (2005), p. 163 
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À travers les recherches présentées dans cette dernière section, nous avons mis en 
valeur un processus de gestion complètement à l'opposé du modèle de gestion habituel, 
qui lui, explique le fonctionnement d'un processus répétitif de production. La gestion de 
projet est une manière efficace d'apporter un changement et de la nouveauté. Nous avons 
présenté et défini deux concepts importants reliés à la gestion de projet, la structure 
organisationnelle et le cycle de vie d'un projet, et puis nous avons vu quelques modèles 
de facteurs critiques de succès des projets. Nous avons également pu constater la 
complexité de la gestion d'un projet de système d'information. Les systèmes 
d'information sont des nécessités stratégiques qui exigent beaucoup d'investissement 
certes, mais qui ne donnent pas toujours les résultats espérés et sont souvent abandonnés. 
Dans la prochaine section, nous verrons comment la gestion des ressources humaines 
présente des caractéristiques différentes en contexte de gestion de projet. 
De la littérature émerge un constat important; il Y a très peu d'études qui se 
penchent sur la question de la gestion des ressources humaines en contexte de gestion de 
projet (Fabi et Peterson, 1992 ; Huemann et al., 2004 ; Clark et Colling, 2005), ni même 
en gestion de projet de systèmes d'information (Bondarouk et Looise, 2005). Malgré le 
fait que le succès d'un projet est intimement lié à la performance des individus qui le 
gèrent, et que la gestion des ressources humaines est un processus primordial à la gestion 
de projet, la recherche en gestion de projet et en gestion des ressources humaines reste 
isolée l'une de l'autre (Clark et Colling, 2005). 
Les écrits scientifiques en gestion de projet examinent la question de la gestion 
des ressources humaines sous l'angle d'un processus d'implantation d'un projet et 
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d'allocation des ressources au projet (PMI, 2000; Huemann et al., 2004; Huemann et al.,' 
2007). De son côté, la littérature normative en gestion de ressources humaines fonde ses 
postulats à partir d'études menées dans des grandes organisations stables, en oubliant trop 
souvent l'existence particulière des petites organisations et des organisations fonctionnant 
par projets (Huemann et al., 2007). 
Des auteurs ont tenté de faire le pont entre les deux champs de recherche en créant 
un modèle conceptuel de la gestion des ressources en gestion de projet (Belout, 1998; 
Belout et Gauvreau, 2004; Balongelwa, 2007). En postulant l'existence d'une spécificité 
de la GRH en gestion de projet, Huemann, Keegan et Turner (2007) ont proposé un 
modèle de la gestion des ressources humaines en contexte de gestion de projet. 
[3.3.1. LE CONTEXTE PARTICULIER DE LA GESTION DE PROJET 
La gestion de projet est significativement différente du management traditionnel. 
Pour les organisations opérant en mode projet, leur contexte de travail crée des 
spécificités qui demandent de nouvelles pratiques et politiques de gestion des ressources 
humaines. 
Dans une organisation traditionnelle gérée en mode de gestion des opérations, on 
suppose que les besoins en ressources et que les tâches à exécuter sont connus d'avance 
et répétitifs. Ainsi, les analyses de postes se font dans un environnement certain. Par 
contre, un projet est unique et opère dans un milieu incertain. Dans un contexte de projet, 
l'analyse de postes ne peut être clairement définie à l'avance, car la distribution des 
responsabilités et des tâches se fait à mesure que le projet se concrétise (Huemann et al., 
2004). En ce sens, l'analyse et l'évaluation des emplois sont moins utiles et moins 
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pertinentes pour le déroulement du projet, car elles ne permettent pas vraiment d'évaluer 
des emplois interdépendants qui évoluent constamment et qui ne sont pas prévisibles 
(Taber et Peters, 1991). 
Un milieu de travail fonctionnant en mode projet influence énormément la forme 
que prend le cheminement professionnel. Il n 'y pas d'évolution claire de promotion et de 
croissance professionnelle. Un projet, étant temporaire, ne peut garantir l'employabilité 
permanente. Par contre, le travail dans de multiples projets permet un enrichissement des 
compétences et des habilités. C'est ce que Keegan et Turner (2003) ont appelé l'escalier 
de carrières en spirale. Les postes sont élargis et l'employé acquiert de l'expérience par 
un déplacement horizontal des emplois. La progression est graduelle et elle se fait par la 
maîtrise d'une diversité d'habilités multidisciplinaires. Un tel cheminement semble à 
première vue excitant pour l'employé, mais c'est un climat de travail empreint 
d'insécurité et de forte compétition (Keegan, 2002). 
Étant temporaire, la durée de vie d'un poste en gestion de projet est souvent 
courte. Les employés vont donc devoir se déplacer fréquemment d'un projet à l'autre, 
vivant une instabilité professionnelle. Créer un sentiment de cohésion et d'appartenance 
dans les équipes de travail est alors un gage d'efficacité, de performance et de rétention 
du personnel (Huemann et al., 2004; Reid, 2003). 
Pour être efficace en gestion de projet, la gestion des ressources humaines devrait 
considérer les points suivants (Huemann et al., 2007) : 
• La gestion de ressources humaines doit être alignée sur la stratégie 
d'entreprise. Sachant que la gestion par projet est la stratégie employée par 
les organisations basées sur le projet, alors les politiques et les programmes 
de GRH doivent supporter cette même stratégie. Pour être utile, les 
44 
pratiques traditionnelles, celles-ci ayant pns naIssance dans un milieu 
certain, connu, stable et routinier, doivent donc être redéfinies. 
• Étant temporaire, tout nouveau projet nécessite une réorganisation de la 
configuration des ressources humaines. La GRH doit élaborer de nouvelles 
techniques qui permettent d'alimenter en personnelles différents projets, de 
réaffecter les individus après un projet complété, et de tracer un 
cheminement professionnel clair dans un milieu flou. 
• La gestion de projet signifie de l'incertitude et un environnement beaucoup 
plus dynamique, marqué par de la discontinuité. Le degré de dynamisme 
varie selon la grosseur d'un projet: un projet de systèmes d'informàtion, 
souvent de plus petite envergure qu'un projet de construction, va' être 
pareillement plus performant. Dans ce contexte de performance et de 
frontières organisationnelles floues, veiller au bon traitement des employés 
et à l'éthique dans les processus est important. 
• Les entreprises qui travaillent par projet gèrent généralement de multiples 
projets. 11 arrive souvent qu'un individu joue plusieurs rôles et remplit 
plusieurs responsabilités dans de nombreux projets. 11 se crée alors des 
conflits et des ambiguïtés de rôles. 
• La gestion de projet est un paradigme de gestion en lui-même qui nécessite 
chez l'employé des compétences et des habilités spéciales et uniques pour 
être capable de fonctionner efficacement. 
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3.3.1.1. LE BlJREAU DE PROJET 
Le bureau de projet est un centre de coordination (Crawford, 2002), et une 
fonction pennanente à l'intérieur d'une organisation fonctionnant par projets (Powell et 
Young, 2004). Il ferait office également de département des ressources humaines pendant 
le déroulement d'un projet. En fait, de concert avec le département central des ressources 
humaines, le bureau du projet est responsable de la gestion des employés du projet 
(Huemann et al., 2004). L'interaction entre les gestionnaires du bureau de projet et les 
gestionnaires fonctionnels de ressources humaines peut être source de conflit (Clark et 
Colling, 2005). Le bureau de projet (Huemann et al., 2004) : 
• Pourvoit' le projet en personnel, organise les fonnations et les séminaires, 
met en place des programmes de mentorat et de tutorat (coaching), et 
veille à la continuité d'une culture de gestion de projet. 
• Rédige et distribue les guides et les procédures de gestion de projet, 
produit des outils de support et, s'occupe de l'audit et de l'évaluation du 
projet et des programmes. 
• Perpétue le rayonnement de la profession de gestionnaire de projet, 
construit des plans de carrière, administre les systèmes de rémunération et 
de bonis, et collabore avec les universités et les organismes professionnels 
afin de parfaire les connaissances et les théories en gestion de projet 
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3.3.2. LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES COMME 
DlMENSION D'UN PROCESSUS GLOBAL DE GESTION DE PROJET 
Un projet se décline en un ensemble de processus, ou de série d'actions, qui 
amène à une résultante, le produit final. Le processus de la gestion de projet se divise en 
cinq groupes: le démarrage, la planification, la réalisation, le contrôle et la clôture. Il ne 
faut pas confondre les groupes de processus avec les phases du cycle de vie d'un projet. 
Ces cinq groupes peuvent être reproduis à chaque phase d'un projet, pour souvent 
s'entremêler et interagir (PMI, 2000). Leur ampleur, même leur présence, varie d'un 
contexte de projet à l'autre. Cette hiérarchie de processus et d'activités forme la· base 
d'une méthodologie de la gestion de projet (Crawford, 2002). La gestion des ressources 
humaines dans un projet de systèmes d'information inclue tous les acteurs (stakeholders) 
qui y participent: les commandites, les clients, les membres de l'équipe de projet, les 
employés de support, les fournisseurs, etc. (Schwalbe, 2006). 
Le Guide du référentiel des connaissances en gestion de projet (abrégé sous sa 
forme acronymique anglophone «PMOBK ») (PMI, 2000) divise les connaissances en 
science de la gestion de projet en neuf dimensions, l'une d'entre elle étant la gestion des 
ressources humaines. Trois activités sont attribuées à la GRH; la planification 
organisationnelle, l'obtention des ressources humaines, et le développement des équipes 
de projet. Ces activités sont composées également de sous-processus. De nombreux 
manuels en gestion de projet de systèmes d'information reprennent ces processus de 
gestion des ressources humaines (Marchewka, 2006). 
Le PMBOK définit la gestion des ressources humaines comme les processus 
nécessaires à l'utilisation la plus efficace des employés dans un projet. Le référentiel 
adopte l'approche systémique pour expliquer le processus des activités de la gestion des 
ressources humaines, c'est-à-dire qu'il y a un intrant, des outils et des techniques, puis 
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des extrants. Sans entrer dans les détails de chacun des processus, nous allons présenter 
aux lecteurs un exemple d'activité de GRH (voir tableau 4, p. 49). 
Au moment d'identifier les individus et les équipes qui participeront au projet 
(c'est l'étape du processus de l'acquisition des employés), le gestionnaire de projet doit 
considérer le plan de gestion du personnel, les caractéristiques de son bassin de main-
d'œuvre, et les pratiques de recrutement utilisées par son organisation. Il devra se 
demander si les employés potentiels ont suffisamment d'expérience, s'ils vont pouvoir 
travailler en équipes de projet, ou si les individus sont disponibles au moment requis 
(l'étape des intrants). 
Encore faut-il qu'il trouve les individus compétents. En gestion de projet, 
l'obtention du personnel doit souvent être négociée, soit avec les décideurs fonctionnels 
de l'entreprise, soit avec d'autres gestionnaires de projet de l'organisation en charge pour 
affecter les ressources. Il est aussi possible que l'effectif ait été préalablement affecté au 
projet. C'est probablement le cas, quand un personnel spécifique faisait partie d'une 
proposition de projet mise en compétition, ou que le projet soit interne à un service et que 
les affectations aient été définies dans la note de mission. Finalement, lorsque 
l'organisation manque de personnel pour achever le projet, le recrutement externe est 
utilisé (l'étape des outils et méthodes). Finalement, la quantité de ressources humaines est 
suffisante au projet lorsque les personnes qui conviennent ont été affectées adéquatement 
pour travailler au projet (l'étape des extrants). 
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Tableau 4. Les processus de GRH en gestion de projet 
Gestion des ressources humaines en contexte de projet 
Source: Guide du référentiel des connaissances en gestion de projet (PMI, 2000), Figure 9-1 
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3.3.3. LES PRATIQUES DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
EN CONTEXTE DE GESTION DE PROJET 
Partant du constat qu'il existe un environnement particulier à la gestion de projet, 
et qu'il force une reformulation des pratiques traditionnelles de GRH, dans cette section, 
nous présenterons les caractéristiques de pratiques de gestion des ressources humaines 
couramment utilisées en gestion de projet. 
13.3.3.1. LE RECRUTEMENT 
Étant donné la difficulté à prévoir la quantité de ressources humaines nécessaire à 
un projet, le recrutement est souvent informel, au pas à pas et sous des formes qui 
permettent la flexibilité. Une entreprise peut d'abord choisir de recruter à l'interne, en 
pigeant dans son propre bassin de main-d'œuvre, ou en exploitant des programmes de 
recommandation d'employés. Cette dernière peut être informelle, comme pour la 
recommandation d'individus appartenant au réseau social des employés d'un projet, ou 
formelle, à l'occasion d'une recommandation ayant aboutie à l'embauche. Pour être 
efficace, ces programmes doivent offrir une prime aux employés qui recommandent 
judicieusement un candidat (Dolan et al., 2002). En raison de leur flexibilité, le 
recrutement par des chasseurs de tête et à travers des réseaux de gestionnaires de projet 
sont populaires. Une des seules façons pour les entreprises orientées vers le projet de faire 
face aux fluctuations des demandes est d'engager des employés contractuels, qui 
représentent 20 à 40% de la main-d'œuvre totale (Keegan, 2002; Huemann et al., 2004). 
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3.3.3.2. LA SÉLECTION 
Pour les gestionnaires de projet, le facteur de sélection le plus important serait la 
capacité de l'individu à tolérer l'ambiguïté, l'instabilité, les conditions changeantes du 
projet, et le mouvement du personnel clé à travers l'évolution du projet. L'expérience et 
les compétences viendraient en deuxième lieu (Keegan, 2002). Les processus de sélection 
doivent refléter la culture organisationnelle (Nelson, 1997), pour cette raison les 
méthodes de sélection doivent être flexibles et spécifiques à l'entreprise (Huemann et al., 
2007). 
En projet de systèmes d'information, quelques critères de sélection particuliers 
sont à considérer lors du choix du gestionnaire de projet (Bloom, 1996) : être en mesure 
d'expliquer aux utilisateurs l'impact du nouveau système d'information, avoir les 
connaissances techniques pour gérer un système d'information, accepter la responsabilité 
du résultat du projet, être capable de continuer malgré les obstacles, connaître les 
objectifs d'affaires du projet, et faire preuve d'autorité. 
3.3.3.3. L'AFFECTATION 
L'affectation est le processus d'assignation de personnels à un nouveau projet. 
Elle est d'une importance stratégique en contexte de gestion de projet et sa bonne gestion 
a une influence sur le taux de rétention de la main-d'œuvre (Huemann et al., 2007). Lors 
de l'étape de l'affectation, il arrive souvent que les employés soient déjà assignés à 
d'autres projets. Souvent, des problèmes de conflits de rôles et d'ambiguïté surgissent, 
car les employés reçoivent des demandes et des attentes contradictoires et incompatibles 
d'un projet à l'autre (Keegan, 2002). 
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3.3.3.4. LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
Le motif derrière le développement des compétences est d'offrir aux employés 
d'un projet la possibilité d'étendre leurs connaissances et de vivre des expériences de 
travail intéressantes, afin de les retenir pour des projets futurs (Huemann et al., 2007). 
Notons que l'importance des compétences à développer chez un gestionnaire de projet 
varie selon le type de projet et le secteur industriel (Crawford, 2002). Les méthodes sont 
variées; la formation, le mentorat, le tutorat (coaching), la rotation d'emplois et les 
opportunités de carrières (Huemann et al., 2004). Les exercices de simulation semblent 
être utiles à la pratique de mise en application de nouvelles théories en gestion de projet 
(McCreery, 2003) . 
. 3.3.3.5. LE LEADERSHIP 
Le leadership du gestionnaire de projet influence le succès du projet. 
Particulièrement intéressant, différents styles et compétences de leadership conviennent 
mieux à certains types de projet. Par exemple, dans un projet de systèmes d'information, 
les habilités de communication du leader et sa conscience de soi sont des facteurs 
importants qui influencent le succès du projet (Müller et Turner, 2007). 
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3.3.3.6. LA DISPERSr.oN 
Une fois le projet achevé, l'organisation doit se demander si l'employé sera: 
• Immédiatement assigné à un autre projet; 
• Assigné à un projet futur; 
• Placé en attente pour un nouveau projet. 
C'est à la fin d'un projet que les employés sont enclins à quitter l'organisatio~, car 
le manque de travail entre deux projets peut être le moment le plus stressant pour eux. 
Donc, une bonne gestion des employés est cruciale pour la maximisation du taux de 
rétention et du sentiment de satisfaction au travail. Afin de veiller à l'éthique et à la 
justice procédurale, l'employé doit être consulté tout au long de ce processus (Huemann 
et al., 2007). 
3.3.4. L'ÉTAT DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES EN 
PROJET DE SYSTÈMES D'INFORMATION 
La ressource humaine est la valeur critique de l'entreprise, mais, de surcroît, la 
plus difficile à gérer, surtout en projet de systèmes d'information, où la main-d'œuvre 
compétente est difficile à rassembler. Les dirigeants et les gestionnaires doivent réaliser 
l'importance de la gestion des ressources humaines en gestion de projet de systèmes 
d'information en canalisant l'énergie humaine de manière efficace en étant proactif et à 
l'écoute des besoins de la fonction RH et des employés (Schwalbe, 2006). 
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Dans les projets SI, les employés sont souvent obligés de travailler énormément 
en temps supplémentaire, jusqu'à 60 à 80 heures par semaine. Si les entreprises 
planifiaient adéquatement leurs projets, tant de temps supplémentaire pourrait être évité 
et la charge de travail réduite. La rémunération au mérite, donc fonction de la 
performance, plutôt qu'à taux horaire serait une meilleure pratique permettant une 
mobilisation plus efficace de la main-d'œuvre. La plupart des postes dans un projet de 
systèmes d'information peuvent être facilement adaptés à des mesures de performance 
objectives, l'organisation pouvant jouir de liberté dans les aménagements du travail, sans 
souffrir de baisses de productivité. Il est donc important d'instaurer un système de 
rémunération et d'évaluation sur la base de critères de mesures objectives. Enfin, le 
développement des employés et de la relève sont importants pour le succès d'un projet et 
pour une saine gestion de la main-d' œuvre (Schwalbe, 2006). 
3.3.5. L'ÉVALUATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
EN CONTEXTE DE GESTION DE PROJET 
Après étude de la littérature en gestion de projet, on remarque que l'évaluation de 
l'efficacité de la gestion des ressources humaines dans un projet se fait à l'intérieur d'un 
processus global de contrôle et de vérification de tous les processus de la gestion de 
projet, qui s'insère dans le cadre d'une méthodologie des processus de gestion de projet. 
En général, un contrôle est effectué à la fin de chaque cycle de processus, où les 
gestionnaires de projet se font une idée de l'ampleur de l'évolution du projet et de l'écart 
par rapport aux plans et aux spécifications du client. La gestion de projet étant unique, il 
arrive souvent que le processus d'implantation change, à la demande du client par 
exemple, et qu'une intervention de changement sur les plans originaux soit nécessaire. Le 
contrôle par l'audit des processus est une étape cruciale en gestion de projet afin 
d'assurer le niveau de qualité anticipé du produit final. L'audit en gestion de projet 
54 
mesure la capacité des individus, des groupes et de l'organisation à appliquer' 
correctement les processus de gestion de projet (Huemann et Hayes, 2003). 
Dans les guides de méthodologie de gestion de projet, on prescrit entre autre 
l'usage de listes de mesures servant à l'évaluation de la qualité générale de l'application 
des processus de gestion de projet par rapport à un standard méthodologique. On effectue 
un contrôle dans le but de faire l'examen des écarts par rapport aux bases de référence 
prévues dans le projet. Ces écarts sont déterminés en comparant les mesures réelles de 
rendement aux mesures de référence assignées pendant le processus de planification. Si 
les écarts sont importants, il faudra réajuster le plan du projet (Gouvernement du Québec, 
2003b). Un auditeur, généralement sous la tutelle du bureau de projet, s'occupe de 
l'application de l'évaluation en mesurant l'efficacité de certains éléments du processus 
(appelé artéfact). Des artéfacts pour la gestion des ressources humaines sont la 
description de postes, l'organigramme des tâches et l'organigramme fonctionnel 
(Crawford, 2002). C'est l'approche traditionnelle de l'audit de la gestion de projet, où les 
critères d'évaluation sont basés sur les trois objectifs de temps, de coût et de qualité du 
projet (Huemann, 2004). 
Le modèle de maturité du projet est une autre façon d'évaluer la qualité et 
l'efficacité des processus de gestion de projet. Plutôt que de mesurer l'état du processus 
d'un projet par rapport à un standard méthodologique, on cherche à mesurer la capacité 
de l'organisation à gérer et à parfaire la gestion de l'ensemble de ses projets. Donc, 
J'approche classique cible le projet, et Je modèle de maturité cible l'organisation. Cette 
approche voit l'évolution des capacités de gestion de l'organisation sur un continuum de 
maturité; à un extrême, les processus sont instables et inadéquats, et de l'autre, les 
processus sont stables, flexibles, efficaces et efficients (Cooke-Davis, 2004). Il faut donc 
bâtir des indicateurs qui vont mesurer le niveau de maturité de la gestion de projet de 
l'organisation. Le Projeet Management Maturity Madel (PMMM) est calqué sur les neuf 
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dimensions du PMBOK (PMI, 2000). Le Project Management Health Check List est un 
exemple d'outil qui va mesurer l'état de maturité de l'organisation. Il évalue donc la 
gestion des ressources humaines en gestion de projet comme une dimension du processus 
de gestion de projet. Le résultat final présente les neuf dimensions sur l'axe des abscisses 
et, sur l'axe des ordonnées, cinq niveaux de maturité. On compare le score présent à un 
score idéal de maturité. Ly Project Management Health Check List est accompagné de 
pistes d'éléments correctifs afin d'améliorer le processus de gestion de projet de 
l'organisation (Crawford, 2002). 
Les deux méthodes d'évaluation présentées plus haut se concentrent au niveau de 
l'analyse du processus ,de gestion de projet. On peut également faire l'évaluation sur la 
manière dont on gère l'allocation des ressources humaines. Le gestionnaire de projet doit 
s'assurer de trouver et de distribuer les ressources nécessaires, tant matérielles 
qu 'humaines, à la réalisation des différentes activités du projet. Évidemment, il faut un 
moyen de contrôle de l'exécution des tâches et des coûts monétaires effectifs. Il existe 
plusieurs moyens de mesurer le progrès du projet (Palmer, 1987) : 
« They range /rom the simple assessments based on the quantities of lime or 
resources consumed, to more sophisticated calculations involving the value 
of work completed, forecasts of work outstanding, anticipated completion 
dates and so on. The level at which the progress is measured is a/so 
important. At a sufficiently detaUed level, il is only necessary to know that 
work is either no! started or completed. )} (p. 599-600) 
On peut également faire une analyse financière et comptable de l'efficacité de la 
gestion de l'allocation des ressources humaines. Il faut d'abord faire la planification des 
tâches à effectuer dans le projet, et d'en estimer les coûts pécuniaires. On calcule ensuite 
la différence entre le temps de travail planifié et le temps réel de travail exécuté (ou le 
temps effectif). Théorie comptable appelée la variance du volume de travail, en gestion 
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de projet, cette méthode se nomme le Schedule Performance Index (SPI). Ensuite faut-il 
encore calculer la variance des coûts, c'est-à-dire la différence entre le coût de travail 
planifié et le coût effectif (Turner, 2006). 
En résumé, nous pouvons dire que l'évaluation de la gestion des ressources 
humaines en contexte de gestion de projet de systèmes d'information s'insère dans une 
méthodologie type en gestion de projet appelée l'approche de la planification ou du 
processus de décision rationnel (Pichault, 2004). La mise en œuvre d'un projet suit une 
logique de processus séquentiels et planifiés, les modes d'évaluation se font par l'analyse 
de l'efficacité de la gestion de ces processus et de l'affectation des ressources. 
L'efficacité de la GRH, et son évaluation, ne sont pas des concepts 
unidimensionnels, et encore moins partagés par tous les chercheurs. En effet, on retrouve 
plusieurs approches et méthodes d'évaluation. En gestion de projet, où la gestion a 
toujours été dictée par une approche de planification rationnelle, le concept d'efficacité se 
rapproche énormément du goals model et du systems mode! (Belout et Gauvreau, 2004). 
L'évaluation de la GRH dans les projets se fait au niveau du processus de gestion de 
projet et de la gestion de l'allocation des ressources. 
De nombreuses études parlent de la place importante qu'occupe les ressources 
humaines et les individus dans le succès des projets de systèmes d'information. On 
cherche de plus à plus à développer un nouveau paradigme de la GRH en contexte de 
gestion de projet. On vise l'optimisation de l'efficacité de la gestion des ressources 
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humaines en gestion de projet là où la plupart des chercheurs reconnaissent les limites de 
la logique classique de la gestion des ressources humaines. 
En examinant de près la littérature, on constate que la gestion de projet possède 
des distinctions contextuelles significatives d'un domaine d'affaire à un autre. Un projet 
de restructuration d'entreprise nécessite une approche particulière. Un projet de systèmes 
d'informatique est tellement spécifique qu'il est essentiel d'avoir une formation et une 
expérience adaptée. 
Afin d'étudier l'efficacité de la gestion des ressources humaines en contexte de 
gestion de projet de systèmes d'information, nous avons emprunté une approche des 
facteurs critiques de succès d'implantation d'un projet (Pinto, 1986; Pinto et Slevin 1987 
; Pinto et Pre scott, 1988), puis en complétant à l'aide de contenus d'une littérature 
émergente sur la gestion des ressources humaines en gestion de projet de systèmes 
d'information comme justification théorique de notre modèle conceptuel. C'est-à-dire 
que, comme nous le verrons au prochain chapitre, nous reprenons le principe qu'il existe 
des facteurs critiques de succès d'un projet, puis nous les reformulons de manière à 
examiner leur impact sur J'efficacité de la gestion des ressources humaines en contexte de 
gestion de projet de systèmes d'information. 
Dans le prochain chapitre nous exammerons notre modèle conceptuel, avec 
l'explication et la justification des variables, des composantes et des hypothèses. 
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La raison d'être de notre modèle d'analyse est de répondre à notre question de 
recherche en utilisant la méthode scientifique (Spector, 1982). Nous devons d'abord nous 
munir d'un modèle conceptuel, d'un modèle opératoire et d'hypothèses qui puissent être 
testés empiriquement. 
Notre modèle conceptuel (voir figure 2, p. 60) s'inspire et emprunte ses 
composantes de plusieurs modèles théoriques et de recherches empiriques menées en 
sciences de la gestion de projet et en sciences de la gestion des ressources humaines. 
Nous nous sommes d'abord inspirés d'un certain nombre de variables du Project 
Implementation Profile (PIP) (Slevin et Pinto 1986 ; Pinto, 1986 ; Pinto et Prescott, 
1988; Pinto 1990). Le PIP est un questionnaire qui fut conçu pour servir d'outil support 
aux gestionnaires de projet en leur proposant un ensemble de facteurs critiques de succès 
testés empiriquement, afin d'améliorer les chances de succès d'implantation d'un projet 
(Pinto, 1986 ; p. 26). 
Notre deuxième source de contenu théorique provient d'une adaptation du PIP 
d'abord proposée par Belout (1998), et testée empiriquement par la suite dans l'étude de 
Belout et Gauvreau (2004). On remarque quelques changements importants apportés au 
nouveau questionnaire, notamment un remaniement complet de la variable « personnel» 
(ou variable « ressources humaines »), et une refonte de quelques facteurs de succès. Les 
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Figure 2. Modèle conceptuel 
Variables indépendantes 
Les caractéristiques de 
la GRH 
L'appui de la haute direction 
La communication de l'équipe de projet 
La définition des tâches 
La planification des ressources humaines 
L'engagement des membres de l'équipe 
de projet 
Les caractéristiques du 
projet 
La mission du projet 
La planification globale du projet 
Le contrôle et la rétroaction 
L'identification des problèmes 
Le budget du projet 
Variables modératrices Variable dépendante 
Le cycle de vie du projet 
La structure organisationnelle 
L'efficacité de la GRR 
en contexte de gestion de 
projet de systèmes 
d'information 
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travaux de Belout et Gauvreau (2004) portaient sur l'étude des facteurs critiques de 
succès d'un projet en fonction de l'effet de 9 variables indépendantes: la mission du 
projet, l'appui de la haute direction, b1 planification et l'ordonnance, le besoin du client, 
la définition des tâches, la communication avec le client, le contrôle et la rétroaction, 
l'identification des problèmes, et le personnel. 
Nous nous sommes aussi appuyés sur un courant de recherche actuel et déjà riche 
en substance appartenant à la science de la gestion de projet; c'est l'identification et 
l'élaboration de modèles de gestion des ressources humaines qui rendent compte plus 
fidèlement du monde de la gestion de projet que l'approche classique techniciste 'de la 
gestion de projet (Eskerod, 1998 ; Keegan, 2002 ; Keegan et Turner, 2003 ; Turner et 
Müller, 2003 ; Huemann, Turner et Keegan, 2004 ; Clark et Colling, 2005 ; Soderlund et 
Bredin, 2006; Turner, 2006; Huemann, Keegan et Turner, 2007)2. 
Nous nous devons de mentionner le mémoire de Balongelwa (2006) qui nous 
fournit une charpente à notre modèle conceptuel. Celui-ci tente d'identifier les facteurs 
d'efficacité de la gestion des ressources humaines en contexte de gestion de projet. En 
partageant une méthodologie commune avec ce dernier, nous espérons pouvoir comparer 
et distinguer des différences et des similarités de facteurs d'influences de la GRH entre 
un contexte général de gestion de projet contre un contexte très particulier de projet de 
systèmes d'information. 
Discutons maintenant de l'organisation de nos variables indépendantes en groupes 
de facteurs. Elles ont été rassemblées en deux groupes, les caractéristiques de la GRH, et 
2 À ce sujet, nous renvoyons le lecteur au chapitre 3.3 de notre revue de littérature pour le 
développement du contenu de ces recherches 
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les caractéristiques du projet. C'est une classification modelée à partir de la recherche de 
Belassi et Tuckel (1996) sur les facteurs critiques de succès d'un projet. Ils postulent qu'il 
est plus pertinent de regrouper les facteurs critiques en groupes de facteurs suivant une 
approche systémique, car l'effet combiné de ceux-ci révèlerait une dynamique plus 
complète et plus précise du succès ou de l'échec du processus d'implantation d'un projet. 
Dans les prochaines sections, nous allons définir et opérationnaliser nos concepts. 
Les indicateurs et leur échelle de mesure que nous utiliserons sont tirés du modèle 
opératoire de Dolan (2005). Celle-ci reprit et adapta le questionnaire utilisé par Belout et 
Gauvreau (2004) pour un contexte de gestion de projet de systèmes d'information, dans 
l'optique d'identifier des facteurs critiques de succès d'implantation de projet de 
systèmes d'information. Précisons qu'elle ne fait pas de distinction entre une composante 
et un indicateur: « [ ... ] respondents are asked to rate their level of agreement [. . .] along 
nine (9) dimensions or indicators of project success [. . .} » (p. 54). C'est-à-dire que, 
suivant la méthodologie de Pinto et Slevin (1987), Pinto et Prescott (1988) et de Belout et 
Gauvreau (2004), chaque construit est défini par un certain nombre d'indicateurs, chacun 
traduit sous la forme d'une seule question (ou item) dans le Project Implementation 
Profile. Pareillement dans notre modèle opératoire, chaque indicateur correspond à un 
unique item tiré du questionnaire de Dolan (2005). 
Notre modèle comprend Il variables ordinales (dont la variable dépendante) qui 
seront mesurées à l'aide d'une échelle de Likert de 1 (fortement en désaccord) à 7 
(fortement en accord). Lorsque le répondant estime que l'énoncé ne s'applique pas, il a 
l'option de répondre que la question n'est pas pertinente au projet ou à la phase (0). Les 
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deux autres variables sont catégoriques; «la structure organisationnelle» (variable' 
modératrice) et« le cycle de vie du projet» (variable modératrice). 
Pour chacun des indicateurs utilisés pour mesurer la variable dépendante et les 
variables indépendantes suit un code qui renvoie directement à l'item qui fut extrait du 
questionnaire. Les lettres représentent l'abréviation du facteur critique retrouvé dans le 
questionnaire, et le chiffre, le numéro de la question. Voici la liste des abréviations: 
• MP: La mission du projet 
• AHD: L'appui de la haute direction 
• PO: La planification et l'ordonnancement 
• P: Le personnel 
• DT: La definition des tâches 
• CC: Les communications avec le client 
• CR: Le contrôle et la rétroaction 
• IP: L'identification des problèmes 
14.2.1. LA VARIABLE DÉPENDANTE 
L'efficacité de la GRH en contexte de gestion de projet de systèmes d'information 
Les fondements du concept d'efficacité de la GRH en contexte de gestion de 
projet de systèmes d'information proviennent d'abord des recherches de Tsui (1987), et 
de Tsui et Milkovich (1987). Ceux-ci font appel à l'approche des constituantes multiples 
pour étudier l'efficacité de la GRH, qui dit qu'une mesure d'efficacité devrait être 
constituée de plusieurs énoncés qui reflètent les critères d'évaluation des différents 
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acteurs au sein de l'organisation (Be1out, 1994; Dolan et Be1out, 1997). La variable 
« personnel» veut dire les ressources humaines, formées, bien traitées et disponibles pour 
constituer une ou des équipes efficaces dans la réalisation du projet (Pinto, 1990). Notre 
variable dépendante comprend six indicateurs extraits de la variable indépendante 
« personnel» du modèle de Dolan (2005), mesurés à l'aide d'une échelle de Likert de 1 
(fortement en désaccord) à 7 (fortement en accord) : 
• L'analyse des besoins de formation des membres de l'équipe a été réalisée 
dès le début du projet. Une fois offerte, la formation s'est avérée adéquate et 
suffisante (P-2). 
• Les politiques et les procédures de rémunération, de même que les relations 
avec les employés étaient bénéfiques pour le succès du projet (P-3). 
• Au sein du projet, les normes du travail ont été respectées (P-5). 
• Des efforts de gestion pour maintenir des relations cordiales avec les 
syndicats ont été déployés (P-6). 
• La gestion des procédures disciplinaires et l'application des politiques se sont 
faites adéquatement et équitablement au sein du projet (P-7). 
• La description des tâches assignées à chaque membre de 1'équipe de projet 
était claire, formelle et comprise par chacun (P-8). 
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14.2.2. LES VARJABLES INDÉPENDANTES 
4.2.2.1. LES VARIABLES INDÉPENDANTES LIÉES AUX 
CARACTÉRISTIQUES DE LA GRH 
L'appui de la haute direction 
Le concept «appui de la haute direction» fait référence à la volonté et à la 
résolution que la direction de l'organisation doit démontrer comme support au projet 
(Pinto, 1990). C'est un support accordé à toute l'équipe de projet et qui influence 
positivement le processus de réalisation du projet en particulier, et l'innovation 
organisationnelle de manière générale (Elenkov et Manev, 2005). Le rôle de la haute 
direction est de donner une vision au projet (Lester, 1998), et son appui à un projet de 
systèmes d'information peut prendre plusieurs formes (Cash et Fox, 1992) : 
«They may participate as a "steering committee" for the project, attend 
regular status meetings, or review the results of project peg sessions. Their 
demonstrated involvement says to each member, "this project is important to 
the company and iI's important to me. " Most of us recognize that when the 
boss says iI's important, il gets done. » (p. Il) 
Notre variable est un des facteurs critiques de succès d'un projet sondé par le 
Project Implementation Profile de Pinto et Slevin (1987). Elle comporte les 10 
indicateurs suivants, mesurés à l'aide d'une échelle de Likert de 1 (fortement en 
désaccord) à 7 (fortement en accord) : 
• La haute direction était consciente de la quantité nécessaire de ressources 
(argent, temps, personnel, équipement) affectée au projet (AHD-l). 
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• La haute direction a reçu régulièrement des informations sur la progression du 
projet (AHD-2). 
• La haute direction avait signifié par écrit son support à l'équipe de projet 
(AHD-3). 
• J'étais en accord avec la haute direction sur mon degré d'autorité et de 
responsabilité dans ce projet (AHD-4). 
• La haute direction m'avait supporté lors des crises (AHD-5). 
• La haute direction m'avait octroyé l'autorité nécessaire et avait soutenu mes 
décisions reliées au projet (AHD-6). 
• La haute direction était attentive à mes besoins en ressources supplémentaires 
(AHD-7). 
• La haute direction a endossé la responsabilité de réaliser les objectifs du projet 
(AHD-8). 
• La haute direction m'avait témoigné sa confiance (AHD-9). 
• La haute direction était consciente des conséquences négatives d'une gestion 
inefficace du projet (AHD-lO). 
Une gestion efficace des ressources humaines quant à l'application de politiques 
et des pratiques RH demande l'appui des hauts dirigeants (Peterson et Malone, 1975). En 
gestion de projet de systèmes d'information, l'appui des hauts dirigeants est un facteur de 
succès du projet (Verner et al. 1999; Akkermans et Van Helden, 2002 ; Dolan, 2005), et 
plus particulièrement lorsque le projet est de grande envergure (Cash et Fox, 1992). Une 
des raisons de gestion inefficace des ressources humaines en projet de systèmes 
d'information est le manque de support des hauts dirigeants (Brandon, 2006). 
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Nous postulons l'hypothèse suivante: L'appui de la haute direction influence' 
positivement l'efficacité de la gestion des ressources humaines en contexte de gestion de 
projet de systèmes d'information. 
La communication de l'équipe de projet 
Selon Blanchard et al., (1996), une communication ouverte et efficace signifie que 
les membres d'un groupe peuvent exprimer leurs opinions, leurs émotions et leurs 
pensées sans crainte. On peut comprendre la communication de l'équipe de projet comme 
une coordination de membres de divers départements, de fonctions et de spécialités 
différentes afin de compléter un projet de systèmes d'information (Newman et 
Sabherwal, 1996). En systèmes d'information, une communication efficace signifie non 
seulement une bonne interaction et une bonne coordination au sein même des équipes de 
projets, mais également entre l'équipe de projet, les hauts dirigeants, et les utilisateurs des 
nouveaux systèmes d'information (Jiang, et al., 2000). Nous mesurerons le construit « la 
communication de l'équipe de projet» à l'aide des 5 indicateurs suivants, grâce à une 
échelle de Likert de 1 (fortement en désaccord) à 7 (fortement en accord) : 
• Les objectifs de ces projets étaient partagés par mes collègues (MP-9). 
• Les membres de l'équipe de projet avaient été informés et aidés pour exécuter 
leur travail (P-4). 
• Les résultats des analyses de progressIOn avaient été partagés avec' les 
membres du projet (CR-2). 
• Des réunions régulières avaient lieu afin d'améliorer la communication avec 
les membres de l'équipe de projet (CR-9). 
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• Des sessions de brainstorming (Remue-méninges: réunion organisée pour que 
les membres d'un groupe mettent en commun leurs idées) furent tenues afin 
de déterminer où les problèmes pouvaient survenir (lP-6). 
D'après Akkermans et Van Helden (2002), dans leur étude de cas sur 
l'implantation d'un ERP (Enterprise Resource Planning), la communication de l'équipe 
de projet ressortit comme un facteur critique de succès du projet de systèmes 
d'information. Dans la même ligne, les résultats de nombreuses études suggèrent 
également un lien significatif entre le succès d'un projet en hautes technologies et en 
systèmes d'information, et la communication efficace au sein de l'équipe de projet 
(Hirschheim et Newman, 1991 ; Boland et Tenkasi 1995). Schwalbe (2006) mentionne la 
difficulté que peuvent éprouver les chefs de projet en systèmes d'information à instaurer 
de bonnes communications entre les membres de l'équipe de projet étant donné la 
spécialisation technique très fine et le langage complexe utilisés par les professionnels de 
systèmes d'information. 
Nous postulons l'hypothèse suivante: La communication de l'équipe de projet 
influence positivement l'efficacité de la gestion des ressources humaines en contexte de 
projet de systèmes d'information. 
La définition des tâches 
En gestion de projet de systèmes d'information, le contenu du projet, ou le travail 
à faire pour réaliser le projet, est décomposé en de plus petites tâches plus facilement 
gérables, représentées dans un organigramme de tâches. Le guide du référentiel des 
connaissances en gestion de projet (PMI, 2000) définit l'organigramme des tâches ainsi: 
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« Un DT est un regroupement orienté produits livrables des éléments d'un projet, qui 
organise et définit le contenu total du projet» (p. 59). À partir de cet organigramme des 
tâches, des lots de travail sont définis; un lot de travail constitue l'élément le plus fin du 
travail à réaliser (Marciniak et Rowe, 2005). Dans un projet de technologie 
d'information, particulièrement pour des projets plus complexes, l'organisation des 
tâches est un préalable et une étape nécessaire à la réalisation du projet (Roberts et al., 
2004). Par contre, leur complexité fait en sorte qu'elles sont difficiles à définir et à 
mesurer (Tsai et al., 2003). 
Notre variable indépendante « la définition des tâches» compte les 10 indicateurs 
suivants, mesurés à l'aide d'une échelle de Likert de 1 (fortement en désaccord) à 7 
(fortement en accord) : 
• Les moyens techniques disponibles étaient adéquats pour le projet (DT -1). 
• Des consultants et des gestionnaires externes ont révisé et critiqué les 
principaux plans et l'approche globale (DT-2). 
• Des plans et des approches alternatives pour le projet avaient été préparés 
(DT-3). 
• Le succès du projet dépendait d'un ajustement périodique et d'une vérification 
rigoureuse (DT -4). 
• Les moyens techniques utilisés dans le projet fonctionnaient bien (DT -5). 
• L'équipe de projet était à la hauteur des exigences de son travail (DT-6). 
• Le projet était compris par les personnes qui le réalisaient (DT-7). 
• Les tâches étaient bien exécutées (DT -8). 
• Les intervenants comprenaient comment le projet pouvait être intégré avec 
d'autres projets qui étaient en cours (DT-9). 
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• Les tâches à exécuter étaient bien comprises par le personnel (DT -10). 
En systèmes d'information, il existe une interdépendance entre la définition des 
tâches, et la distribution et l'assignation des ressources humaines. L'employé approprié 
est retenu, puis assigné à une tâche en fonction des habilités techniques requises et de 
l'expérience demandée à son exécution à l'intérieur des temps demandés. La relation 
entre les tâches du projet et les ressources humaines forme un réseau complexe qui 
complique le processus d'assignation du personnel (Tsai et al., 2003). 
Rappelons que .la définition des tâches en gestion de projet est passablement 
différente qu'en gestion des opérations, étant donné le caractère unique et incertain de la 
gestion de projet (Keegan, 2002 ; Hueman et al., 2004 ; Huemann, Keegan et Turner, 
2007). En effet, c'est une activité continue, qui s'avère floue, changeante et souvent 
difficile à réellement cerner, puisque les tâches ne sont pas toujours connues d'avance, et 
que des nouveaux besoins peuvent surgir à tout moment. Conséquemment, les 
gestionnaires et les chefs de projets sont souvent aux prises avec des conflits de rôles et 
une ambiguïté des tâches. Une définition claire des tâches permet de minimiser ce conflit 
et cette ambiguïté (Keegan, 2002), mais aussi d'optimiser la distribution et l'assignation 
des ressources humaines, afin d'avoir des employés plus efficaces. 
Noùs postulons l'hypothèse suivante: Une bonne définition des tâches influence 
positivement l'efficacité de la gestion des ressources humaines en contexte de projet de 
systèmes d'information. 
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La planification des ressources humaines 
Dolan et al., (2002) définissent la planification des ressources humaines ainsi: 
« Un processus d'élaboration et de mise en application de plans et de 
programmes visant à assurer à une organisation le nombre d'employés et 
le type de main-d'œuvre nécessaire, et ce, au moment où elle en a besoin» 
(p. 162). 
C'est généralement la première étape de tout programme efficace en gestion des 
ressources humaines. En projet de systèmes d'information, la planification des ressources 
humaines consiste à déterminer les ressources humaines à être utilisées et les quantités 
correspondantes, ainsi que le moment où elles seront requises pour la réalisation du projet 
(PMI, 2000 ; Marchewka, 2006). La planification efficace des ressources humaines doit 
d'abord garantir une compréhension claire et précise des rôles et des responsabilités de 
chacun des acteurs impliqués dans le projet. Par exemple, il faut pouvoir aisément 
différencier les rôles et les responsabilités des gestionnaires de projet, des commandites 
du projet (business sponsor), et des gestionnaires fonctionnels (White, 2006). Pour ce 
faire, les planificateurs ont recours à un organigramme fonctionnel (PMI, 2000), ou la 
Responsability Assignment Matrix (Pinto, 2007). C'est un exercice effectué afin de 
préciser l'attribution des responsabilités aux services fonctionnels concernant les divers 
lots de travail (PMI, 2000 ; Pinto, 2007). 
Notre variable «la planification des ressources humaines» est découpée en 4 
indicateurs, mesurés à l'aide d'une échelle de Likert de 1 (fortement en désaccord) à 7 
(fortement en accord) : 
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• Les besoins en ressources humaines étaient précisés dans la planification du 
projet (PO-8). 
• Les activités de prévision des besoins de main-d'œuvre et des mouvements 
internes (promotions, départs) ont été réalisées de façon à contribuer au 
succès du projet (P-l). 
• Un plan détaillé (incluant un échéancier, des lots de travail, des besoins en 
main-d'œuvre et en équipements etc.) était disponible (PO-l). 
• L'équipe projet était régie par des règles d'autorité et une charte de 
responsabilité qui était claire (PO-6). 
La méthodologie du processus de gestion des ressources humaines en gestion de 
projet place la planification de la gestion des ressources humaines comme la première 
activité à entreprendre, suivie de l'acquisition des ressources humaines, de la formation 
des équipes de projet (PMI, 2000), et de l'évaluation des équipes de projet (Towe, 2006). 
La planification des ressources humaines est d'une grande importance pour le bon 
déroulement des autres activités de gestion des ressources humaines en gestion de projet, 
car elle identifie les rôles et les responsabilités pour la réalisation de chacune des tâches 
et des activités d'un projet, et de leurs relations entre elles. Également, la planification 
structure tous les déplacements de personnel tout au long du projet (Afiesimama, 1987 ; 
Towe, 2006). Une mauvaise préparation de la planification des ressources humaines est 
une cause d'échec des projets de systèmes d'information (Tsai et aL, 2003). 
Nous postulons J'hypothèse suivante: La planification des ressources humaines 
influence positivement l'efficacité de la gestion des ressources humaines en contexte de 
projet de systèmes d'iriformation. 
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L'engagement des membres de l'équipe de projet 
L'engagement peut être défini comme un état de pensée qui garde les individus et 
les organisations dans une même ligne de conduite (Staw, 1982). L'engagement englobe 
les forces psychologiques qui maintiennent en place un comportement chez un individu 
(Kiesler, 1971), ainsi que les conditions structurelles qui empêchent tout comportement 
déviant chez l'individu (Becker, 1960). Ginzberg (1981) définit l'engagement dans un 
projet de systèmes d'information comme suit: 
«[C'est] faire ce qui est nécessaire lors de toutes les phases de 
développement, d'installation et d'utilisation du système afin de s'assurer 
que le problème est compris et que le développement du système résolve ce 
problème» (p. 54). 
Dans notre mémoire, nous mesurerons l'engagement des membres de l'équipe de 
projet à partir des 4 indicateurs suivants, à l'aide d'une échelle de Likert de 1 (fortement 
en désaccord) à 7 (fortement en accord) : 
• Le degré élevé d'engagement face au projet et à l'atteinte des objectifs étaient 
élevés (P-9). 
• L'équipe de projet était organisée afin que les problèmes des clients puissent 
trouver un écho chez elle pour une action corrective (CC-6). 
• Les membres de l'équipe de projet se sentaient à l'aise pour discuter des 
problèmes avec le chef de projet (IP-7). 
• Les objectifs de base de ce projet étaient partagés par les collègues (MP-4). 
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L'engagement des membres de l'équipe d'un projet est un facteur important pour 
la performance de l'équipe (Leskinen, 2001), mais obtenir l'implication de tous dans 
l'exécution d'un projet n'est pas chose facile (Kouri et al. 2005). Le manque 
d'engagement des membres de l'équipe de projet crée de la résistance et de l'indifférence 
auprès de l'ensemble des membres. À l'inverse, un engagement important de leur part se 
traduit par une plus grande motivation face au projet (Newman et SabheIWal, 1996). 
Le conflit dans l'équipe de projet est une caractéristique d'un manque 
d'engagement des membres. En projet de systèmes d'information, des conflits de 
groupes, et le manque de motivation et d'engagement face au projet sont des signes de 
mauvaise gestion des ressources humaines (Brock et al. 2003 ; Brandon, 2006). Sans cet 
engagement, l'affectation des ressources humaines à un projet de systèmes d'information 
n'est pas optimale (Newman et SabheIWal, 1996). Balongelwa (2006) remarque que, 
lorsque le degré d'engagement des membres de l'équipe vis-à-vis du projet était plus 
élevé, la gestion des ressources humaines du projet était également plus efficace. 
Nous postulons l'hypothèse suivante: L'engagement des membres de l'équipe de 
projet influence positivement l'efficacité de la gestion des ressources humaines en 
contexte de gestion de projet de systèmes d'information. 
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4.2.2.2. LES VARIABLES INDÉPENDANTES LIÉES AUX 
1 CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 
La mission du projet 
Pinto et Prescott (1988) définissent la mission du projet comme l'énonciation 
claire et précise des objectifs généraux du projet. Ces objectifs clairs sont nécessaires afin 
d'assurer adéquatement l'exécution d'un projet de systèmes d'information, mais il n'est 
pas facile de les définir correctement (Akkermans et Van He1den, 2002, Harpum, 2004). 
Co (1998) constate l'importance, pour une implantation réussie d'une nouvelle 
technologie de l'information dans le secteur manufacturier, d'avoir une stratégie et des 
objectifs par rapport à la raison d'être du projet afin que tous les membres puissent diriger 
leurs actions vers la réalisation des objectifs du projet. Afin de mesurer la variable « la 
mission du projet », nous nous servirons de 8 indicateurs utilisés auparavant par Belout et 
Gauvreau (2004), et des échelles de Likert de 1 (fortement en désaccord) à 7 (fortement 
en accord) : 
• Les objectifs de la base du projet (livraison d'un produit de qualité, respect 
des échéanciers et du budget, etc.) étaient clairs pour moi (MP-l). 
• L'atteinte des objectifs du projet était bénéfique pour le promoteur qui avait 
décidé de l'entreprendre (MP-2). 
• Le chef de projet était au courant des conséquences positives du succès du 
projet sur l'organisation ou son importance pour le promoteur qui avait décidé 
de l'entreprendre (MP-3). 
• Les objectifs du projet avaient été partagés par la haute direction de 
l'organisation qui avait décidé d'entreprendre le projet (MP-5). 
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• Tous les gestionnaires impliqués dans le projet percevaient les mêmes 
bénéfices découlant du succès du projet (MP-6). 
• Au moment de la réalisation, j'étais confiant quant aux chances de succès du 
projet (MP-7). 
• Les objectifs du projet n'étaient pas contradictoires, ils semblaient tous 
réalisables (MP-8). 
• Les objectifs de ce projet allaient dans le même sens que les objectifs 
organisationnels (MP-I 0). 
La mission d'une entreprise est un énoncé qui décrit sa raison d'être, pourquoi 
elle est en affaires, et les activités qu'elle cherche à entreprendre. Toutes les stratégies de 
l'entreprise vont s'articuler autour de cette question. Une bonne formulation inspirante et 
stimulante de la mission suscite l'engagement des employés, et crée en eux de la 
motivation (Bergeron, 2007). En gestion de projet, les recherches démontrent que la 
mission du projet est un facteur critique de succès d'un projet de systèmes d'information 
(Hartman et Ashrafi, 2002 ; Finch, 2003). La mission d'un projet fait véhiculer à tous les 
employés le pourquoi du projet et le rôle que chacun occupe dans ce projet (Harpum, 
2004). Clark (1995) affirme que la gestion des ressources humaines doit servir de support 
à la mission et aux objectifs du projet. Si tel est le cas, nous pouvons croire qu'une bonne 
formulation claire et convaincante de la mission du projet aurait un effet positif sur 
l'efficacité de la gestion des ressources humaines en gestion de projet de systèmes 
d'information. 
Nous postulons l'hypothèse suivante: La mission du projet influence positivement 
l'efficacité de la gestion des ressources humaines en contexte de projet de systèmes 
d'information. 
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La planification globale du projet 
Dans le modèle de Pinto et Slevin (1987) sur les facteurs critiques de succès d'un 
projet, la planification globale du projet (project schedulelplans) est définie comme les 
spécifications détaillées de chacune des actions individuelles nécessaires à réalisation du 
projet. La planification globale du projet est une étape cruciale et nécessaire dans le 
processus de gestion du projet. Rappelons que la planification est un des cinq groupes 
(démarrage, planification, réalisation, contrôle et clôture) du processus de gestion de 
projet selon le guide du référentiel des connaissances en gestion de projet (PMI, 2000). 
Énumérés plus bas, nous nous servirons de 5 indicateurs tirés du modèle de Pinto 
et Slevin (1987), avec une échelle de Likert de 1 (fortement en désaccord) à 7 (fortement 
en accord), afin de mesurer notre variable « planification globale du projet» : 
• Les intervenants connaissaient les activités ayant des marges qui pouvaient 
être utilisées sur certains lots de travail en cas d'urgence (PO-2). 
• Les intervenants avaient identifié les compétences nécessaires pour compléter 
le projet avec succès (PO-3). 
• Les intervenants disposaient d'un système de mesure satisfaisant par lequel on 
pouvait évaluer la performance (PO-4). 
• Les intervenants disposaient d'un système d'information pour produire des 
rapports périodiques sur les mesures de performance choisies (PO-5). 
• Un budget détaillé du projet a été préparé (PO-7). 
Puisqu'un projet de systèmes d'information est une activité unique, risquée, et 
marquée par des taux d'échec élevés, il est important de bien tout planifier à l'avance, 
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incluant la gestion et l'allocation des ressources humaines. L'implantation d'un projet de 
systèmes d'information est très complexe, et une planification globale précise et 
méthodique est cruciale. Une mauvaise planification affecte tout le processus 
d'implantation de manière négative, incluant la gestion des ressources humaines 
(Akkermans et Van Helden, 2002). Cependant, une bonne planification globale du projet, 
avec des divisions claires des tâches à effectuer, permet d'éviter l'usage du travail 
supplémentaire à outrance, ce qui aura pour effet de hausser le taux de satisfaction au 
travail et de réduire le surmenage. C'est donc l'efficacité générale de la main-d'œuvre qui 
est touchée positivement (Schwalbe, 2006). On peut comprendre que, pour que la gestion 
des ressources humaines soit efficace, celle-ci doit axer et aligner ses processus selon des 
critères élaborés lors de la planification globale du projet. 
Nous postulons 1 'hypothèse suivante: La planification globale du projet influence 
positivement l'efficacité de la gestion des ressources humaines en contexte de projet de 
systèmes d'information. 
Le contrôle et la rétroaction 
Par contrôle et rétroaction (monitoring andfeedback), on entend la présence d'un 
processus de contrôle efficace à chaque étape du cycle de vie d'un projet. Cette variable, 
un des facteurs critiques de succès du projet du modèle de Pinto et Slevin (1987), 
comprend les 8 indicateurs suivants, mesurés à l'aide d'une échelle de Likert de 1 
(fortement en désaccord) à 7 (fortement en accord) : 
• L'état d'avancement du projet était régulièrement comparé aux plans 
d'exécution (CR-I). 
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• Quand le budget ou l'échéancier exigeait une révision, le chef de projet 
demandait des informations à l'équipe de projet (CR-3). 
• Quand le budget ou l'échéancier était révisé, les changements et les raisons de 
ces changements étaient communiqués à tous les membres de l'équipe de 
projet (CR-4). 
• Quand le budget ou l'échéancier était révisé, les changements et les raisons de 
ces changements étaient communiqués à la haute direction (CR-5). 
• Tous les membres de l'équipe de projet savaient si le chef de projet était 
satisfait ou insatisfait de leur travail (CR-6). 
• On contrôlait tous les aspects importants du projet, incluant les mesure's qui 
offraient une image complète d'avancement du projet (CR-7). 
• Quand le budget ou l'échéancier était révisé, les changements et les raisons de 
ces changements étaient communiqués aux clients (CR-8). 
• Les membres de l'équipe de projet étaient informés de l'état du projet (CR-
10). 
Le contrôle et l'évaluation des fonctions et des processus de la gestion des 
ressources humaines permettent de justifier la contribution de la GRH à l'ensemble de 
l'entreprise, d'assurer son optimisation et de lui fournir un tremplin permettant son 
ascension à un niveau stratégique (Besseyre des Horts, 2004). En gestion de projet, le 
contrôle est une manière de faire ressortir les problèmes et les faiblesses des processus de 
gestion (Cash et Fox, 1992). On se sert couramment de l'audit comme outil de contrôle 
afin de gérer tant la qualité globale du projet que la performance de tous les processus 
sous-jacent à la gestion des ressources humaines (Huemann, 2004). En technologie de 
l'information, un projet «doit souvent composer avec de nouvelles technologies 
inconnues et non éprouvées. C'est pourquoi il faut porter une attention particulière au 
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contrôle du contenu, du calendrier et du coût de ses activités» (Gouvernement du 
Québec, 2003b; page 5-3). Si l'on souhaite que la gestion des ressources humaines 
respecte les plans initiaux du projet et que les pratiques RH soient appliquées 
correctement, bref qu'elles soient efficaces, le contrôle et la rétroaction sont des étapes 
qui doivent être suivis. 
Nous postulons l'hypothèse suivante: Le contrôle et la rétroaction influencent 
positivement l'efficacité de la gestion des ressources humaines en contexte de projet de 
systèmes d'information. 
L'identification des problèmes 
L'identification des problèmes (troubleshooting) signifie la capacité à gérer les 
situations de crise et les écarts par rapport aux plans initiaux (Pinto et Slevin, 1987). 
L'évolution normale d'un projet est parsemée de problèmes et de conflits que les 
gestionnaires de projet doivent identifier et surmonter en se réajustant par rapport aux 
plans initiaux (Simister, 2004). 
Voici les 8 indicateurs tirés du modèle de Pinto et Slevin (1987) que nous 
utiliserons pour mesurer notre variable indépendante. Nous nous servirons d'une échelle 
de Likert de 1 (fortement en désaccord) à 7 (fortement en accord) afin d'apprécier leur 
degré: 
• Les intervenants étaient conscients des difficultés associées au projet (IP-I). 
• Ces difficultés furent analysées en discutant avec le personnel approprié et en 
définissant une stratégie de résolution de problèmes (IP-2). 
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• Un suivi sur les stratégies de résolution de problèmes établies pour faIre face' 
aux risques du projet fut établi (IP-3). 
• Des actions immédiates étaient entreprises quand les problèmes étaient connus 
du chef de projet (IP-4). 
• Dans les cas de difficultés dans le projet, le chef de projet savait exactement 
où s'adresser pour obtenir de l'assistance (IP-5). 
• Les membres de l'équipe de projet étaient encouragés à entreprendre des 
actions rapides pour résoudre les problèmes (IP-8). 
• Le chef de projet était assuré que les problèmes qui survenaient pouvaient être 
rapidement et complètement résolus (IP-9). 
• Le chef de projet n'hésitait pas à recourir à l'aide de personnes non impliquées 
dans le projet au cas où les problèmes l'exigeaient (IP-IO). 
Les individus doivent être tenus responsables de leurs actions, qu'elles aient une 
conséquence positive ou négative sur le projet. Un processus d'identification des 
problèmes doit être en mesure de repérer les problèmes et leur origine. Si la source d'un 
problème s'avère à être d'origine humaine, un système efficace d'identification des 
problèmes doit permettre de connaître pourquoi et comment les comportements des 
ressources humaines ont une influence sur le projet et d'être en mesure d'apporter les 
ajustements nécessaires. Par le fait même, ces ajustements permettront par la suite de 
rediriger l'action humaine de manière plus efficace vers l'atteinte des objectifs du projet 
(Frame, 2004). 
Nous postulons l'hypothèse suivante: L'identification des problèmes influence 
positivement l'efficacité de la gestion des ressources humaines en contexte de projet de 
systèmes d'information. 
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Le budget du projet 
Le budget est une contrainte de taille à laquelle les gestionnaires de projet doivent 
faire face lors de la planification et de la réalisation du projet (Belassi et Tuckel, 1996). 
Par exemple, selon l'étude de Field (1997), 40% des projets de systèmes d'information 
ont été annulés à mi-chemin. 
Nous utilisons comme indicateurs de la variable « budget du projet» les quatre 
plages de coûts utilisées dans le questionnaire de Dolan (2005) : 
• Moins de 50 000 $ 
• Entre 50 000 $ et 400 000 $ 
• Entre 400 000 $ et 1 500 000 $ 
• Plus de 1 500 000 $ 
En gestion de projet de systèmes d'information, un estimé des coûts pour chaque 
plage de travail est finement examiné. En jumelant l'estimation budgétaire avec 
l'organigramme des tâches, les planificateurs et les gestionnaires de projet obtiennent une 
courbe des dépenses qui servira à régler le financement alloué au projet. Le budget d'un 
projet a une influence considérable sur la gestion des ressources humaines, puisqu'il dicte 
la quantité et le type de ressources humaines alloués tout au long du déroulement du 
projet (Harpum, 2004). 
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Nous postulons l'hypothèse suivante: Le budget influence positivement 
l'efficacité de la gestion des ressources humaines en contexte de gestion de projet de 
systèmes d'information. 
14.2.3. LES VARIABLES MODÉRATRICES 
Une variable modératrice est une variable qui va venir modifier la direction ou la 
force de la relation entre une variable indépendante et une variable dépendante (Baron et 
Kenny, 1986; Kervin, 1992). 
Le cycle de vie du projet 
Un projet évolue habituellement sur un continuum qu'on appelle le cycle de vie 
de projet. C'est un concept souvent utilisé en tant que variable modératrice dans les 
recherches sur les facteurs de succès (Pinto et Prescott, 1988 ; Belout et Gauvreau, 2004, 
Dolan, 2005) et sur l'efficacité de la GRH en contexte de gestion de projet (Balongelwa, 
2006). La littérature reconnaît quatre phases normales 3 que nous empruntons pour former 
nos indicateurs: 
• Conception 
• Planification 
• Réalisation 
3 Décrites au chapitre 3.1.3 de notre mémoire. 
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• Clôture 
Belout (1998) justifie l'insertion du concept «cycle de vie» comme variable 
. modératrice dans son modèle en précisant que certaines activités sont plus importantes 
que d'autres dépendamment de la phase dans laquelle elles se situent: la sélection de la 
ressource humaine, l'aide aux employés et le respect des lois sont critiques en début de 
projet, tandis que la formation, la conformité aux politiques et procédures, et 
l'engagement des membres sont d'une grande importance lors des phases suivantes. 
Synthétisant les conclusions de nombreux auteurs auparavant, Pinto et Prescott (1988) 
soulignent l'intérêt d'inclure le concept du cycle de vie du projet dans toute étude 
observant le comportement organisationnel en gestion de projet, car les phénomènes 
comportementaux dépendent énormément de la phase lors de laquelle ils sont étudiés. 
Nous postulons l'hypothèse suivante: L'influence des variables indépendantes 
sur l'efficacité de la gestion des ressources humaines en contexte de gestion de projet de 
systèmes d'information dtflère selon le cycle de vie du projet. 
La structure organisationnelle 
Le type de structure organisationnelle a une influence significative sur la réussite 
d'un projet, chacune avec ses forces et faiblesses (Larson et Gobeli, 1989; Labelle et 
Wils, 1997). En projet de systèmes d'information, placée en variable modératrice, la 
structure organisationnelle nuance la relation entre les facteurs critiques de succès d'un 
projet (variables indépendantes) et le succès d'un projet de systèmes d'information 
(Finch, 2003, Dolan, 2005). Nos indicateurs sont les suivants: 
• Structure fonctionnelle 
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• Structure par projets 
• Structure matricielle 
Nous justifions la pertinence d'avoir placé le concept de «structure 
organisationnelle» en tant que variable modératrice sachant qu'un projet ne fonctionne 
pas de la même manière d'un type de structure à l'autre (voir chapitre 2.9). Par exemple, 
dans une structure matricielle, il y a une double chaîne de commandement, tandis que 
dans une structure par projets, le chef du projet a un plus grand pouvoir décisionnel. On 
peut imaginer les complications et les difficultés que peut créer une structure matricielle 
dans les communications de l'équipe de projet et dans l'allocation des ressources 
humaines étant donné la double hiérarchie organisationnelle. 
Nous postulons l 'hypothèse suivante: L'influence des variables indépendantes 
sur l'efficacité de la gestion des ressources humaines en contexte de gestion de projet de 
systèmes d'information diffère selon la structure organisationnelle du projet. 
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Nos hypothèses de recherche se présentent comme suit: 
Hl : L'appui de la haute direction influence positivement l'efficacité de la gestion des 
ressources humaines en contexte de gestion de projet de systèmes d'information. 
H2 : La communication de l'équipe de projet influence positivement l'efficacité de la 
gestion des ressources humaines en contexte de projet de systèmes d'information. ' 
H3 : Une bonne définition des tâches influence positivement l'efficacité de la gestion des 
ressources humaines en contexte de projet de systèmes d'information. 
H4 : La planification des ressources humaines influence positivement l'efficacité de la 
gestion des ressources humaines en contexte de projet de systèmes d'information. 
H5 : L'engagement des membres de l'équipe de projet influence positivement l'efficacité 
de la gestion des ressources humaines en contexte de gestion de projet de systèmes 
d'information. 
H6 : La mission du projet influence positivement l'efficacité de la gestion des ressources 
humaines en contexte de projet de systèmes d'information. 
H7 : La planification globale du projet influence positivement l'efficacité de la gestion 
des ressources humaines en contexte de projet de systèmes d'information. 
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H8 : Le contrôle et la rétroaction influencent positivement l'efficacité de la gestion des 
ressources humaines en contexte de projet de systèmes d'information. 
H9 : L'identification des problèmes influence positivement l'efficacité de la gestion des 
ressources humaines en contexte de projet de systèmes d'information. 
HIO : Le budget influence positivement l'efficacité de la gestion des ressources humaines 
en contexte de gestion de projet de systèmes d'information. 
Hll: L'influence des variables indépendantes sur l'efficacité de la gestion des 
ressources humaines en contexte de gestion de projet de systèmes d'information varie 
selon les phases du cycle de vie du projet. 
H12: L'influence des variables indépendantes sur l'efficacité de la gestion des 
ressources humaines en contexte de gestion de projet de systèmes d'information varie 
selon la structure organisationnelle du projet. 
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Pour vérifier nos hypothèses de recherche, nous utiliserons une structure de 
preuve par analyse de données secondaires puisque nous aurons recours à une banque de 
données appartenant à l'Université de Montréal. 
Se servir de données secondaires a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage 
incontestable est l'économie de temps et d'argent (Stewart, 1993). Un inconvénient 
majeur est une restriction dans le choix possible d'indicateurs, ce qui pourrait diminuer la 
précision de la mesure des variables de notre modèle conceptuel. Puisque nous n'avons 
pas participé à la collecte initiale des données, un second inconvénient est la difficulté à 
porter un jugement sur la fiabilité des données contenues dans la banque (Gauthier, 
2006). 
Le champ de nos analyses empiriques se limite à l'étude d'un phénomène, celui 
de l'efficacité de la gestion des ressources humaines en contexte de gestion de projet de 
systèmes d'information. Les niveaux d'analyse possibles peuvent être l'individu, 
l'organisation ou la société (Strauss et Whitfield, 1998). Notre recherche porte sur 
l'organisation puisque nous étudions comment fonctionne la GRH dans un mode de 
gestion de projet particulier. L'unité d'analyse, c'est-à-dire la plus petite entité ce sur 
quoi porte notre analyse, est le projet de systèmes d'information. 
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Les données ont été recueillies en 2004 par Dolan (2005) en distribuant des 
questionnaires de manière aléatoire en main propre, par voix postale ou par courrier 
électronique auprès de 210 gestionnaires de projet et de professionnels ayant géré un 
projet ou une grande composante d'un projet systèmes d'information récemment terminé 
au Québec. Les participants furent rejoints grâce à un répertoire d'une firme montréalaise 
de recrutement en haute technologie, par la col1aboration de professionnels membres de 
l'ORHRI (Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles 
agréés du Québec), par un annuaire d'entreprises québécoises, et lors de séminaires 
financés par l'ACDI, la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement. 
L'échantillon fut stratifié de manière non proportionnelle, selon les domaines 
d'affaires: informatique, ingénierie, construction, développement technologique, projet à 
caractère organisationnel, projet à caractère social, ou autre. Seules furent retenues dans 
la banque de données que nous utiliserons les strates « informatique» et « développement 
technologique ». 
L'instrument de mesure utilisé pour construire notre banque de données est un 
questionnaire auto-administré. C'est une méthode d'observation indirecte, puisque le 
sujet intervient dans la production de l'information (Quivy et Van Campenhoudt, 2006). 
Le questionnaire (voir en annexe, p. 147) fut testé et validé une première fois par 
BeJout et Gauvreau (2004), puis adapté à un contexte de projet de systèmes d'information 
par Dolan (2005). Ce questionnaire est lui-même un remaniement du Project 
Implementation Profile de Pinto et Slevin (1987), suivant les critiques et les conseils 
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apportés par Belout (1998) concernant la validité de certains construits et de la 
méthodologie des analyses statistiques. 
Le questionnaire est découpé en quatre sections: 
1. Les données générales du répondant ou de la répondante, c'est-à-dire les 
caractéristiques socio-économiques de celui pu de celle qui répond au 
questionnaire. 
2. Les données descriptives et d'ordre général sur le projet choisi par le 
répondant ou la répondante. 
3. Les facteurs de succès notés dans le déroulement du projet choisi (la 
présence ou l'absence de certains facteurs). 
4. Le succès global du projet (les répondants et les répondantes doivent juger 
du succès ou de l'échec du projet). 
Les questions d'information générale à propos du (de la) répondant(e), à la section 
2, ont notamment servi à isoler les projets en fonction de leur domaine d'affaires, afin de 
stratifier l'échantillon tel que décrit au chapitre 5.2. La section 2 comprend les questions 
mesurant les deux variables modératrices, « le cycle de vie du projet» et « la structure 
organisationnelle». Les répondants(es) devaient choisir parmi les quatre phases (ou 
indicateurs : conception, planification, exécution, clôture) du cycle de vie lors de laquelle 
ils avaient travaillés. Ils devaient ensuite situer dans quel type de structure 
organisationnelle (structure fonctionnelle, structure par projets, structure matricielle-
projet, structure matricielle-fonctionnelle, structure matricielle-équilibrée) leur équipe de 
projet faisait partie. 
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Les variables indépendantes (les facteurs critiques de succès) ont été mesurées à 
la section 3 du questionnaire, avec une échelle de Likert de un (fortement en désaccord) à 
sept (fortement en accord). Pour chacune des variables, de 5 à Il indicateurs avaient été 
utilisés. La section 4 mesure la variable dépendante, le « succès du projet en technologie 
de l'information» avec 9 indicateurs évaluant le succès global d'un projet de systèmes 
d'information. 
Nous prévoyons l'utilisation d'analyses descriptives. Des tableaux servant à 
décrire les caractéristiques de notre banque de données seront présentés. Puisque notre 
modèle conceptuel comprend des variables modératrices (<< le cycle de vie du projet» et 
« la structure organisationnelle »), un tableau de la distribution de l'échantillon selon les 
phases et les structures organisationnelles sera tracé. 
Étant donné que notre modèle conceptuel contient des construits, c'est-à-dire des 
constructions mathématiques à partir d'items provenant de notre banque de données, il 
faut s'assurer que chacun de ces items mesure bel et bien un seul et même concept (c'est-
à-dire qu'ils s'apparentent dans leur variation). Nous allons tester l'homogénéité de nos 
construits (ou leur consistance interne) à l'aide de l'Alpha de Cronbach (Howell, 1998). 
La construction de nos variables sera effectuée à l'aide d'une moyenne des items. 
Nous nous servirons de l'analyse des corrélations bivariées de Pearson pour 
examiner les possibles corrélations entre les variables de notre modèle conceptuel. 
L'analyse des corrélations est souvent une condition préalable aux tests statistiques 
(Howell, 1998). Puisque nous faisons appel à des variables modératrices, nous devrons 
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réaliser des corrélations bivariées sous le contrôle de chacun de leurs nIveaux. Pour 
confinner ou infinner nos hypothèses, nous effectuerons des analyses de régressions 
linéaires multiples. L'analyse multivariée est basée sur le principe que des variations de 
la variable dépendante est le résultat de variations d'un certain nombre de variables 
. explicatives (Whitfield, 1998). Nous devrons bâtir une matrice des corrélations, à partir 
des résultats des corrélations bivariées de Pearson, afin de repérer des variables 
indépendantes qui pourraient être trop fortement corrélées (r > 0,70) entre elles. Si tel est 
le cas et sous toutes réserves, nous devrons envisager d'en faire abstraction lors des 
analyses de régressions, afin d'éviter de biaiser l'interprétation des résultats (Fidell et 
Tabachnick, 2003). La présence de variables modératrices requiert de créer autant de 
modèles de régression linéaire sous contrôle qu'il y a de niveaux aux vanables 
modératrices. Nos analyses seront faites à l'aide du logiciel d'analyse statistique SPSS 
(14.0). 
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Nous discuterons dans ce chapitre des résultats de nos analyses. Nous 
examinerons les caractéristiques de la banque de données, les tests d'homogénéité des 
échelles de mesure et l'is~ue de nos analyses de corrélations et de régressions linéaires 
multiples. 
Parmi les 210 membres d'équipes de projet et de gestionnaires de projet de 
systèmes d'information sollicités, 131 (n = 131) d'entre eux ont répondu au 
questionnaire, présentant un taux de participation de 62,4%. 
Les tableaux 5 ci-dessous et 6 (p. 94) présentent une distribution de l'échantillon 
découpée en fonction de chacune des composantes de nos deux variables modératrices. À 
la lecture du tableau 5, on constate que 68,7% (n = 90) des répondants composant notre 
échantillon se retrouvent à la phase de l'exécution du projet. 
Tableau 5. Répartition de l'échantillon selon les phases du projet 
Variable Fréquence Pourcentage 
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Les phases «planification» et «lancement» contiennent chacune 14,5% des 
individus de l'échantillon (n = 19). La phase « clôture» n'enregistre que 2 répondants, 
valeur insuffisante pour utiliser nos analyses statistiques. Grâce à la fonction Recode du 
programme SPSS, nous avons appliqué une procédure de transformation qui déplace les 
valeurs associées à la phase de la clôture vers le lot de valeurs manquantes. Le nombre de 
données manquantes pour la variable « le cycle de vie du projet» passe de 1 à 3. 
La distribution de l'échantillon en fonction des structures organisationnelles 
présentée au tableau 6 montre que la moitié des gestionnaires sondés travaillent dans une 
structure matricielle (n = 68), suivie de 40 gestionnaires œuvrant dans une structure par 
projets, et 23 dans une structure fonctionnelle. 
Tableau 6. Répartition de l'échantillon selon les structures organisationnelles 
Variable Fréquence Pourcentage 
Fonctionnelle 23 17,6 
Par projets 40 30,5 
Matricielle 68 51,9 
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Étant donné que notre modèle conceptuel est composé de construits, c'est-à-dire 
des arrangements mathématiques d'un ensemble d'items provenant d'une banque de 
données, il faut s'assurer que chacun de ces items permette d'appréhender un seul et 
même concept. Nous adopterons, comme mesure de la consistance interne, l'Alpha de 
Cronbach, recommandé pour les analyses sur des échelles d'appréciation comme celle de 
Likert (Kaplan et Saccuzzo, 1993 ; p. 115). Vu que certaines variables peuvent avoir une 
variance très grande, il est préférable d'utiliser l'alpha standardisé. Généralement les 
théoriciens s'entendent sur un alpha standardisé supérieur à 0,70 pour exprimer une 
homogénéité ou une consistance interne acceptable (Darren et Mallery, 1999). 
Le tableau 7 ci dessous nous indique que les indices du degré d'homogénéité 
tournent généralement autour d'un a de 0,80, sauf pour la variable « l'engagement des 
membres de l'équipe de projet» qui a un a de 0,677. Face à ces indices de consistance 
interne, nous convenons à une fiabilité acceptable de nos construits. 
Tableau 7. Mesure de l'homogénéité des construits 
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Afin de créer nos variables indépendantes, nous avons effectué une moyenne 
manuelle des items. Cette procédure comptabilise les réponses d'un individu, seulement 
s'il a répondu entièrement à toutes les questions pour une variable donnée. Si une réponse 
est absente, le logiciel SPSS enlève toutes les réponses de l'individu pour la variable. 
Les réponses cotées 0 par le répondant (ne s'applique pas au projet ou à la phase) 
ont été éliminées du calcul de la moyenne de la variable. Les variables manquantes ont 
été codées System missing (individus qui n'ont pas répondus à au moins un item de la 
variable) et traitées par la fonction MEAN.3 lors de la création de la variable dépendante. 
Afin de limiter la perte de données, la fonction MEAN.3 permet de déterlniner 
l'acceptation ou le rejet de certaines réponses manquantes. Si un individu a répondu, 'pour 
une variable donnée, à au moins plus de trois réponses, les réponses seront 
comptabilisées. 
Notre modèle conceptuel incorpore trois variables dichotomiques ne requérant pas 
de test d'homogénéité. Nous en faisons une brève présentation au tableau 8 (p. 97) 
Notons que le tableau contient une nouvelle variable «la planification globale et des 
ressources humaines» qui est en réalité une fusion de la variable «planification des 
ressources humaines» et « planification globale ». Comme nous le verrons à la section 
6.3.1 de ce présent mémoire (p. 98), ces deux variables, étant fortement corrélées, ont été 
groupées afin d'exclure la variable redondante de l'équation de régression. 
Précisions que nos variables manifestent une distribution normale des valeurs 
malgré une légère asymétrie vers la droite. Cette asymétrie démontre que la majorité des 
répondants étaient en accord avec les énoncés du questionnaire. 
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Tableau 8. Analyses descriptives des variables restantes 
Planification 
106 25 5,2366 1,07470 globale+planification RH 
1 Moins de 50 000 12 2 Entre 50 000 et 400 000 34 3 Entre 400 000 et 130 2,58 0,756 
1500000 45 
4 Plus de 1 500 000 37 
1 Structure fonctionnelle 23 
2 Structure par projets 40 131 0 2,34 0,762 
3 Structure matricielle 68 
1 Lancement 19 
2 Planification 19 128 3 2,5547 0,74038 
3 Exécution 90 
Pour vérifier nos hypothèses de recherche, nous devrons réaliser dans un premier 
temps des analyses des corrélations entre les variables indépendantes et la variable 
dépendante « l'efficacité de la GRH en contexte de gestion de projet de systèmes 
d'information », d'abord en mettant provisoirement de côté les variables modératrices, 
puis en les intégrant indépendamment l'une après l'autre en tant que fonction de contrôle. 
Suite aux résultats des analyses de corrélations et du repérage des multicolinéarités, nous 
pourrons créer des modèles de régressions linéaires qui nous permettront réellement 
d'identifier les facteurs de l'efficacité de la GRH en gestion de projet de systèmes 
d'information. 
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]6.3.1. LES CORRÉLATIONS ENTRE LES VARI.ABLES LNDÉ.PENDANTES 
Avant d'opérer les analyses de régressions linéaires, nous devons veiller à ce que 
nos variables indépendantes ne présentent pas d'indications de multicolinéarités. 
Autrement, une variable indépendante deviendrait une quasi-combinaison linéaire d'une 
autre variable indépendante, ce qui produirait des erreurs dans la signification de notre 
modèle de régression (Norusis, 2006). Le tableau 9 (p. 99) présente les corrélations 
bivariées entre nos variables indépendantes. 
Nous remarquons que plusieurs variables indépendantes présentent' des 
corrélations supérieures à 0,70 : la communication de l'équipe de projet (3 corrélations), 
la planification des ressources humaines (1 corrélation), l'engagement de l'équipe de 
projet (1 corrélation), la mission du projet (1 corrélation), la planification globale (1 
corrélation), le contrôle et la rétroaction (3 corrélations) et l'identification des problèmes 
(3 corrélations). 
Afin de réduire au minimum le nombre de corrélations supérieures à 0,70 et 
d'écarter le risque de fausser les analyses de régressions, nous avons soustrait de notre 
modèle statistique les variables « la communication de l'équipe de projet », « le contrôle 
et la rétroaction» et « l'identification des problèmes ». 
98 
Tableau 9. Matrice des corrélations entre les variables 
112 
,650 
118 
,516 ,691 
,000* 
79 84 
,544 ,651 ,598 
,000* ,000* 
106 77 115 
,634 ,690 ,655, ,499 
,000* ,000* ,000* 
III 79 106 120 
,575 ,497 ,440 ,538 
,000* ,000* ,000* ,000* 
III 81 109 112 123 
,508 ,700 ,606 ,695 ,563 ,407 
,000* ,000* ,000* ,000* ,000* 
110 75 106 109 110 117 
,633 ,832 ,737 ,725 ,643 ,511 ,691 
,000* ,000* ,000* ,000* ,000* ,000* 
108 76 104 110 108 109 114 
,715 ,657 ,526 ,719 ,485 ,592 ,702 
,000* ,000* ,000* ,000* ,000* ,000* ,000* 
112 78 109 112 113 110 110 119 
,057 ,172 ,035 ,045 ,156 -,089 ,186 ,167 ,142 
,552 ,065 ,759 ,636 ,092 ,333 ,047* ,078 ,127 
110 116 81 113 118 120 115 112 117 128 
,577 ,735 ,630 ,555 ,475 ,788 ,579 ,651 ,579 ,124 
,000* ,000* ,000* ,000* ,000* ,000* ,000* ,000* ,211 
100 72 98 lOI 99 lOI 90 lOI 104 106 
,427 ,635 ,602 ,509 ,523 ,385 ,611 ,626 ,543 ,050 ,520 
,000* ,000* ,000* ,000* ,000* ,000* ,000* ,000* ,606 ,000* 
104 76 102 104 105 100 96 102 108 91 110 
*p < 0,05 
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Au regard des corrélations émanant de la variable de la planification globale, nous 
avons décidé d'en faire un index afin de voir si son comportement avec les autres 
variables se modifie. L'index a porté fruit en réduisant le nombre de corrélations 
observées. L'adjonction de ces deux variables a été faite en considérant la validité 
théorique du nouveau construit. En effet, lors de la construction de notre modèle 
conceptuel, nous avons constaté, dans la revue de littérature, la présence d'une réciprocité 
théorique entre les concepts de «planification des ressources humaines en gestion de 
projet de systèmes d'information» et «planification globale en gestion de projet de 
systèmes d'information» (PMI, 2000 ; Keegan, 2002, Huemann, Turner et Keegan, 2004, 
Huemann, Keegan et Turner, 2007, Pinto, 2007). 
16.3.1.1. s ANALYSES DE CORRÉLATIONS GLOBALES 
Dans notre étude, les hypothèses Hl à H12 doivent être répondues à l'aide de la 
corrélation de Pearson. Tel que rapporté dans le tableau 10 (p. 101), 9 variables 
indépendantes sont corrélées de façon significative avec «l'efficacité de la GRH en 
contexte de projet de systèmes d'information ». La plus petite d'entre elles est «la 
mission du projet» (r = 0,385 ; p = 0,000) et la plus grande, «la communication de 
l'équipe de projet» (r 0,635; p "" 0,000). L'analyse du coefficient de Pearson n'indique 
aucune corrélation entre « le budget du projet» et « l'efficacité de la GRH en projet de 
systèmes d'information» (r = 0,5000 ; p = 0,606). 
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*p> 0,05 
Tableau 10 : Tableau des corrélations bivariées de Pearson entre les 
variables indépendantes et la variable dépendante 
Corrélations bivariées de Pearson (p<O,Ol ; 2-tailed) 
Variables indépendantes et 
J'efficacité de Ja GR" en contexte de et de svs]rem,es 
Variables indépendantes 
6.3.1.2. LES CORRÉLATIONS SOUS CONTRÔLE DU CYCLE DE VIE DU 
1 PROJET 
Pour répondre à notre onzième hypothèse, nous nous servirons des corrélations 
bivariées en contrôlant chacune des phases du projet. À cet égard, l'hypothèse vraie sera 
que pour chacune des phases du projet, certaines de nos variables indépendantes seront 
corrélées plus que d'autres avec l'efficacité de la GRH en contexte de projet de systèmes 
d'information. 
Le tableau Il (p. 102) nous révèle qu'à la phase de la conception, seule « la 
planification des ressources humaines» est corrélée de manière significative avec « 
l'efficacité de la GRH en gestion de projet de système d'information ». 
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Eff. 
Grh 
En contrôlant pour la phase de la planification, quatre variables paraissent reliées' 
à la variable dépendante, soit « l'appui de la haute direction », «la communication de 
l'équipe de projet », « la définition des tâches» et« l'identification des problèmes ». 
Tableau 11. Corrélations entre les variables indépendantes et la variable 
dépendante sous le contrôle des phases du projet 
r 0,406** 0,629** 0,492** 0,562** 0,496** 0,408** 0,653** 0,618** 0,483** 
p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
n 72 77 57 76 75 76 74 71 73 
* P < 0,05 
** p<O,Ol 
0,084 
0,465 
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À la phase de l'exécution, toutes les variables manifestent une corrélation 
significative avec «l'efficacité de la GRH en contexte de projet de systèmes 
d'information », à l'exception du « budget du projet ». 
Nous pouvons affirmer qu'à chacune des phases du projet, certains facteurs sont 
corrélés plus que d'autres avec « l'efficacité de la GRH en contexte de gestion de projet 
de systèmes d'information ». 
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6.3.1.3. LES CORRÉLATIONS SOUS CONTRÔLE DE LA STRUCTURE 
1 ORGANISA TlONNELLE 
Nous répondrons à l'hypothèse 12 en reprenant l'analyse des corrélations 
bivariées, mais cette fois, en contrôlant chacune des structures organisationnelles. Si 
l'hypothèse est exacte, alors à chacune des structures organisationnelles, certaines de nos 
variables indépendantes seront corrélées plus que d'autres avec « l'efficacité de la GRH 
en contexte de projet de systèmes d'information ». 
La structure fonctionnelle affiche SIX variables significativement corrélées à 
« l'efficacité de la GRH en contexte de projet de systèmes d'information ». Elles sont: 
« la communication de l'équipe de projet », « la définition des tâches », « la planification 
des ressources humaines », «la planification globale du projet », «le contrôle et la 
rétroaction, » et « l'identification des problèmes ». 
Exclusivement dans une structure par projets, seulement deux variables 
indépendantes de notre modèle ne présentent aucun lien significatif (<< la mission du 
projet» et « le budget »). 
Et sous le contrôle de la structure matricielle, toutes les variables indépendantes, 
exception faite du « budget du projet », témoignent d'une corrélation significative avec la 
variable dépendante. 
Tel qu'observé au tableau 12 (p. 104), l'effet modérateur de «la structure 
organisationnelle» est exprimé par le fait que certains facteurs sont effectivement 
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Eff. 
Orh 
Eff. 
Orh 
Eff. 
Orh 
corrélés plus que d'autres avec « l'efficacité de la GRH en contexte de projet de systèmes 
d'information ». 
Tableau 12. Corrélations entre les variables indépendantes et la variable 
dépendante sous le contrôle des structures organisationnelles 
Appui Comm Tâches Plan Engag Mission Plan Rh Glob 
r 0,654** 0,488 0,375 
p 0,003 0,065 0,114 
18 15 19 
r 0,672** 
p 0,000 
n 32 
r 0,450** 0,709** 0,539** 0,340* 0,538** 0,400** 0,510** 0,587** 0,538** 
p 0,001 0,000 0,000 0,014 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 
n 52 54 44 52 57 56 53 51 53 
* P < 0,05 
**p<O,OI 
-0,076 
0,572 
58 
16.3.2. LES ANALYSES DE RÉGRESSIONS 
! 6.3.2.1. VARIABLES RETENUES ET VARIABLES REJETÉES 
Rappelons que nous avions décidé de faire abstraction de notre modèle pour des 
raisons de fortes colinéarités les variables indépendantes suivantes: « la communication 
de l'équipe de projet », «le contrôle et la rétroaction» et «l'identification des 
problèmes ». Également, nous avons jugé bon de ne pas inclure dans nos régressions la 
variable «budget du projet », puisqu'elle n'a jamais démontré de corrélations 
significatives avec «l'efficacité de la GRH en gestion de projet de systèmes 
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d'information », et ce quel que soit le contrôle exercé. Enfin, nous avons regroupé 
ensemble les variables «planification des ressources humaines» et «planification 
globale du projet », pour former la nouvelle variable «la planification globale et des 
ressources humaines », afin de minimiser les corrélations entre variables indépendantes. 
Notre modèle final comporte 5 variables indépendantes: «l'appui de la haute 
direction », «la définition des tâches », «la planification globale et des ressources 
humaines », «l'engagement de l'équipe de projet» et «la mission du projet ». Après 
traitements méthodologiques, les hypothèses finales dont nos analyses de régressions 
tenteront d'éclairer sont les suivantes: 
Hl : L'appui de la haute direction influence positivement l'efficacité de la gestion des 
ressources humaines en contexte de gestion de projet de systèmes d'information. 
H2 : Une bonne définition des tâches influence positivement l'efficacité de la gestion des 
ressources humaines en contexte de projet de systèmes d'information. 
H3 : L'engagement des membres de l'équipe de projet influence positivement l'efficacité 
de la gestion des ressources humaines en contexte de gestion de projet de systèmes 
d'information. 
H4 : La mission du projet influence positivement l'efficacité de la gestion des ressources 
humaines en contexte de projet de systèmes d'information. 
H5: La planification globale et des ressources humaines influence pOSItivement 
l'efficacité de la gestion des ressources humaines en contexte de projet de systèmes 
d'information. 
lOS 
H6: L'influence des variables indépendantes sur l'efficacité de la gestion des ressources 
humaines en contexte de gestion de projet de systèmes d'information varie selon les 
phases du cycle de vie du projet. 
H7 : L'influence des variables indépendantes sur l'efficacité de la gestion des ressources 
humaines en contexte de gestion de projet de systèmes d'information varie selon la 
structure organisationnelle du projet. 
,6.3.2.2. LES ANALYSES GLOBALES DE RÉGRESSIONS 
Afin de confirmer ou d'infirmer les hypothèses Hl à H5 (c'est-à-dire sans le 
contrôle de variables modératrices) présentées à la page précédente, nous utiliserons des 
analyses de régressions linéaires multiples en mode Stepwise (ou «pas à pas»), avec 
sélection automatique des variables. De plus, nous avons demandé à SPSS de remplacer 
les valeurs manquantes d'une variable par sa valeur moyenne avant que ne soit calculée 
la matrice de corrélations (replace with mean). Les réponses cotées 0 par les répondants 
(ne s'applique au projet ou à la phase) n'ont pas été traitées dans le calcul de la moyenne. 
Comme le montre le tableau 13 (p. 107), le produit des analyses statistiques fait 
ressortir trois modèles de régressions. Un modèle de régression est un ensemble de 
variables prédictives insérées dans une équation de régression et qui explique la variation 
observée de la variable dépendante. Idéalement, chaque variable prédictive devrait 
vraisemblablement apporter quelque chose de nouveau au modèle. Si nous insérons des 
variables superflues, nous risquons de gonfler l'erreur-type du coefficient sans améliorer 
la valeur prédictive du modèle. Toutefois, si on retire une variable à fort potentiel 
explicatif, le modèle sera alors biaisé. Il faut donc rechercher la combinaison de variables 
pouvant créer le meilleur modèle de régression (Howell, 1998 ; Norusis, 2006). 
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Tableau 13. Les facteurs d'efficacité de la GRH en projet SI 
selon l'analyse de régression (Stepwise, replace with mean) 
0,242 42,592 0.000 1er modèle Planification globale et RH 6,526 0.000 
Planification globale et RH 4,338 0.000 
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0,321 31,670 0.000 i ème modèle 1 
Engagement équipe de projet 3.981 0.000 
0.348 24,084 0.000 3ième modèle 
~-----------------+--~~~ 
Nos analyses statistiques en mode stepwise sur le programme SPSS ont fait 
ressortir trois modèles de régressions. Ces trois modèles représentent les étapes suivies 
afin de construire l'équation de régression optimale. Pour le premier modèle, le facteur 
déterminant l'efficacité de la gestion des ressources humaines en contexte de projet de 
systèmes d'information est « la planification globale et des ressources humaines». 
S'ajoute au deuxième modèle, comme facteur d'efficacité de la GRH, « l'engagement de 
l'équipe de projet ». Au troisième modèle, trois variables affichent un impact positif sur 
« l'efficacité de la gestion des ressources humaines en contexte de gestion de projet de 
systèmes d'information»: « la planification globale et des ressources humaines», 
« l'engagement de l'équipe de projet» et « la définition des tâches». En ne tenant pas 
compte des variables modératrices, le modèle de régressions explique 34,8% de 
l'efficacité de la GRH en gestion de projet de systèmes d'information (R2 ajusté = 0,348). 
Selon toute probabilité, nous pouvons confirmer les hypothèses 2, 3 et 5 postulées à la 
page 105. 
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6.3.2.3. LES RÉGRESSIONS SOUS CONTRÔLE DU CYCLE DE VIE DU 
1 PROJET 
Nous avons évalué l'hypothèse 6 à l'aide de l'analyse de régressions linéaires 
multiples en mode Stepwise, par une sélection automatique des variables, avec la fonction 
replace with mean. 
Les analyses de régressions sous le contrôle des phases de la conceptualisation et 
de la planification n'ont pas pu être effectuées initialement puisque le nombre de cas 
permis pour chacune était trop petit (n = 19). Pour cette raison, nous avons choisi de 
combiner les phases «conceptualisation» et «planification », ce qui a fait grandir la 
taille de l'échantillon à un niveau acceptable (n = 38). Cette adjonction ne viole pas les 
fondements théoriques du concept de « cycle de vie du projet », puisque d'après Pinto et 
Mantel (1990), on peut tout autant décrire l'évolution d'un projet selon qu'il soit à l'étape 
de l'élaboration stratégique (qui correspondrait aux phases de la conceptualisation et de la 
planification) ou de l'élaboration tactique (qui correspondrait aux phases d'exécution et 
de clôture). Les résultats des analyses de régressions sont présentés dans le tableau 14 (p. 
109). 
Lorsqu'on contrôle pour la nouvelle phase intégrant la conceptualisation et la 
planification, une seule variable se voit significative, soit « l'appui de la haute direction» 
(t = 3,067 ; P = 0,004). Le modèle explique 18,5% de la variance. 
Pour la phase d'exécution, « la planification globale et des ressources humaines» 
(t = 7,230 ; P = 0,000) ressort comme l'unique variable significative. Le R2 ajusté est de 
0,366, soit 36,6% de la variabilité de la variable dépendante est expliqué par le modèle de 
régression. 
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Nous pouvons confirmer l'hypothèse H6, car nous remarquons l'émergence de 
facteurs d'efficacité différents en fonction des phases du cycle de vie du projet. 
Tableau 14. Les facteurs d'efficacité de la GRH en projet SI par phase 
selon l'analy'se de régressions (Stepwise, replace with mean) 
0,366 52,277 0.000 1er 
modèle 
Planification 
globale et RH 7,230 i 0.000 
.6.3.2.4. LES RÉGRESSIONS SOUS CONTRÔLE DES STRUCTURES 
i ORGAN1SATIONNELLES 
i 
Pour tester l'hypothèse 7, nous utiliserons l'analyse de régressions linéaires 
multiples en mode Stepwise, par une sélection automatique des variables, avec la fonction 
replace with mean. 
Pour la structure fonctionnelle (tableau 15 ; p. 110), une seule variable émerge 
significative «la planification globale et des ressources humaines» (t = 5,023 ; P 
0,000). Le modèle explique 52,4% de la variabilité observée dans l'efficacité de la 
gestion des ressources humaines en gestion de projet de systèmes d'information. 
109 
En contrôlant pour la structure par projet, la variable « la planification globale et 
des ressources humaines» apparaît significative (t = 7,722 ; P = 0,000). Le modèle 
explique 60,1 % de la variabilité observée dans « l'efficacité de la gestion des ressources 
humaines en gestion de projet de systèmes d'information ». 
Tableau 15. Les facteurs d'efficacité de la GRH en projet SI par structure 
selon l'analyse de régressions (Stepwise, replace with mean) 
0.601 59,627 0.000 1er modèle Plan RH et Glob 7,722 0.000 
0.254 23,794 0.000 1er modèle Engagement des membres 4,878 0.000 
Quant à la structure matricielle, on constate que la variable « l'engagement des 
membres de l'équipe de projet» s'avère significative (t = 4,878; P = 0,000). Le R2 ajusté 
est de 0,254, indiquant que 25,4% de la variabilité de la variable dépendante est expliqué 
par le modèle de régression. 
À la lumière de nos résultats, nous pouvons confirmer l'hypothèse H7, constatant 
la présence de facteurs d'efficacité différents selon le type de structures 
organisationnelles. 
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L'objectif général de notre mémoire était d'explorer de quelle manière la GRH est 
efficace dans un contexte de gestion de projet de systèmes d'information. Pour 
circonscrire nos efforts de t:echerche, nous nous étions arrêtés à une question de recherche 
proposant d'identifier des facteurs qui influencent l'efficacité de la GRH en contexte de 
gestion de projet de systèmes d'information. Nos analyses de régressions ont fait ressortir 
trois facteurs significatifs d'efficacité de la GRH en projet de systèmes d'information: 
«la définition des tâches », « l'engagement des membres de l'équipe de projet» et « la 
planification globale et des ressources humaines». Nos régressions ont permis de 
confirmer l'effet atténuateur de nos deux variables modératrices, « cycle de vie du 
projet» et « structure organisationnelle ». 
Dans ce chapitre, nous discuterons en premier lieu des résultats en lien avec les 
hypothèses retenues après traitements méthodologiques4• En clôture, nous soulèverons 
les limites de notre recherche 
4 Se référer à la page 105 de notre mémoire pour une lecture des hypothèses finales. 
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[7.1.1. DISCUSSION LIÉE À LA PREMIÈRE HYPOTHÈSE 
À la lumière des analyses de régressions, la variable «appui de la haute 
direction» ne ressort pas comme un facteur d'influence de l'efficacité de la GRH en 
contexte de projet de systèmes d'information (tableau 13, p. 107). 
Dans de nombreuses organisations, le gestionnaire de projet est perçu par les 
hauts dirigeants comme la personne qui va faire le nécessaire afin d'implanter 
adéquatement le projet. Cependant, sa responsabilité ne se limite pas à assurer le bon 
fonctionnement, dans les temps impartis, du système d'information. Écarté des 
discussions stratégiques, il va principalement s'occuper de la gestion tactique et 
opérationnelle du projet. D'ailleurs, les plans globaux et les grandes lignes dictant 
l'implantation générale du projet sont établis avant même d'avoir choisi Jes gestionnaires 
de projet. Ainsi, les hauts dirigeants s'impliquent plus lors de l'élaboration stratégique et 
globale du système d'information, tandis que le gestionnaire de projet assume les 
commandes tout au long de J'exécution du projet (Jiang et aL 2001). 
À la lumière des propos de Jiang et al. (2001), pourrait-on alors expliquer 
l'absence d'influence de notre variable « appui des hauts dirigeants» dans notre modèle 
ainsi: sachant que l'appui des hauts dirigeants semble être présent surtout lors de la 
conception stratégique du projet de systèmes d'information, leur influence sur l'efficacité 
de la GRH serait plus ténue étant donné leur retrait là où les activités de la GRH sont 
prépondérantes, soit lors de la planification et de l'exécution du projet. Le gros de la 
charge décisionnelle liée à la gestion des ressources humaines reviendrait au chef de 
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projet et aux gestionnaires de projet, ceux-ci ayant probablement une plus grande 
influence sur l'efficacité de la GRH que les hauts dirigeants. Pour être performant, un 
gestionnaire de projet doit être en mesure de reconnaître et de résoudre les conflits au sein 
de l'équipe de projet, de connaître tous les acteurs du projet de systèmes d'information et 
ce qu'ils représentent pour le projet, d'élaborer toutes les politiques d'implantation, d'être 
un excellent communicate~r et de faire figure de leader (Pinto et Kharbanda, 1995a). 
\7.1.2. DISCUSSION LIÉE À LA DEUXIÈME HYPOTHÈSE 
La seconde hypothèse propose une influence significative de la définition des 
tâches sur l'efficacité de la GRH en contexte de gestion de projet de systèmes 
d'information. Nos analyses ont montré que cette variable représente en effet un facteur 
d'efficacité de la GRH en projet de systèmes d'information (tableau 13, p. 107). 
La définition des tâches vise l'identification des activités et des compétences 
nécessaires à la réalisation du projet. Les planificateurs dégagent d'emblée toutes les 
tâches de hauts niveaux associées au projet, puis les décomposent d'avantage à mesure 
que le projet se poursuit. Au plus bas de cette décomposition, le contenu, la complexité et 
le coût des tâches se précisent, et elles sont plus facilement réalisables grâce à une 
planification, une budgétisation et un contrôle individuels des lots de travail. Il existe 
quelques directives guidant le degré de décomposition, la définition et l'ordonnancement 
des tâches (Gouvernement du Québec, 2003a; p. 3-46) : 
1. Décomposer les tâches jusqu'à ce que l'on parvienne à des estimations 
précises des coûts et des ressources nécessaires pour accomplir la tâche; 
2. S'assurer que les évènements de début et de fin clairement définis sont 
déterminés pour la tâche; 
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3. Confirmer que les tâches de plus bas niveau puissent être accomplies dans un' 
délai raisonnable; 
4. S'assurer que les personnes affectées au projet sont toutes assignées à une 
tâche de l'OT [Organigramme des tâches]. 
Clairement et soigneusement élaborée, la définition des tâches est susceptible de 
contribuer à la performance et à l'efficacité des ressources humaines en minimisant les 
conflits de rôle et l'ambiguïté des tâches, souvent inhérents à la gestion de projet, et en 
optimisant la distribution et l'assignation des tâches. Elle touche aussi le projet de 
systèmes d'information dans son ensemble. Des tâches ambigües et imprécises créent de 
la confusion et peuvent faire sombrer un projet de systèmes d'information (Schmidt et al. 
2001). Pour ces raisons, tous les membres de l'équipe de projet doivent être conscients 
des tâches à effectuer et de leur importance pour le projet (Blanchard et al. 1996). 
17.1.3. DISCUSSION LIÉE À LA TROISIÈME HYPOTHÈSE 
Nos analyses de régression ont permis d'identifier une relation significative et 
positive entre le facteur « engagement des membres de l'équipe de projet» et 
« 1'efficacité de la GRH en contexte de gestion de projet de systèmes d'information» 
(tableau 13 ; p. 107). C'est une relation pouvant se comprendre ainsi: un engagement 
fort, positif et dépourvu de conflits parmi les membres de l'équipe de projet se traduirait 
par une meilleure efficacité de la GRH. 
L'implantation d'un système d'information exige le regroupement et la formation 
d'équipes multidisciplinaires et multifonctionnelles. Nécessairement, travailler au sein 
d'un groupe dont les membres proviennent de départements et de spécialités différentes, 
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tout en respectant un budget serré et un échéancier court, n'est pas sans créer de 
désaccords. Les départements diffèrent dans la manière de structurer l'organisation et la 
gestion du travail, de former les employés, d'établir des plans de carrière, et quant aux 
objectifs et à la mission qu'ils poursuivent. Le conflit est bien souvent la conséquence 
d'une dispute interdépartementale ou horizontale au sein de l'organisation, où, de 
manière intentionnelle ou, non, les départements impliqués, guidés par leurs propres 
objectifs, font interférence à l'atteinte des objectifs du projet (Robey et al. 1989). Le 
manque d'engagement et de coopération rendent difficile l'atteinte d'un consensus parmi 
les membres de l'équipe dans le choix d'actions à entreprendre (Gersick et Davis-Sacks, 
1990). 
Étant donné qu'un projet doit être complété dans des temps restreints, il est 
primordial d'instaurer, dès la formation des premières équipes de projet, un sentiment de 
cohésion et une coopération adéquate parmi tous les membres de l'équipe (Eskerod et 
Blichfeldt ; 2005). L'engagement des membres de l'équipe de projet se reflète sur 
l'efficacité de la gestion des ressources humaines par la force de coopération qui 
s'installe et anime les membres de l'équipe. À l'opposé, le manque d'engagement prend 
la forme de conflits qui minent tout potentiel d'efficacité et de performance de l'équipe. 
La composition de l'équipe de projet varie en fonction de nouveaux objectifs 
dictés par l'évolution du projet, exigeant de nouvelles ressources humaines et de 
nouvelles compétences. Une équipe de projet ne sera jamais la même d'un stade de 
développement d'un projet à un autre. Ces mouvements dans l'équipe de projet peuvent 
avoir un effet positif sur le projet, comme apporter des idées et des méthodes nouvelles, 
mais ils peuvent gravement affecter la cohésion et l'engagement. Afin de minimiser 
l'impact des mouvements internes sur l'engagement et l'efficacité des équipes de projet, 
Eskerod et Blichfeldt (2005) proposent aux gestionnaires de projet quelques pistes afin de 
faciliter la stabilité de l'engagement de l'équipe de projet tout au long du projet. D'abord, 
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la tâche de veiller aux mouvements de l'équipe devrait échoir aux gestionnaires de projet,' 
et non aux membres de l'équipe. Ensuite, il est essentiel d'avoir en place un système de 
socialisation formel et standard pour les nouveaux membres afin de conserver un rythme 
de travail dans l'équipe. Ils suggèrent de recourir à quelques mœurs (rites) 
conventionnels marquant les différents changements dans la composition de l'équipe. 
Puis, ils recommandent une procédure de nomination de mentors qui verront à 
l'intégration des nouveaux membres dans l'équipe de projet. 
Pinto et al. (1993) proposent un modèle qui expliquerait la coopération 
interdépartementale. D'abord, une équipe de projet devrait obéir à un objectif supérieur 
(superordinate) qui va au-delà des objectifs fonctionnels; c'est un objectif qui suscite 
l'urgence et qui mobilise la participation de tous. Ensuite, des équipes de projet doivent 
absolument être régies par un ensemble de règles et de procédures jouant le rôle de 
mécanisme d'intégration et de coordination d'activités interdépartementales. 
L'engagement est donc plus facilement sollicité si les tâches et les activités accomplies 
par l'équipe sont mandatées et contrôlées. Enfin, pour obtenir un degré satisfaisant de 
coopération et d'engagement, l'équipe de projet devrait opérer à l'intérieur d'une certaine 
proximité physique, favorisant échanges et interactions. 
f7.1.4. DISCUSSION LIÉE À LA QUATRlÈME HYPOTHÈSE 
Dans notre mémoire, la mission du projet n'a pas eu d'influence significative sur 
l'efficacité de la GRH en projet de systèmes d'information. Nous avions analysé la 
mission de projet suivant la définition donnée par Pinto et Prescott (1988), c'est-à-dire 
que la mission doit être une énonciation claire et précise des objectifs généraux du projet. 
Nous avions considéré sa pertinence dans notre étude selon l'analyse de quelques 
recherches sur les facteurs critiques de réussite d'un projet (Hartman et Ashrafi, 2002 ; 
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Finch, 2003 ; Dolan, 2005), et des répercutions positives qu'elle entraîne sur l'ensemble 
de l'équipe de projet. 
Avant toute chose, une équipe de projet doit consacrer du temps à la définition 
d'une mission, d'une vision et d'objectifs de projet afin d'assurer une compréhension 
mutuelle des actions à entreprendre. C'est une étape souvent mise de côté et considérée 
superflue, mais qui, si elle est écartée, provoque les premières failles et l'échec éventuel 
du projet. La mission doit donner naissance à une vision, qui se concrétise par des 
objectifs tangibles et mesurables. Quelque soit l'énoncé de la mission, elle doit suggérer 
une carte mentale ou une direction partagée par les tous les membres du projet (Lewis, 
2002 ; Harpum, 2004 ; Lewis, 2008). C'est une expression de la finalité du projet en 
termes de responsabilité du réalisateur ; c'est-à-dire réaliser le produit satisfaisant les 
besoins des utilisateurs futurs du projet (Gidel et Zonghero, 2006). 
17.1.5. DISCUSSION LIÉE À LA CINQUIÈME HYPOTHÈSE 
La cinquième hypothèse cherchait à examiner si « la planification globale et des 
ressources humaines» aurait une influence positive et significative sur l'efficacité de la 
GRH en projet de systèmes d'information. Les résultats confirment l'hypothèse (tableau 
13, p. 107). Rappelons qu'en raison de liens de colinéarités trop forts et d'une certaine 
proximité conceptuelle, nous avions regroupé les variables « planification des ressources 
humaines» et «planification globale du projet ». En effet, les activités associées à la 
planification globale et à la planification des ressources humaines, comme la préparation 
de 1'organigramme des tâches et 1'organigramme des responsabilités respectivement, se 
font généralement conjointement et se complètent. 
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Sur le succès global d'un projet, la planification générale et des ressources 
humaines est sans contredit un facteur critique de réussite (Dvir et al., 2003). 
L'élaboration minutieuse et détaillée du plan, et de son exécution mène le plus, 
rapidement possible à la réalisation du produit (Lester, 1998). Cependant, la planification 
de la main-d'œuvre demeure en permanence une difficulté de taille qui affecte l'efficacité 
des équipes de projet. À chaque projet, une quantité suffisante d'individus détenant les 
compétences et connaissances appropriées doit être assignée. Toutefois, des contraintes 
budgétaires forcent les gestionnaires de projet à imposer des temps supplémentaires pour 
contrebalancer l'insuffisance des ressources financières, puis l'inexpérience de certains 
membres de l'équipe de projet fausse les prévisions initiales et oblige la réévaluation des 
plans. À ce moment là, si l'équipe de projet est composée de membres de peu 
d'expérience, le plan doit inclure des spécifications de travail beaucoup plus précises, 
avec un système de contrôle plus élaboré. À l'inverse, si l'équipe de projet comprend des 
professionnels d'expérience, le contenu de la planification des ressources humaines doit 
veiller à ce qu'ils soient assignés à des tâches critiques au projet (Cash et Fox, 1992). 
Autrement dit, les gestionnaires de projet doivent être conscients de la composition de la 
main-d'œuvre à leur disposition, de leurs forces et de leurs faiblesses, afin d'élaborer un 
plan qui fera usage des compétences de l'équipe de projet de la meilleure manière. 
Hendriks et al. (2003) notent l'importance d'identifier une méthode efficace 
d'allocation des ressources humaines dans un environnement de projet où la main-
d'œuvre qualifiée se fait rare. Cette efficacité passe avant tout par une méthode 
appropriée de planification qui simplifie et facilite le processus d'allocation des 
ressources humaines. Ils en identifient quatre: une allocation à long terme des ressources 
humaines, une allocation à moyen terme, les liens entre ceux-ci, et la rétroaction. 
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[7.1.6. DISCUSSION LIÉE À LA SIXIÈME HYPOTHÈSE 
Nous avions proposé l'hypothèse que l'influence de nos variables indépendantes 
sur l'efficacité de la gestion des ressources humaines diffèrerait selon ta phase du cycle 
de vie du projet. Nos résultats démontrent que certains facteurs d'efficacité diffèrent 
effectivement en fonction des phases du cycle de vie du projet (tableau Il et 14, p. 102 et 
109). Regardons en premier lieu ce que nous présentent les analyses de corrélations. 
Lors de la phase de la conceptualisation seule «la planification des ressources 
humaines» est corrélée significativement à «l'efficacité de la gestion des ressources 
humaines en contexte de projet de systèmes d'information ». Tandis qu'à la phase de la 
planification, sont corrélées à la variable dépendante les variables « l'appui de la haute 
direction », « la communication de l'équipe de projet », « la définition des tâches », et 
« l'identification des problèmes». Sous contrôle de la phase de l'exécution, toutes les 
variables indépendantes présentent une corrélation significative sauf «le budget du 
projet ». 
Malheureusement, puisque nous avions un échantillon beaucoup trop petit, nous 
n'avons pas pu apprécier tel que voulu lors de nos analyses de régressions l'effet 
modérateur de chacune des quatre phases du cycle de vie du projet. Il nous est donc 
difficile d'émettre quelque conclusion qu'en à l'effet modérateur de chacune des quatre 
phases du cycle de vie du projet. Cependant, conformément avec la définition des phases 
du cycle de vie selon Pinto et Mantel (1990), nous pouvons tout de même interpréter nos 
résultats selon une division « stratégique » qUI correspond aux phases 
« conceptualisation» et « planification », et une division « tactique », qui équivaut aux 
phases « exécution » et « clôture ». Néanmoins, même en effectuant un tel pairage, nous 
notons qu'une forte proportion de l'échantillon se trouve à la phase d'exécution (68,7%). 
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Nous constatons que c'est «l'appui la haute direction» qui émerge comme 
facteur d'efficacité de la GRH en gestion de projet de systèmes d'information à la phase 
« conceptualisation/planification », tandis qu'à la phase «exécution », c'est la variable, 
«planification globale et des ressources humaines}) qui se présente comme facteur 
d'efficacité. 
Ces résultats nous portent à croire que pour assurer une gestion des ressources 
humaines efficace lors de l'élaboration stratégique du projet de systèmes d'information, 
l'appui de la haute direction paraît indispensable. Nous ne pouvons toutefois réellement 
préciser à quel moment, soit lors de la conception ou lors de la planification, 'cette 
importance se fait sentir. En se basant sur nos connaissances à ce jour, nous sommes 
portés à croire que l'appui de la haute direction s'avèrerait plus importante lors de la 
phase de la conceptualisation, cependant, à défaut de nos résultats actuels, nous ne 
pouvons que supposer. D'ailleurs, si on se rapporte à notre discussion première, où nous 
avions rapporté les propos de Jiang et al. (2001), ceux-ci corroborent nos prévisions. 
Enfin, afin de garantir une gestion des ressources humaines efficace pendant 
l'exécution du projet de système d'information, il faut voir à une planification globale du 
projet et des ressources humaines adéquate. 
17.1.7. DISCUSSION LIÉE À LA SEPTIÈME HYPOTHÈSE 
À l'aide de la dernière hypothèse, nous cherchions à démontrer l'effet modérateur 
des structures organisationnelles entre nos variables indépendantes et l'efficacité de la 
GRH en contexte de projet de systèmes d'information. Nos résultats tendent à confirmer 
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cet effet modérateur (tableau 12 et 15, p. 104 et 110). Examinons d'abord les résultats de 
nos analyses de corrélations. 
En contrôlant pour la structure fonctionnelle, les variables «communication de 
l'équipe de projet », «la définition des tâches », «la planification des ressources 
humaines », «la planification globale du projet », «le contrôle et la rétroaction» et 
«l'identification des problèmes» sont corrélées significativement avec la variable 
dépendante. Il est intéressant de noter que l'absence de corrélation entre « l'engagement 
de l'équipe de projet» et « l'efficacité de la gestion des ressources humaines» sous la 
structure fonctionnelle est en accord avec la description faite de certains inconvénients et 
faiblesses associés à une telle structure. Ces faiblesses sont notamment le manque 
d'engagement, d'intégration et de motivation des membres des équipes de projets 
fonctionnelles. Ceux-ci perçoivent le projet comme un poids additionnel non souhaité et 
qui n'est pas pertinent à l'avancement et à leur cheminement professionnel. De plus, 
puisqu'ils sont appelés à travailler sur un court segment du projet, ils ne ressentent pas 
d'appartenance au projet (Lars on, 2004). Sous une structure opérant par projets, toutes les 
variables à l'exception de « la mission du projet» et du « budget du projet» présentent 
une corrélation significative avec la variable dépendante. Finalement, sous une structure 
matricielle, toutes nos variables sauf « le budget» affichent une corrélation significative. 
Ajoutons un bémol quant à l'interprétation de ces résultats. Nous constatons bel et 
bien un effet modérateur de notre variable, cependant elle demeure relativement modeste. 
Nous proposons deux explications éclairant en partie la faiblesse de l'effet modérateur. 
D'abord, il est possible que les répondants n'aient pas été complètement conscients du 
type de structure organisationnelle dans lequel ils participaient. Deuxièmement, malgré la 
définition concise donnée pour chacune des structures en début de questionnaire, il est 
concevable que les répondants n'aient pas su adéquatement juger de la différence et des 
subtilités entre ces structures. D'ailleurs, tel que mentionné dans un manuel de 
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l 'Association for Project Management (APM, 2006 ; p. 92), en pratique, la frontière entre 
chacune des structures organisationnelles n'est pas toujours évidente, et les entreprises 
adoptent rarement tel quel et si visiblement une des trois structures. Également, Dolan 
(2005) ajoute ceci: « Perhaps there are no three distinct Project Structures but rather 
.only a Functional to Projectized continuum on which projects should be evaluated» (p. 
87). 
Les analyses de régressions nous apprennent que seule « la planification globale 
et des ressources humaines» s'avère être un facteur d'efficacité de la GRH en gestion de 
projet de systèmes d'information, tant lors d'un contrôle par la structure fonctionnelle que 
par la structure par projets. La structure fonctionnelle se caractérise par la définition 
claire et précise des rôles et des responsabilités, et par la standardisation des méthodes et 
des procédures de travail (Larson et Gobeli, 1989 ; Belout, 1992). Une bonne 
planification globale du projet et des ressources humaines paraît alors nécessaire à la 
gestion efficace des ressources humaines dans un projet fonctionnel de systèmes 
d'information. C'est une planification qui est axée sur l'atteinte de l'excellence de la 
qualité technique au dépend du contrôle des coûts et du respect des échéanciers. Dans une 
structure matricielle, c'est « l'engagement des membres de l'équipe de projet» qui est 
facteur d'efficacité de la GRH. Dans une structure composée d'équipes 
multidisciplinaires formées à même un réservoir centralisé de ressources spécialisées, 
pilotées par une double chaine de commandement et contraintes à des exigences de 
qualité, de temps et de coût, l'engagement des membres de l'équipe de projet est 
vraisemblablement le facteur répondant à la nécessité d'efficacité et de performance de la 
gestion des ressources humaines. 
Par le fait de nos résultats, en identifiant des facteurs d'efficacité de la GRH en 
contexte de gestion de projet de systèmes d'information, nous jetons les bases de la 
construction d'un modèle d'évaluation de l'efficacité de la gestion des ressources 
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humaines en gestion de projet de systèmes d'information. En ayant en main des facteurs 
précis qui expliquent l'efficacité de la GRH, nous sommes alors en mesure de porter un 
jugement sur son degré d'efficacité en gestion de projet de systèmes d'information. 
Cette section fera état de certaines limites méthodologiques rencontrées dans 
notre mémoire. 
17.2.1. LIMITES LIÉES AU MODÈLE 
La première limite a trait à un inconvénient inhérent à la méthode choisie pour 
structurer nos observations. En ayant eu recours à l'analyse de données secondaires, nous 
nous sommes limités d'ores et déjà par la conceptualisation d'indicateurs qui furent 
élaborés par Pinto et Prescott (1988), Belout et Gauvreau (2004) et par Dolan (2005). 
Pour notre part, le travail a consisté à agencer ensemble certains indicateurs afin de 
mesurer le plus justement possible des construits dans un contexte de recherche différent 
de ceux poursuivis par les auteurs ayant conçus le questionnaire et la banque de données. 
Pensons entre autre à notre variable dépendante (« l'efficacité de la gestion des ressources 
humaines»), ou à certaines de nos variables indépendantes comme « l'engagement des 
membres de l'équipe de projet» ou « la planification des ressources humaines ». Nous 
aurions pu enrichir notre modèle théorique en ajoutant d'autres variables qui nous 
paraissent tout autant pertinentes. Par exemple, le leadership du gestionnaire de projet est 
un facteur qui semblent décisif tant pour le succès du projet que pour la gestion efficace 
des ressources humaines (Huemann et al. 2007). Également, nous aurions pu étudier 
l'influence des compétences des gestionnaires de projet, de la taille du projet ou du degré 
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d'implication du département des ressources humaines dans le projet sur l'efficacité de la' 
GRH en projet de systèmes d'information. 
17.2.2. LIMITES LIÉES À L'ÉCHANTILLON ET AU QUESTIONNAIRE 
Compte tenu des analyses de régressions linéaires multiples utilisées dans cette 
recherche, une autre limite de notre étude est la petite taille de notre échantillon (n = l31 
répondants). Afin d'effectuer proprement des analyses statistiques sous le contrôle de 
chacun des indicateurs de nos variables modératrices, l'échantillon a du être filtré en 
plusieurs sous-groupes. Cependant, nous fûmes obligés de fusionner les phases 
« conceptualisation)} et « planification », et de retirer la phase de clôture, en raison du 
petit nombre de cas. Néanmoins, étant donné le contexte Québécois et le nombre total 
potentiel de projets en systèmes d'information dans les années 2004 (population totale 
des projets en systèmes d'information), notre échantillon a une taille acceptable. 
Les analyses de corrélations de Pearson nous ont montré que nos variables sont 
fortement corrélées entre elles (tableau 9, p. 99). C'est un problème inhérent au 
questionnaire, et par conséquent, qui fut rencontré par Pinto et Prescott (1988), Belout et 
Gauvreau (2004), Dolan (2005) et Balongelwa (2006). Le degré élevé de 
multicolinéarités nous a contraint de faire abstraction de trois variables indépendantes 
avant d'effectuer les analyses de régressions. Cette limite laisse supposer une multi-
dimensionnalité de certains de nos concepts. Il n'en demeure pas moins que le Project 
Implementation Profile (PIP) est un outil de référence en gestion de projet très utilisé et 
soutenu par les gestionnaires et les experts, notamment comme instrument d'évaluation 
et d'implantation des projets et programmes. 
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Dolan (2005) soulève l'influence du biais de l'évaluateur rencontré dans son 
questionnaire. Il fut complété par des gestionnaires de projet et des individus clés du 
projet de systèmes d'information ce qui permettait de mesurer uniquement la perspective 
d'un seul groupe d'acteurs. Pourtant, nous savons que l'évaluation de l'efficacité de la 
gestion des ressources est relative au groupe d'acteurs portant ce jugement d'efficacité 
(Tsui, 1987; Belout et Dolan, 1996; Dolan et Belout, 1997). Évidemment, nous pouvons 
certainement nous réjouir d'avoir pu obtenir le point de vue des gestionnaires projet, ce 
qui nous amènent à conclure que nous avons identifié à travers notre recherche des 
facteurs d'efficacité de la gestion des ressources humaines en contexte de gestion de 
projet de systèmes d'information qui prévalent chez les gestionnaires de projet. 
Cependant, afin d'approfondir la portée de notre modèle conceptuel, les recherches 
futures devraient d'abord cibler différents constituants ayant une influence importante sur 
le déroulement d'un projet de système d'information et sur la gestion des ressources 
humaines, puis de stratifier l'échantillon en fonction de ces constituants. 
Malgré toutes ces limites méthodologiques, notre recherche apporte une 
contribution significative au champ des relations industrielles en offrant des éléments de 
réponse à la compréhension de l'efficacité la gestion des ressources humaines dans un 
contexte de gestion qui prend toujours en importance. 
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À l'heure où le monde du travail se diversifie et se flexibilise dans ses formes et 
dans son contenu, les relations industrielles seront amenées à développer des modèles 
explicatifs de relations de travail et de gestion des ressources humaines dans des 
contextes de gestion où les acquis et les connaissances traditionnelles sont de moins en 
moins pertinents. De nombreuses recherches démontrent que,par exemple, les caractères 
uniques et ambigus associés à la gestion de projet poussent chercheurs et professionnels à 
élaborer un modèle théorique de la GRH plus approprié à ce contexte particulier. 
Pour notre part, nous cherchions à identifier des facteurs qUI influent sur 
l'efficacité de la gestion des ressources humaines en contexte de gestion de projet de 
systèmes d'information. Ces facteurs serviront à comprendre et à construire une mesure 
de l'évaluation de son efficacité. Notre étude a retenu la perspective des gestionnaires de 
projet en systèmes d'information puisque c'est à eux que le questionnaire s'adressait. 
Afin d'apporter des éléments de réponses à notre question de recherche, nous avions émis 
un ensemble d'hypothèses qui nous avait guidé tout au long de la réalisation de notre 
mémoire. Nous avions d'abord postulé que chacune des variables indépendantes de notre 
modèle présenterait un impact significatif et positif sur l'efficacité de la gestion des 
ressources humaines en contexte de gestion de projet de systèmes d'information. Nos 
corrélations bivariées nous ont enseigné que toutes les variables indépendantes furent 
corrélées de manière significative avec notre variable dépendante, à l'exception du 
« budget» qui fut par ailleurs retiré de nos analyses de régressions. Nos analyses 
multivariées ont en partie confirmé nos hypothèses en faisant émerger trois variables 
significatives; « la définition des tâches », « l'engagement de l'équipe de projet» et « la 
, planification globale et des ressources humaines ». 
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Nous avions également introduit deux variables modératrices, « le cycle de vie du 
projet» et « la structure organisationnelle ». À la lumière de nos résultats, nous étions en 
mesure de confirmer l'effet modérateur des phases du cycle de vie, avec « l'appui des 
hauts dirigeants» ayant une influence lors de l'élaboration stratégique du projet de 
systèmes d'information, et « la planification globale et des ressources humaines» ayant 
une influence lors de sa mise en œuvre. Bien qu'exprimé avec certaines réserves au 
regard des corrélations, nous étions également en état de confirmer l'effet modérateur de 
la structure organisationnelle, avec « la planification globale et des ressources humaines» 
ayant une influence sous une structure fonctionnelle et par projets, et « l'engagement des 
membres du projet» ayant une influence sous une structure matricielle. 
Pour des recherches futures, il serait intéressant d'obtenir l'avis d'autres acteurs 
que les gestionnaires de projet, tels que les membres de l'équipe de projet, les clients ou 
les utilisateurs. 
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Keren Dolan (2005), qui servit à monter la banque de données que nous exploiterons dans 
notre mémoire. 
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GROUPE DE RECHERCHE EN GESTION DE PROJETS 
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Code Entr. : 
---
No séquentiel: __ _ 
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Montréal, le x, xxxx 2001 
École de Relations industrielles 
Université de Montréal 
École des Sciences de la gestion 
Université du Québec à Montréal 
Projet de recherche 
Facteurs de succès dans la gestion des projets 
Madame, Monsieur, 
Le Groupe de recherche en gestion de projets de l'École de Relations industrielles de 
l'Université de Montréal effectue une étude relative à l'impact de divers facteurs sur le succès 
des projets. 
Cette recherche, qui couvre un grand nombre de secteurs dont l'ingénierie, l'informatique, la 
construction, le développement technologique, etc., se base sur les opinions et l'expérience des 
gestionnaires de projets dans ces domaines. Nous sommes convaincus que des résultats de ce 
projet de recherche s'avéreront utiles à ces praticiens. 
Pour mener à bien cette recherche, nous sollicitons votre collaboration à titre de chef de projet. 
Nous vous invitons à remplir le présent questionnaire, une tâche qui nécessitera une vingtaine de 
minutes. Bien entendu, les réponses obtenues seront traitées comme confidentielles. Des résultats 
préliminaires, synthétisés et anonymes, seront communiqués aux entreprises participantes. Seuls 
des résultats globaux seront publiés. 
Vous trouverez ci-jointe une enveloppe-retour. Nous vous prions de nous retourner ce 
questionnaire dûment rempli, dix jours après l'avoir reçu. Veuillez agréer l'expression de nos 
remerciements sincères et de nos sentiments les meilleurs. 
Adnane BELOUT 
Directeur du projet 
Professeur 
École de Relations 
industrielles 
Université de Montréal 
Keren DOLAN 
Chercheuse principale 
École de Relations 
industrielles 
Université de Montréal 
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~ INSTRUCTIONS ~ 
1. Choix d'un projet et implication du (de la) répondant(e) dans ce projet 
Pour répondre à ce questionnaire, vous devez choisir un projet dans lequel vous 
avez été impliqué(e) à titre de chef de projet (ou comme gestionnaire d'un lot 
important, dans le cas d'un grand projet). On donne ici à projet le même sens que 
lui donne le Project Management Institute dans son Guide to the Project 
Management Body of Knowledge, version 1996, soit: un projet peut être défini 
simplement comme une opération temporaire visant à Créer un produit, bien ou 
. . 
servIce, umque. 
2. Statut du projet choisi 
Ce projet doit être aujourd'hui complété. Vous devez vous souvenir de ce projet 
assez bien pour répondre à des questions détaillées sur son déroulement, sa 
gestion, etc. ou avoir accès aux données nécessaires. 
3. Choix d'une phase dans le projet choisi 
Vous devez répondre aux questions relativement à une seule phase de ce projet: 
lancement, planification, exécution, ou clôture, suivant les définitions ci-dessous, 
qui sont, de façon générale, en accord avec le Guide to the Project Management 
Body of Knowledge, version 1996, du Project Management lnstitute (souvent 
désigné comme le PA11BoK). 
• Lancement: la phase de lancement d'un projet comprend: la clarification 
des besoins du client; l'identification d'un projet conçu pour répondre à 
ces besoins; la définition de ses principaux paramètres et la vérification de 
sa faisabilité; les risques et hypothèses critiques sont définis à cette étape; 
certains auteurs nomment cette phase conceptualisation. 
• Planification: la phase de planification d'un projet consiste à élaborer un 
plan d'exécution détaillé: définition et organisation (lotissement) des 
tâches, affectation des tâches à leurs exécutants, ordonnancement, 
budgétisation; à cette étape, l'organisation dans laquelle sera exécuté le 
projet et le système de contrôle sont définis. 
• Exécution: la phase d'exécution d'un projet consiste à effectuer, en 
conformité avec la planification, les travaux nécessaires à la création du 
produit ou de l'extrant qui est la finalité du projet; l'exécution commence 
avec la mise en route du projet et se termine lorsque le produit est 
complété. 
• Clôture: la phase de clôture d'un projet consiste à transférer ses extrants 
au client et à terminer le projet (désengagement des ressources et 
fermeture des comptes) ; souvent, cette phase débouche sur une évaluation 
a posteriori comprenant un rapport. 
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4. Intervenants dans le projet et stratégies de réalisation 
Plusieurs questions font référence aux intervenants dans le projet ou à la stratégie 
de réalisation; les substantifs utilisés dans le questionnaire sont basés sur les 
définitions suivantes, basées elles aussi sur le PMIBoK: 
• Promoteur: le promoteur du projet est la personne ou l'entreprise qui 
décide de réaliser un projet et fournit les ressources (en espèces ou en 
nature) nécessaires à sa réalisation. 
• Mandataire: le mandataire est l'entreprise qui réalise le projet et dont les 
employée e)s et agent( e)s sont le plus directement impliquée e)s dans 
l'accomplissement des travaux au cours de la phase d'exécution. 
• Chef de projet: la personne responsable de la gestion du projet. 
• Client ou utilisateur: les personnes ou organisations qui utilisent ou 
utiliseront le produit qui est l'extrant du projet. 
• Projet à contrat: dans un projet à contrat, le promoteur et le mandataire 
sont des entreprises différentes et le mandataire réalise le projet dans le 
cadre d'un contrat de services rémunéré avec le promoteur. 
• Projet en régie: dans un contrat en régie, deux unités administratives 
distinctes de la même entreprise agissent respectivement comme 
promoteur et mandataire; il peut y avoir, ou non, transfert de fonds en 
faveur de l'unité mandataire. 
5. Sections du questionnaire 
Ce questionnaire comprend quatre sections qui se structurent comme suit: 
1. Données sur le (la) répondant(e) : caractéristiques socio-économiques de 
la personne qui répond au questionnaire. 
2. Données descriptives sur le projet: données d'ordre général sur le projet 
choisi par le (la) répondant(e) pour faire l'objet des deux sections suivantes 
du questionnaire. 
3. Facteurs de succès: c'est la section la plus longue du questionnaire: eHe 
traite de la présence ou de l'absence de certains facteurs de succès dans le 
déroulement du projet choisi. 
4. Succès global du projet: une appréciation plus générale du succès obtenu 
globalement par le projet choisi. 
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6. Réponses aux questions 
Dans les sections 1 et 2 du questionnaire, veuillez répondre à chaque question en 
inscrivant votre réponse ou en encerclant votre choix. 
Dans les sections 3 et 4 du questionnaire, on vous demande d'exprimer votre 
degré d'accord ou de désaccord avec certains énoncés, en faisant référence à votre 
connaissance du projet ainsi qu'à la phase qui a été identifiée. Veuillez encercler, 
dans l'espace prévu, un chiffre, de 1 (fortement en désaccord) à 7 (fortement en 
accord), qui correspond le mieux à votre évaluation ou compréhension de la 
situation observée dans le déroulement du projet. 
Toutes vos réponses seront traitées de façon confidentielle. 
Si vous avez des commentaires sur le projet de recherche ou sur le questionnaire, 
veuillez les inscrire dans la marge ou à la fin du questionnaire. 
MERCI À L'AVANCE DE VOTRE COOPÉRATION! 
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SECTION 1 : DONNÉES SUR LE (LA) RÉPONDANT(E) 
Le but de la présente section est de recueillir certaines informations personnelles sur le 
(la) répondant(e). Ces données serviront à raffiner les analyses et seront traitées en toute 
confidentialité. 
1) Sexe: a) masculin b) féminin 
2) Âge: 
a) de 18 à 24 ans 
b) de 25 à 34 ans 
c) de 35 à 44 ans 
d) de 45 à 54 ans 
e) 55 ans et plus 
3) Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette organisation? 
Années: 
Mois: 
4) Quel niveau d'études avez-vous complété? 
a) collégial 
b) universitaire, premier cycle 
c) universitaire, deuxième ou troisième cycle 
d) autre: 
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SECTION 2 : DONNÉES DESCRIPTIVES SUR LE PROJET 
Le but de la présente section est de recueillir certaines infonnations générales sur le 
projet qui fera l'objet des sections 3 et 4 de ce questionnaire. 
Veuillez inscrire l'information suivante sur le projet que vous avez choisi: 
1) Nom du projet: 
2) Date de début: 
3) Date de fin : 
Encerclez la mention qui vous correspond: 
4) Identifiez, en vous référant aux définitions de la page 1, la phase précise 
de votre projet, qui fera l'objet des sections 3 et 4 du questionnaire: 
a) Lancement 
b) Planification 
c) Exécution 
d) Clôture 
5) Dans quel domaine d'affaires ce projet a-t-il été réalisé? 
a) Infonnatique 
b) Ingénierie 
c) Construction 
d) Développement technologique (développement de produit ou de 
procédé) 
e) Projet à caractère organisationnel (restructuration, par exemple) 
f) Projet à caractère social ou humanitaire 
g) Autre, veuillez préciser: ______________ _ 
6) Ce projet est-il, en vous basant sur les définitions de l'article 4, page 2 : 
a) un projet à contrat, réalisé par votre organisation dans le cadre 
d'un contrat avec un promoteur qui est le client de votre finne ? 
b) un projet en régie, réalisé par votre unité administative pour une 
autre unité de votre organisation? 
c) un autre type de projet, veuillez préciser: ________ _ 
154 
7) Dans quelle plage de coût votre projet se situe-t-il ? 
a) Moins de $ 50 000 
b) Entre $ 50 000 et $ 400 000 
c) Entre $ 400 000 et $ 1 500 000 
d) Plus de $ 1 500 000 
8) Le projet choisi fut réalisé principalement: 
a) au Québec, 
b) ailleurs au Canada, 
c) à l'extérieur du Canada. 
9) Sur la base de vos observations, dans quel type de structure 
organisationnelle l'équipe de projet opérait-elle? 
• Encerclez ci-dessous celui des trois types de structure qui prévalait, 
selon vous, en fonction des définitions données qui sont, elles aussi, 
basées sur le PMIBoK. 
a) Structure fonctionnelle: l'organisation responsable de l'exécution 
du projet réalise une variété d'activités, dont des projets; cette 
organisation est subdivisée, de façon conventionnelle, en domaines 
fonctionnels nommés services ou divisions; un seul de ces services 
est responsable du projet; le chef de projet et les membres de son 
équipe, qui sont affectés au projet pour la plupart à temps partiel, 
font tous partie du service chargé du projet; la coordination se fait 
entre les responsables des services ou divisions concernés. 
b) Structure par projets: l'organisation responsable de l'exécution 
du projet réalise principalement des projets et peu ou pas d'autres 
activités; cette organisation est subdivisée d'une façon qui 
correspond à son orientation projets et à la situation des projets en 
cours; le chef de projet et les membres de son équipe, qui sont 
affectés au projet presqu'à plein temps, font tous partie d'un groupe 
chargé du projet; la coordination se fait à l'intérieur de ce groupe; 
il peut exister un bureau de projets chargé d'apporter une assistance 
technique ou administrative aux chefs de projet. 
c) Structure matricielle: l'organisation responsable de l'exécution 
du projet réalise des projets et aussi d'autres opérations courantes; 
cette organisation est subdivisée d'une façon qui correspond à cette 
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double orientation et comprend des groupes projets et des services 
ou divisions. 
• Si vous avez encerclé la structure matricielle, veuillez de plus 
encercler le sous-type, parmi les trois ci-dessous, qui correspond 
le mieux à votre projet. 
cl) Matricielle-projets: une organisation matricielle qui se 
rapproche d'une organisation par projets, avec des chefs de 
projet et membres d'équipes surtout à plein temps; le chef de 
projet a une autorité directe sur le projet; les décisions 
concernant les ressources et les activités relèvent de lui; les 
directeurs des départements et des directions fonctionnelles 
sont principalement des fournisseurs de services et des 
conseillers. 
c2) Matricielle-fonctionnelle: une organisation matricielle qui 
se rapproche d'une organisation fonctionnelle, avec des chefs 
de projet et membres d'équipes à temps partiel, le chef de 
projet ayant une autorité et une implication limitées; les 
directeurs fonctionnels ont plus de responsabilités et 
prennent plus de décisions que les chefs de projet, 
c3) Matricielle équilibrée: une organisation matricielle qui 
apparaît à mi-chemin entre les deux précédentes: les 
responsabilités et les décisions relatives au projet sont 
réparties de façon assez équilibrée entre les chefs de projet et 
les directeurs fonctionnels. 
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SECTION 3 : FACTEURS DE SUCCÈS 
Cette section présente des séries d'énoncés sur neuf facteurs 'qui sont considérés comme 
des dimensions-clés dans le succès d'un projet. On vous demande d'exprimer votre degré 
d'accord ou de désaccord avec ces énoncés, dans la mesure où ils s'appliquent (ou non) à 
votre projet et à la phase choisie. Veuillez encercler le chiffre qui correspond le mieux 
à votre connaissance ou compréhension de la situation que vous avez observée. À 
nouveau, chacune de vos réponses doit concerner le projet et la phase choisis. Si 
l'énoncé n'a pas de rapport à votre projet ou à sa phase, veuillez encercler O. 
PREMIER FACTEUR DE SUCCÈS: LA MISSION DU PROJET 
N on pertinent Fortement En Faiblement Ni en accord Faible- En Fortement 
au projet ou à en désaccord en ni en ment en accord en accord 
la phase désaccord désaccord désaccord accord 
0 1 2 3 4 5 6 7 
LA MISSION DU PROJET Degré désaccord/d'accord 
1) Les objectifs de base du projet (livraison d'un produit de 0 1 2 3 4 5 6 7 
qualité, respect des échéances et du budget) étaient clairs pour 
mOl. 
2) L'atteinte des objectifs de ce projet était bénéfique pour le 0 1 2 3 4 5 6 7 
promoteur qui avait décidé de l'entreprendre. 
3) Le chef de projet était au courant des conséquences positives du 0 1 2 3 4 5 6 7 
succès du projet sur l'organisation ou le promoteur qui avait 
décidé de l'entreprendre. 
4) Les objectifs de base de ce projet étaient partagés par mes 0 1 2 3 4 5 6 7 
collègues. 
5) Les objectifs du projet étaient partagés par la haute direction de 0 1 2 3 4 5 6 7 
l'organisation qui avait décidé d'entreprendre le projet. 
6) Tous les gestionnaires impliqués dans le projet percevaient les 0 1 2 3 4 5 6 7 
mêmes bénéfices découlant du succès du projet. 
7) Au moment de la réalisation, j'étais confiant quant aux chances 0 1 2 3 4 5 6 7 
de succès du projet. 
8) Les objectifs du projet n'étaient pas contradictoires; ils 0 1 2 3 4 5 6 7 
semblaient tous réalisables. 
9) Les objectifs du projet ont été expliqués à tout le personnel 0 1 2 3 4 5 6 7 
concerné. 
10) Les objectifs de ce projet allaient dans le même sens que les 0 1 2 3 4 5 6 7 
objectifs organisationnels. 
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DEUXIÈME FACTEUR DE SUCCÈS: L'APPUI DE LA HAUTE DIRECTION 
Utilisez cette échelle 
N on pertinent Fortement En Faiblement Ni en accord Faible- En Fortement 
au projet ou à en désaccord en men ment en accord en accord 
la phase désaccord désaccord désaccord accord 
0 1 2 3 4 5 6 7 
pour exprimer votre degré de désaccord ou d'accord avec les énoncés suivants. 
L'APPUI DE LA HAUTE DIRECTION Degré désaccord/d'accord 
1) La haute direction était consciente de la quantité de ressources 0 1 2 3 4. 5 6 7 
(argent, temps, personnel, équipement) nécessaire à la 
réalisation du projet. 
2) La haute direction a reçu régulièrement des informations sur la 0 1 2 3 4 5 6 7 
progression du projet. 
3) La haute direction avait signifié par écrit son support à l'équipe 0 1 2 3 4 5 6 7 
de projet. 
4) J'étais en accord avec la haute direction sur mon degré 0 1 2 3 4 5 6 7 
d'autorité et de responsabilité dans ce projet. 
5) La haute direction m'avait supporté lors des crises. 0 1 2 3 4 5 6 7 
6) La haute direction m'avait octroyé l'autorité nécessaire et avait 0 1 2 3 4 5 6 7 
soutenu mes décisions reliées au projet. 
7) La haute direction était attentive à mes besoins en ressources 0 1 2 3 4 5 6 7 
supplémentaires. 
8) La haute direction a endossé la responsabilité de réaliser les 0 1 2 3 4 5 6 7 
objectifs du projet (succès). 
9) La haute direction m'avait témoigné sa confiance. 0 1 2 3 4 5 6 7 
10) La haute direction était consciente des conséquences négatives 0 1 2 3 4 5 6 7 
d'une gestion inefficace du projet. 
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TROISIÈME FACTEUR DE SUCCÈS: LA PLANIFICATION ET 
L'ORDONNANCEMENT 
Utilisez cette échelle 
Non pertinent Fortement En Faiblement Ni en accord Faible- En 
au projet ou à en désaccord en nt en ment en accord 
la phase désaccord désaccord désaccord accord 
0 1 2 3 4 5 6 
pour exprimer votre degré de désaccord ou d'accord avec les énoncés suivants. 
Fortement 
en accord 
7 
LA PLANIFICATION ET L'ORDONNANCEMENT Degré désaccord/d'accord 
1) Un plan détaillé (incluant un échéancier, des lots de travail, des 0 1 2 3 4 5 6 7 
besoins en main~d'oeuvre et en équipements, .. ) était disponible. 
2) Les intervenants connaissaient les activités ayant des marges 0 1 2 3 4 5 6 7 
qui pouvaient être utilisées sur certains lots de travail en cas 
d'urgence. 
3) Les intervenants avaient identifié les compétences nécessaires 0 1 2 3 4 5 6 7 
pour compléter le projet avec succès. 
4) Les intervenants disposaient d'un système de mesure satisfaisant 0 1 2 3 4 5 6 7 
par lequel on pouvait évaluer la perfonnance (budget, 
échéancier). 
5) Les intervenants disposaient d'un système d'infonnation pour 0 1 2 3 4 5 6 7 
produire des rapports périodiques sur les mesures de 
perfonnance choisies. 
6) L'équipe du projet était régie par des règles d'autorité et une 0 1 2 3 4 5 6 7 
charte de responsabilités qui étaient claires. 
7) Un budget détaillé du projet a été préparé. 0 1 2 3 4 5 6 7 
8) Les besoins en ressources humaines étaient précisés dans la 0 1 2 3 4 5 6 7 
planification du projet. 
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QUATRIÈMEFACfEURDESUCCÈS: LFSBESOINSDU illENT 
Utilisez cette échelle 
Non pertinent Fortement En Faiblement Ni en accord Faible- En Fortement 
au projet ou à en désaccord en nI en ment en accord en accord 
la phase désaccord désaccord désaccord accord 
0 1 2 3 4 5 6 7 
pour exprimer votre degré de désaccord ou d'accord avec les énoncés suivants. 
LES BESOINS DU CLIENT Degré désaccord/d'accord 
(promoteur ou utilisateur de l'extrant du projet) 
1) Les besoins du client étaient compris. 0 1 2 3 4 5 6 7 
2) Les intervenants ont discuté de la pertinence et de l'apport du 0 1 2 3 4 5 6 7 
projet avec le client. 
3) Le projet était conçu pour répondre aux besoins du client ou des 0 1 2 3 4 5 6 7 
bénéficiaires-utilisateurs. 
4) Les intervenants ont discuté des limites du projet avec le client. 0 1 2 3 4 5 6 7 
5) Les intervenants ont demandé au client de préciser ses attentes 0 1 2 3 4 5 6 7 
et de formuler des suggestions sur le projet. 
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CINQUIÈME FACTEUR DE SUCCÈS: LE PERSONNEL 
Utilisez cette échelle 
N on pertinent Fortement En Faiblement Ni en accord Faible- En Fortement 
au projet ou à en désaccord en Dl en ment en accord en accord 
la phase désaccord désaccord désaccord accord 
0 1 2 3 4 5 6 7 
pour exprimer votre degré de désaccord ou d'accord avec les énoncés suivants. 
LE PERSONNEL Degré désaccord/d'accord 
1) Les activités de prévision des besoins de main-d' œuvre et des 0 1 2 3 4 5 6 7 
mouvements internes (promotions, départs) ont été réalisées de 
façon à contribuer au succès du projet. 
2) Dès le début du projet, une analyse des besoins de formation 0 1 2 3 4 5 6 7 
des membres de l'équipe a été réalisée. Une fois offerte, la 
formation s'est avérée adéquate et suffisante. 
3) Les politiques et les procédures de rémunération, de même que 0 1 2 3 4 5 6 7 
les relations avec les employés étaient bénéfiques pour le succès 
du projet. 
4) Les membres de l'équipe du projet avaient été informés et aidés 0 1 2 3 4 5 6 7 
pour exécuter leur travail. 
5) Au sein de ce projet, les normes du travail ont été respectées. 0 1 2 3 4 5 6 7 
6) Des efforts de gestion pour maintenir des relations cordiales 0 1 2 3 4 5 6 7 
avec les syndicats ont été déployés. 
7) La gestion des procédures disciplinaires et l'application des 0 1 2 3 4 5 6 7 
politiques se sont faites adéquatement et équitablement au sein 
du projet. 
8) La description des tâches assignées à chaque membre de 0 1 2 3 4 5 6 7 
l'équipe du projet était claire, formelle et comprise par chacun 
d'eux. 
9) Le degré d'engagement face au projet et à l'atteinte des 0 1 2 3 4 5 6 7 
objectifs était élevé. 
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SIXIÈMEFACIEURDESUCCÈS :lADÉFINl1IONDESTÂCHES 
Utilisez cette échelle 
N on pertinent Fortement En Faiblement Ni en accord Faible- En Fortement 
, au projet ou à en désaccord en nI en ment en accord en accord 
la phase désaccord désaccord désaccord accord 
0 1 2 3 4 5 6 7 
pour exprimer votre degré de désaccord ou d'accord avec les énoncés suivants. 
LA DÉFINITION DES TÂCHES Degré désaccord/d'accord 
1) Les moyens techniques disponibles étaient adéquats pour le 0 1 2 3 4 5 6 7 
projet. 
2) Des consultants et des gestionnaires externes ont révisé et 0 1 2 3 4 5 6 7 
critiqué les principaux plans et l'approche globale. 
3) Des plans et des approches alternatives pour le projet avaient 0 1 2 3 4 5 6 7 
été préparés. 
4) Le succès du projet dépendait d'un ajustement périodique et 0 1 2 3 4 5 6 7 
d'une vérification rigoureuse. 
5) Les moyens techniques utilisés dans le projet fonctionnaient 0 1 2 3 4 5 6 7 
bien. 
6) L'équipe du projet était à la hauteur des exigences de son 0 1 2 3 4 5 6 7 
travail. 
7) Le projet était compris par les personnes qui le réalisaient. 0 1 2 3 4 5 6 7 
8) Les tâches étaient bien exécutées. 0 1 2 3 4 5 6 7 
9) Les intervenants comprenaient comment ce projet pouvait être 0 1 2 3 4 5 6 7 
intégré avec d'autres projets qui étaient en cours. 
10) Les tâches à exécuter étaient bien comprises par le personnel. 0 1 2 3 4 5 6 7 
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SEPTIÈME FACTEUR DE SUCCÈS: LES COMMUNICATIONS AVEC LE 
CLIENT 
Utilisez cette échelle 
Non pertinent Fortement En Faiblement Ni en accord Faible- En 
au projet ou à en désaccord en ni en ment en accord 
la phase désaccord désaccord désaccord accord 
0 1 2 3 4 5 6 
pour exprimer votre degré de désaccord ou d'accord avec les énoncés suivants. 
Fortement 
en accord 
7 
LES COMMUNICATIONS AVEC LE CLIENT Degré désaccord/d'accord 
(promoteur ou utilisateur de l'extrant du projet) 
1) Les clients ont été consultés à propos de l'utilité des extrants du 0 1 2 3 4 5 6 7 
projet. 
2) Un exposé adéquat précisant en détailles extrants du projet a 0 1 2 3 4 5 6 7 
été fait aux clients. 
3) Cet exposé a été présenté à quelques clients sélectionnés. 0 1 2 3 4 5 6 7 
4) Une documentation adéquate sur le projet était adressée 0 1 2 3 4 5 6 7 
périodiquement aux clients (instructions, déroulement des 
travaux, utilisation des produits finaux du projet, etc.). 
5) Les clients savaient avec qui communiquer lorsque des 0 1 2 3 4 5 6 7 
problèmes survenaient. 
6) L'équipe de projet était organisée afin que les problèmes des 0 1 2 3 4 5 6 7 
clients puissent trouver un écho chez elle pour une action 
corrective. 
7) Les clients étaient informés des problèmes spécifiques 0 1 2 3 4 5 6 7 
d'implantation qui pouvaient affecter les extrants du projet. 
8) L'équipe de projet a coordonné ses activités avec les autres 0 1 2 3 4 5 6 7 
services afin de rencontrer les demandes des clients. 
9) Les clients du projet ont été identifiés. 0 1 2 3 4 5 6 7 
10) Un effort notable a été effectué afin de déterminer quelle était la 0 1 2 3 4 5 6 7 
meilleure façon de "vendre" le projet aux clients. 
11) Les clients étaient informés de l'état d'avancement du projet. 0 1 2 3 4 5 6 7 
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HUITIÈME FACTEUR DE SUCCCÈS : LE CONTRÔLE ET LA RÉTRO-
ACTION 
Utilisez cette échelle 
N on pertinent Fortement En Faiblement Ni en accord Faible- En 
au projet ou à en désaccord en nt en ment en accord 
la phase désaccord désaccord désaccord accord 
0 1 2 3 4 5 6 
pour exprimer votre degré de désaccord ou d'accord avec les énoncés suivants. 
Fortement 
en accord 
7 
LE CONTRÔLE ET LA RÉTRO-ACTION Degré désaccord/d'accord 
1) L'état d'avancement du projet était régulièrement comparé aux 0 1 2 3 4 5 6 7 
plans d'exécution. 
2) Les résultats des analyses de progression étaient partagés avec 0 1 2 3 4 5 6 7 
les membres du projet. 
3) Quand le budget ou l'échéancier exigeait une révision, le chef 0 1 2 3 4 5 6 7 
de projet demandait des "informations" à l'équipe du projet. 
4) Quand le budget ou l'échéancier était révisé, les changements et 0 1 2 3 4 5 6 7 
les raisons de ces changements étaient communiqués à tous les 
membres de l'équipe du projet. 
5) Quand le budget ou l'échéancier étaient révisé, les changements 0 1 2 3 4 5 6 7 
et les raisons de ces changements étaient communiqués à la 
haute direction. 
6) Tous les membres de l'équipe du projet savaient si le chef de 0 1 2 3 4 5 6 7 
projet était satisfait ou insatisfait de leur travail. 
7) On contrôlait tous les aspects importants du projet, incluant les 0 1 2 3 4 5 6 7 
mesures qui offraient une image complète d'avancement du 
projet. 
8) Quand le budget ou l'échéancier était révisé, les changements et 0 1 2 3 4 5 6 7 
les raisons de ces changements étaient communiqués aux 
clients. 
9) Des réunions régulières avaient lieu afin d'améliorer la 0 1 2 3 4 5 6 7 
communication avec les membres de l'équipe du projet. 
10) Les membres de l'équipe du projet étaient informés de l'état du 0 1 2 3 4 5 6 7 
projet. 
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NEUVIÈMEFACfEURDESUCCÈS: L'lDENTIFICAll0NDESPROBLÈMES 
Utilisez cette échelle 
Non pertinent Fortement En Faiblement Ni en accord Faible- En Fortement 
au projet ou à en désaccord en men ment en accord en accord 
la phase désaccord désaccord désaccord accord 
0 1 2 3 4 5 6 7 
pour exprimer votre degré de désaccord ou d'accord avec les énoncés suivants. 
L'IDENTIFICA TI ON DES PROBLÈMES Degré désaccord/d'accord 
1) Les intervenants étaient conscients des difficultés associées au 0 1 2 3 4 5 6 7 
projet. 
2) Ces difficultés furent analysées en discutant avec le personnel 0 1 2 3 4 5 6 7 
approprié et en définissant une stratégie de résolution de 
problèmes. 
3) Un suivi des stratégies de résolution de problèmes établies pour 0 1 2 3 4 5 6 7 
faire face aux risques du projet fut établi. 
4) Des actions immédiates furent prises quand les problèmes 0 1 2 3 4 5 6 7 
étaient connus du chef de projet. 
5) Dans le cas de difficultés dans le projet, le chef de projet savait 0 1 2 3 4 5 6 7 
exactement où aller pour obtenir une assistance. 
6) Des sessions de brainstorming furent tenues afin de déterminer 0 1 2 3 4 5 6 7 
où les problèmes pouvaient survenir. 
7) Les membres de l'équipe de projet se sentaient à l'aise pour 0 1 2 3 4 5 6 7 
discuter des problèmes avec le chef de projet. 
8) Les membres de l'équipe de projet étaient encouragés à prendre 0 1 2 3 4 5 6 7 
des actions rapides pour résoudre les problèmes. 
9) Le chef de projet était assuré que les problèmes qui survenaient 0 1 2 3 4 5 6 7 
pouvaient être rapidement et complètement résolus. 
10) Le chef de projet n'hésitait pas à recourir à l'aide de personnes 0 1 2 3 4 5 6 7 
non impliquées dans le projet si les problèmes l'exigeaient. 
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SECTION 4 : LE SUCCÈS GLOBAL DU PROJET 
En relation avec chaque énoncé, encerclez le chiffre qui correspond le mieux au succès de 
votre projet, dans sa phase. Comme précédemment, si l'énoncé n'est pas pertinent, 
veuillez encerc1er o. 
Utilisez cette échelle 
Non pertinent Fortement En Faiblement Ni en accord Faible- En Fortement 
au projet ou à en désaccord en men ment en accord en accord 
la phase désaccord désaccord désaccord accord 
0 1 2 3 4 5 6 7 
pour exprimer votre degré de désaccord ou d'accord avec les énoncés suivants. 
LE SUCCÈS GLOBAL DU PROJET Degré désaccord/d'accord 
1) Les exigences techniques spécifiées au début de la phase 0 1 2 3 4 5 6 7 
d'exécution ont été atteints. 
2) Les échéanciers du projet ont été respectés. 0 1 2 3 4 5 6 7 
3) Les objectifs du projet en termes de coûts n'ont pas été atteints. 0 1 2 3 4 5 6 7 
4) Les clients ou les utilisateurs du projet ont été satisfaits des 0 1 2 3 4 5 6 7 
extrants du projet. 
5) Le projet n'a pas perturbé la culture ni les valeurs de 0 1 2 3 4 5 6 7 
l'organisation qui le gérait. 
6) Le projet n'a pas été géré de façon à satisfaire les intérêts et les 0 1 2 3 4 5 6 7 
défis des membres de l'équipe du projet. 
7) Il n'y a pas eu de problèmes de qualité relatifs aux extrants du 0 1 2 3 4 5 6 7 
projet. 
8) L'identification et la résolution des problèmes techniques ont 0 1 2 3 4 5 6 7 
été réalisées avec succès. 
9) L'extrant du projet a pu facilement être fabriqué et 0 1 2 3 4 5 6 7 
commercialisé. 
MERCI DE VOTRE PRECIEUSE COOPERATION! 
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